



**ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH  
I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY**

Treść zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z wyjaśnieniami i ZMIANĄ Nr 1 treści SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2, 4, 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm) – dalej UPZP, zamieszczone na stronie internetowej w miejscu udostępnienia SIWZ,

w dniu 16.03.2018 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa ulicy w ramach „Programu utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie Miasta Bydgoszczy” w systemie zaprojektuj i wybuduj- Część 1- Budowa ulic: Botaniczna, Jeżynowa, Sanatoryjna i Piaski”, Nr sprawy 014/2018.

**Uwaga: Tłem koloru żółtego zaznaczono treść wyjaśnień Zamawiającego, które wpłynęły na zmianę treści SIWZ wraz z załącznikami.**

I. Zgodnie z art. 38 ust. 1 UPZP, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, a Zamawiający **udziela następujących wyjaśnień :**

**1. Pytania - zestaw I, z dnia 12.03.2018 r.**

1) W dokumentach przetargowych dotyczących terminu realizacji Umowy znajdują się następujące zapisy:

- Zamówienie należy zrealizować przez okres:
  - a. od 10 do 12 miesięcy, licząc od dnia podpisania Umowy, dla ulic: Botanicznej i Jeżynowej,
  - b. od 12 do 14 miesięcy, licząc od dnia podpisania Umowy, dla ulic: Sanatoryjna i Piaski.
- przy czym czas na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych umożliwiających realizację zadania wynosi do 8 miesięcy od dnia podpisania Umowy (zapisy pkt. 1.1.1. PFU). Przy obecnym stanie prawnym – chociażby zmiana właściwości urzędu wydającego decyzję pozwolenia wodnoprawnego – nie można liczyć na przyspieszone rozpatrywanie składanych wniosków, dlatego skrócenie terminów przeznaczonych na projektowanie i uzyskanie wiążących decyzji administracyjnych byłoby obciążone dużym ryzykiem, dalej:
- Data przetargu to 21.03.2018r. i termin związania ofertą 30 dni, stąd:
- Szacowana data podpisania Umowy to 12.04.2018r. i to właśnie data podpisania Umowy będzie datą kluczową do realizacji zamówienia, i tak:

	I etap - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych umożliwiających realizację zadania,	II etap- wykonanie robót budowlanych wraz z nadzorem autorskim
a. dla ulic: Botanicznej i Jeżynowej	8 miesięcy, czyli do 12.12.2018r.	Pozostały czas, tj. od 12.12.2018r. do 12.04.2019r.
b. dla ulic: Sanatoryjna i Piaski		Pozostały czas, tj. od 12.12.2018r. do 12.06.2019r.

Z powyższego wynika, że II etap – wykonanie robót budowlanych - ma być realizowany w okresie zimowym, co ze względu na specyfikę zadania, różne branże robót i w końcu na samą technologię robót z góry obarczone jest działaniem co najmniej nieodpowiedzialnym. W takim przypadku na etapie realizacji robót budowlanych nie będzie można mówić o wstrzymaniu robót ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, ponieważ od dnia podpisania Umowy wykonanie tych robót przewidziane jest przez Zamawiającego (a właściwie przez Strony Umowy) w okresie zimowym, w okresie, w którym z reguły występują niekorzystne dla robót budowlanych warunki atmosferyczne.

Czy w związku z powyższym Wykonawca ma doliczyć do ceny oferty koszty kar umownych? I tym samym podnieść koszty Inwestycji?

#### **Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Planowany czas opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych umożliwiających realizację zamówienia wynosi 8 miesięcy. W przypadku wystąpienia opóźnienia, które nie wynika z winy Wykonawcy, a ponadprzeciętnego czasu trwania procedur administracyjnych, Zamawiający dopuszcza zmianę (wydłużenie) terminu realizacji całego zamówienia. Podstawę do opisywanej zmiany terminu wskazano w § 25 ust.1 pkt. 7 lit. f).

Zamawiający dopuszcza realizację robót budowlanych (etap II) w okresie zimowym. W przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót budowlanych, roboty zostaną wstrzymane, co będzie udokumentowane stosownym wpisem do dziennika budowy. Termin realizacji zamówienia zostanie wydłużony o liczbę dni, w których roboty nie mogły być realizowane.

Podstawą do opisywanej zmiany terminu wskazano w § 25 ust.1 pkt. 7 lit. d). Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć, stanu pogody w okresie zimowym 2018/2019, zatem dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji zadania, ale nie wyklucza realizacji prac w terminie od 15.12.2018r. do 15.03.2019r.

W uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach opóźnień w realizacji zamówienia (jak wskazane powyżej), Zamawiający nie przewiduje nakładania na Wykonawcę kar umownych.

- 2) Na podstawie powyższego wnioskujemy o modyfikację §2 ust. 1 wzoru umowy według poniższego:

„Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez okres ..... miesięcy, licząc od daty podpisania Umowy, z zastrzeżeniem iż do czasu realizacji robót budowlanych (II etap) nie wlicza się okresu zimowego, tj. od 15 grudnia do 15 marca.”

#### **Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Zamawiający nie przewiduje zmian w zapisach Wzoru Umowy w tym zakresie.

- II. Zgodnie z art. 38 ust. 4 UPZP, Zamawiający zmienia treść SIWZ w zakresie treści Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy ul. Piaski (Zadanie Nr 4), tj.:

**1. Program Funkcjonalno-Użytkowy- Budowa ulicy Piaski w Bydgoszczy:**

- 1) pkt 1.2.2. „zakres branży sanitarnej/drenaż skarpowy” otrzymuje nowe brzmienie:

„Ze względu na ukształtowanie terenu, należy zamontować w ciągu ulicy Piaski (na odcinku od km 0+968 – 2+450) drenaż skarpowy z rur drenarskich o średnicach wynikających z obliczeń hydrologicznych, uwzględniających istniejące spływy ze skarpy. Drenaż należy wykonać jako odrębną sieć, nie związaną z kanalizacją deszczową, odprowadzoną do pobliskich rowów melioracyjnych, rzeki Brdy bądź zaprojektowanych w ramach kontraktu zbiorników retencyjno – infiltracyjno – odparowujących. Na przewidziane przez Wykonawcę

odprowadzenie wód drenarskich do odbiorników należy uzyskać stosowne, wymagane prawem opinie i uzgodnienia wraz z pozwoleniem wodnoprawnym."

III. W związku z wyjaśnieniami i dokonaną ZMIANĄ Nr 1 treści SIWZ, nie prowadzącą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, wymagającą jednak dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 6 UPZP, **przedłuża termin składnia ofert do dnia 23 marca 2018 r. godz. 09:30** i zmienia w tym zakresie odpowiednie zapisy SIWZ, zawarte w pkt 16.18, 17.2 i 17.6, tj.:

1. w pkt 16.18. SIWZ

Zapis: „Nie otwierać przed dniem **21.03.2018 r. godz. 10:00**”

otrzymuje brzmienie:

„Nie otwierać przed dniem **23.03.2018 r. godz. 10:00**”

2. w pkt 17.2. SIWZ

Zapis: „Termin składania ofert upływa w dniu **21.03.2018 r. godz. 09:30**”

otrzymuje brzmienie:

„Termin składania ofert upływa w dniu **23.03.2018 r. godz. 09:30**”

3. w pkt 17.6 SIWZ

Zapis: „Termin otwarcia ofert: w dniu **21.03.2018 r. godz. 10:00**”

otrzymuje brzmienie:

„Termin otwarcia ofert: w dniu **23.03.2018 r. godz. 10:00**”

IV. Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 1 treści SIWZ stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu udostępnienia przedmiotowej SIWZ.

p.o. DYREKTORA

Jacek Wikowski

.....  
(podpis kierownika zamawiającego)