UWAGA :
Podstawa wyceny jest zataczony kosztorys ofertowy.
Zmiany w iloSci planowanych robdt wynikajg z zmniejszenia zakresu inwestycji.

Realizowany jest tylko etap II.

owama, nadzorowania
i” jalnosci konsirukeyjno
i ¢h mostow | praepustow
0/106/83



