Zadanie : Przebudowa Wezta Zachodniego - Il etap

NOTATKA ze spotkania
w dniu 06/06/2014
Inwestor: ZDMiKP Bydgoszcz
1. Jerzy Naparto — Koordynator robét
2. Emilia Szreder - Przedstawiciel Inwestora
3. Janusz Nowacki - Przedstawiciel Inwestora
Wykonawca: STRABAG Sp. z o.0.
w osobach:
1 Grzegorz Zawarczynski — Kierownik budowy
2. Przemystaw Romanski - kierownik robdt

W dniu dzisiejszym na terenie budowy odbyto sie spotkanie w sprawie koordynacji prac

zwigzanych z budowg Wezta Zachodniego — etap lla .

USTALENIA

1. Rozpoczecie robot zwiazanych z budowa etapu [la planuje si¢ we wrzesniu 2014 r.

2. Teren pomigdzy nasypem kolejowym a kanatem bedzie wykorzystywany przez

wykonawcow dwoch zadan do 30 czerwca 2015r

3. Dojazdy , organizacja ruchu oraz budowa zaplecza ( organizacja prac ) dla etapu Ila

wchodzace w zakres budowy etapu Il zostang uzgodnione z fima STRABAG
4. Zakres uprzatniecia terenu zostal okreslony na zalaczonej mapce — zalacznik 1

o

czerwca 2015r.

Na tym protokét zakonczono i podpisano:

Termin uprzatnigeia terenu zajmowanego przez STRABAG — koniec sierpnia 2014r
6. Terminy prac dla etapéw II i Ila ( zakres pomiedzy kanalem a nasypem kolejowym )
zostana skoordynowane z nowym wykonawca i powinny zosta¢ zakonczone do konca 30
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