

Zadanie :

Przebudowa Węzła Zachodniego – II etap

NOTATKA ze spotkania

w dniu 06/06/2014

Inwestor:

ZDMiKP Bydgoszcz

1. Jerzy Naparło – Koordynator robót
2. Emilia Szreder – Przedstawiciel Inwestora
3. Janusz Nowacki – Przedstawiciel Inwestora

Wykonawca:

STRABAG Sp. z o.o.

w osobach:

1. Grzegorz Zawarczyński – Kierownik budowy
2. Przemysław Romański - kierownik robót

W dniu dzisiejszym na terenie budowy odbyło się spotkanie w sprawie koordynacji prac związanych z budową Węzła Zachodniego – etap IIa .

USTALENIA

1. Rozpoczęcie robót związanych z budową etapu IIa planuje się we wrześniu 2014 r.
2. Teren pomiędzy nasypem kolejowym a kanałem będzie wykorzystywany przez wykonawców dwóch zadań do 30 czerwca 2015r
3. Dojazdy , organizacja ruchu oraz budowa zaplecza (organizacja prac) dla etapu IIa wchodzące w zakres budowy etapu II zostaną uzgodnione z firmą STRABAG
4. Zakres uprzątnięcia terenu został określony na załączonej mapce – załącznik 1
5. Termin uprzątnięcia terenu zajmowanego przez STRABAG – koniec sierpnia 2014r
6. Terminy prac dla etapów II i IIa (zakres pomiędzy kanałem a nasypem kolejowym) zostaną skoordynowane z nowym wykonawcą i powinny zostać zakończone do końca 30 czerwca 2015r.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

INWESTOR

Jerzy Naparło

SV

Janusz Nowacki

WYKONAWCA

KIEROWNIK BUDOWY

mgr inż. Grzegorz Zawarczyński
Upewnienie budowlane 54/G/097

Przemysław Romański