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Tres¢ zapytan do tresci specyfikacii istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ)
wraz z wyjaénieniami i zmianami tresci SIWZ - ZMIANA NR 1
zamieszczone na stronie internetowej w miejscu udostepnienia SIWZ,
zgodnie z art. 38 ust. 2, 4, 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U. 22013 r. poz. 907 z pézn. zm.) — dalej UPZP.

w dniu 14.08.2015 r.

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego pn.: Rozbudowa ulicy Chodkiewicza na odcinku od ul. Gdarskiej do

ul. Wyszynskiego w Bydgoszczy — etap 2 wraz z przebudowg przejazdéw przez torowisko
tramwajowe na Rondzie Torunskim - Nr sprawy 028.

Zamawiajacy: Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy informuje, ze Wykonawcy
zwrdcili sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci SIWZ.
Zgodnie z art. 38 ust 1 pkt 1 UPZP, Zamawiajqcy udziela nastepujgcych wyjasnien:

Uwaga: Ttem koloru zéftego zaznaczono tres¢ wyjasnien Zamawiajgcego, ktére wplynely na
zmiane tresci SIWZ wraz z zatgcznikami.

1. Pytania —zestaw |, z dnia 06.08.2015 r.:

Pytanie Nr 1

Materialy przetargowe zawierajg schemat przebudowy gazu — czy zadanie obejmuje swym
zakresem roboty branzy gazowej?

Jesli tak, to wnosze o uzupetnienie formularza kosztorysu ofertowego.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Nie obejmuje.

Roboty branzy gazowej beda wykonywane réwnolegle przez Wykonawce PSG Sp. z o.o.

Schemat przebudowy gazu zostat zataczony dodatkowo (pomocniczo) dla prawidtowego
zaplanowania inwestyciji.

Pytanie Nr 2

Wnosze o uzupetnienie materiatéw przetargowych o opis techniczny /branza drogowa/.
Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajqcy udostepnia opis techniczny /branza drogowa/wraz z odpowiedziami.
Dokument zawarty jest w katalogu ,,DP+SST — uzupetnienie Nr 1”

PytanieNr3

Formularz kosztorysu ofertowego cz. | poz. 206 dotyczy wykonania w-wy nawierzchni z asfaltu
twardolanego (SST D.10.04.05) w torowisku, natomiast omytkowo wpisano nr specyfikacji
technicznej D.05.03.05b, prosze o poprawienie.
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Wyjasnienia Zamawiajgcego:

W dokumentacji projektowej (przekréj przez ul. Chodkiewicza rys 3b - Projekt Wykonawczy
Torowisko) warstwa scieralna wykonana ma zosta¢ z mieszanki SMA.

W kosztorysie ofertowym CHODK.II- cz. | ZDMIiKP, poz. 206 Zamawiajgcy zmienit numer SST na
D.05.03.13a oraz opis na:

»Nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych — warstwa Scieralna asfaltowa SMA
— grubosc po zageszczeniu 4cm”.

. Pytania — zestaw I, z dnia 07.08.2015 r.:

SIWZ - Rozbudowa ulicy Chodkiewicza

Pytanie Nr 1

ust. 18.6. - Zaktada sie, ze wykonawca w cenie oferty uwzglednit, wszystkie dane udostepnione
przez Zamawiajgcego oraz warunki lokalne rozpoznane we wtasnym zakresie. Co Zamawiajacy
rozumie, przez okreslenie ,warunki lokalne rozpoznane we wtasnym zakresie”?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Warunki lokalne rozpoznawane we wtasnym zakresie — warunki techniczne i infrastrukturalne
odnoszace sig do placu budowy, ktére Wykonawca analizuje we wtasnym zakresie.

SWU, OWU - Rozbudowa ulicy Chodkiewicza
Pytanie Nr 2

ust. 1.1.16 SWU - prosimy o okres$lenie terminu zgtoszenia wad przez Zamawiajgcego na ..... dni.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Termin zgtoszenia wad przez Zamawiajgcego — na zasadach Kodeksu Cywilnego.

Pytanie Nr 3

ust. 1.1.27.1 lit. d SWU — prosimy o doprecyzowanie tego zapisu, w obecnej wersji, Wykonawca
nie ma wiedzy, m.in. ile ma czasu na przygotowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego robét,
planu BIOZ, projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz Programu Zapewnienia Jakosci.
Proponowana wersja:

Czas od podpisania Umowy do przekazania terenu budowy, wynoszacy ... dni.

Okreslenie w/w terminu, konieczne jest réwniez z uwagi na mozliwo$éé naliczenia kar umownych
»2a naruszenie terminu przekazania Wykonawcy terenu budowy”, okreslonego w ust. 3.5.1. pkt 2
SWU ,kare umowng za naruszenie terminu przekazania Wykonawcy terenu budowy, w kwocie
250,00 PLN za kazdy dzien naruszenia”.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Patrz §4 ust. 2 wzoru umowy.

Pytanie Nr 4

ust. 2.6.3 SWU- prosimy o okreslenie, w jakim terminie maja by¢ zwotywane narady ,w
szczegblnych przypadkach”, prosimy o uzupetnienie: w szczegdlnych przypadkach, wymagajgcych
decyzji lub interwencji Zamawiajgcego przez Inspektora koordynujgcego realizacje zaméwienia, w
terminie wynoszqcym co najmniej .. dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajgcy uszczegotawia tre$¢ klauzuli 2.6.3 SWU:

»2.6.3. Zwolywanie i organizowanie narad koordynacyjnych nastepuje:
=  raz w tygodniu przez Wykonawce w ramach obowigzkéw umownych,
®=  raz w miesigcu przez wykonawce - rady budowy,
= niezwlocznie w naglych, awaryjnych przypadkach, wymagajacych decyzji lub
interwencji Zamawiajacego przez Inspektora koordynujgcego realizacje
zamowienia.



Do ustalen zapisanych w protokotach narad koordynacyjnych i rad budowy, Strony moga
wnies¢ uwagi w ciggu 3 dni roboczych od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie
ustalenia uznane zostang za wigze obie Strony.”

Pytanie Nr 5

ust. 3.2.1 SWU- prosimy o doprecyzowanie terminu przekazania terenu budowy, poprzez np. zapis:

Przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego nastapi w terminie okreslonym w klauzuli
1.1.27.

Wyijasnienia Zamawiajgcego:
Patrz wyjasnienia na pytanie Nr 3.

Pytanie Nr 6

ust. 4.1.1.pkt 1 SWU - prosimy okresli¢, co zamawiajgcy rozumie przez ,sgsiadujaca zabudowe”, czy
dotyczy to tylko zabudowan na ulicach, na ktérych odbywaja sie roboty budowlane?

Wyijasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajacy zmienia (uszczegétawia) dotychczasowa tresé klauzuli 4.1.1.pkt 1) tiret 4 SWU na
tresc:

- przed przystagpieniem do rob6t budowlanych Wykonawca ma obowigzek
udokumentowa¢ (wykona¢ dokumentacje fotograficzng) istniejagcy stan techniczny
sgsiadujgcej zabudowy (rozumianej zgodnie z trescig ustawy o drogach publicznych),
a w trakcie realizacji robdt bezwzglednie prowadzi¢ staty monitoring jej stanu
technicznego. Komplet dokumentéw nalezy dostarczy¢ do Zamawiajgcego,””

Pytanie Nr 7

ust. 4.1.1. pkt 2 ust. 4 SWU- Wykonawca moze odpowiadac za przypadki zniszczenia terenu, zieleni,
infrastruktury drogowej itp., i ponosi¢ koszty zwigzane z uporzadkowaniem i odtworzeniem terenu
po zakoriczeniu robét, z zageszczeniem gruntu, rekultywacjg trawnikéw, zniszczeniem drzewostanu i
krzewéw, inne, ale tylko w przypadku, kiedy zniszczenia te pozostaja w zwigzku z wykonywanymi
przez siebie robotami budowlanymi, prosimy o uzupetnienie tego zapisu.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za przekazany teren budowy od momentu
protokolarnego przekazania terenu budowy do dnia sporzadzenia protokotu odbioru koricowego.

Pytanie Nr 8

ust. 4.20.3 SWU - Zwracam uwage, ze Zamawiajgcy ma uprawnienie do potrgcania kar umownych z
wynagrodzeniem Wykonawcy. Prosimy o zmiane zapisu.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy podtrzymuje zapis wzoru umowy.

Pytanie Nr 9
prosimy poprawi¢ numeracje od 4 — 7 SWU.

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Zamawiajacy podtrzymuje zapis wzoru umowy.

Pytanie Nr 10

ust. 10.1.1. pkt 3 lit. p SWU- prosimy o zmiane terminu ,,zwtoka” na ,,opéZnienie”, Wykonawca wobec
Zamawiajgcego takze odpowiada za przypadki opdznienia.

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Zamawiajacy podtrzymuje zapis wzoru umowy.



Pytanie Nr 11

ust. 4.14.1. OWU - konieczne jest skonkretyzowanie, ze Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za
wykonywane przez siebie roboty, np. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili
odbioru rob6t Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za wszelkie szkody wynikte
na tym terenie ,w zwiqzku z wykonywanymi przez siebie robotami”, Prosimy o zmiane zapisu.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapis wzoru umowy.

Pytanie Nr 12

ust. 4.14.4 OWU - prosimy o wykreslenie tego zapisu, jest to obowigzek wprowadzajacy razaca
nierdwnowage stron, Wykonawca nie moze odpowiadaé i ponosi¢ wszelkich kosztéw z tytutu strat
materialnych powstatych w zwigzku z zaistnieniem zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilnej w
czasie realizacji robot, objetych Umowa.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapis wzoru umowy.

Pytanie Nr 13

ust. 6.8.3 OWU — termin usunigcia wad wyznaczony przez Inspekta Nadzoru powinien by¢
»odpowiedni”, prosimy o zmiane tego zapisu.

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

. Pytania — zestaw lll, z dnia 07.08.2015 r.:

Pytanie Nr 1

Branza torowa, Projekt wykonawczy: Prosze o wyjasnienie zapisu z rysunkéw 4a, 4b, 4c i 4d
»przestrzei pomigdzy szyna a podbudowa betonowa migdzy podporami wypetnié pianka
poliuretanowa”. Czy zamawiajacy przewiduje wykonanie podlewy z zywicy poliuretanowej tylko w
rejonie kotew? Jesli tak to na jakiej dtugosci od osi kotew?

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Przestrzeri pomigdzy szyna a podbudowa betonowa nalezy wykona¢ ze specjalnych mas (zywic)
zgodnych z SST D-10.04.03 pkt. 2.10.8 (podlew ciagly pod catg szyn3)

Pytanie Nr 2

Branza torowa, SST (D.10.04.03 POPRAWIONA specyfikacja torowa), Prosze o potwierdzenie
informacji wynikajacej z pkt. 9.2 iz tory na odcinku prostym nalezy kotwié co 0,75 m.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zgodnie z projektem wykonawczym Torowisko rys. 4a, 4c i 4d tory na odcinku prostym nalezy
kotwi¢ co 1,00 m, natomiast na tukach co 0,75 cm.

Pytanie Nr 3

Branza torowa, przedmiar rob6t CHODK.II- cz. |, do poz. 64 Reczne wykonanie zasypki z tlucznia
kamiennego 31,5/50 mm przypisany jest nr specyfikacji technicznej D.10.04.01 ktéry dotyczy
Robét zwigzanych z wykonaniem robét betonowych elementéw torowiska. Prosze o uzupetnienie
specyfikacji o dokument dotyczacy zasypki z ttucznia kamiennego 31,5/50 mm.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

W pozycji 64 kosztorysu CHODK Il cz. | brak jest pozycji ,Reczne wykonanie zasypki z ttucznia
kamiennego 31,5/50 mm”. Pozycja ta widnieje w kosztorysie PRZEJAZDY cz. IV, SST D-10.04.01

odnosi sig do przejazdéw na Rondzie Toruriskim a nie do przebudowy torowiska tramwajowego
na ul. Chodkiewicza.



Pytanie Nr 4

Branza torowa, Specyfikacja techniczna D-10.04.03 pkt 2.10.1 méwi o koniecznosci stosowania na
tukach o promieniu R<80 m szyn za stali 290GHT natomiast w Projekcie Wykonawczym TOM 1.2
Torowisko w pkt 4.5.2 méwi o stosowaniu szyn w tukach o promieniu R<80 m Ri60-13HSHM. W
zwigzku z rozbieznosciami prosimy o potwierdzenie o jakim profilu i jakiego gatunku szyny nalezy
zastosowac.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Promienie o tukach mniejszych niz 80m R<80 m nalezy zastosowac szyny ze stali 290GHT szyne

60R2. Zgodnie z SST D-10.04.03 pkt 2.10.1. (przebudowa torowiska tramwajowego w ciggu ul.
Chodkiewicza).

Pytanie Nr 5

Branza torowa, przedmiar rob6t CHODK.Il- cz. |, do pozycji dotyczacych ukfadania toréw
przypisana jest specyfikacja techniczna nr D.10.04.01 dotyczaca Robot zwigzanych z wykonaniem
rob6t betonowych elementéw torowiska. Prosimy o przypisanie odpowiedniej specyfikacji czyli
D.10.04.03.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

W kosztorysie CHODK.II- cz. | w poz. 201 ,Uktadanie toréw szer. 1000 mm z szyn tramwajowych
60R2 z przymocowaniem posrednim...” przypisana jest SST D-10.04.03.

Pytanie Nr 6

Branza torowa, w dokumentacji dotyczacej Ronda Torunskiego znajduje sie odcinek torowiska w
ul. Toruriskiej (km 0+00 — 0+694,28). Poniewaz ksigzka przedmiaru nie obejmuje wspomnianego
zakresu prosze o jednoznaczng informacje czy podany odcinek znajduje sie w zakresie przedmiotu
zamowienia? Jezeli tak uprzejmie prosze o przekazanie nowej ksigzki przedmiaréw
uwzgledniajacych odcinek.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zakres przebudowy na Rondzie Toruriskim ogranicza sie jedynie do przebudowy trzech przejazdow
przez jezdnie w obszarze Ronda Toruniskiego. Odcinek miedzy Rondem Torunskiego a weztem
»Pertowa” zostat wytaczony z zadania. Przedmiary PRZEJAZDY cz. IV dotyczg samej przebudowy
trzech przejazdéw przez jezdnie na obszarze ronda.

Pytanie Nr 7

Branza torowa, w dokumentacji dotyczacej ul. Chodkiewicza znajduje sie odcinek torowiska od ul.
Gdarniskiej do petli tramwajowej wigcznie. Poniewaz ksigzka przedmiaru obejmuje jedynie odcinek
od skrzyzowania z ul. Sutkowskiego do petli prosze o potwierdzenie, iz odcinek od ul. Gdariskiej do
ul. Sutkowskiego nie znajduje sie w zakresie przedmiotu zamoéwienia.

Wyijasnienia Zamawiajacego:

Przebudowa ul. Chodkiewicza obejmuje jedynie etap 2 zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Przebudowa ul. Chodkiewicza odnosnie etapu 1 zostata juz zrealizowana

Pytanie Nr 8

Branza torowa, Rondo Toruriskie w SST Nawierzchnie Tramwajowe p. 2.1.10 (strona 123) znajduje
sie¢ specyfikacja rozjazddw naktadkowych. Prosze o potwierdzenie, ze przebudowa przejazdéw
bedzie odbywa¢ sie przy catkowicie wylagczonym ruchu tramwajowym stad zastosowanie
rozjazdédw naktadkowych nie bedzie konieczne a informacja o nich znalazta sie w dokumentacji
przez pomytke?

Wyjasnienia Zamawiajacego:



Przebudowa przejazdow przez torowisko tramwajowe na obszarze Ronda Toruriskiego bedzie
odbywac sie przy wstrzymanym ruchu tramwajowym. Dokumentacja projektowa obejmuje
dodatkowo odcinek miedzy Rondem Toruriskim a weztem Perfowa

(w przetargu odcinek ten jest wyfaczony) i tam majg zostaé zastosowane rozjazdy naktadkowe
aby utrzymac ruch tramwajowy na wyjezdzie z zajezdni. Powtarza ponownie, ze ten odcinek jest
wytgczony z przetargu i rozjazdy naktadkowe nie sg potrzebne do realizacji zadania.

Pytanie Nr 9
Branza torowa, Rondo Toruniskie oraz ul. Chodkiewicza. W zwigzku z niejednoznacznymi
informacjami co do zagospodarowania ztomu z rozbi6rki prosze o jednoznaczng informacje czy

ztom z rozbidrki przechodzi na wiasno$¢ Wykonawcy czy Zamawiajacego? Kto wystawia fakture za
sprzedaz ztomu?

Wyijasnienia Zamawiajgcego:

Ztom z rozbiérki stanowi wtasno$¢ Zamawiajgcego i zostanie odebrany z placu budowy przez
podmiot, z ktérym Zamawiajacy ma podpisang umowe. Fakture za ztom wystawi Zamawiajacy.

Pytanie Nr 10
Branza torowa, Rondo Torunskie oraz ul. Chodkiewicza. W zwigzku z nieprecyzyjnymi zapisami

prosze o jednoznaczng informacje w kwestii typu wktadek w torze oraz w rozjazdach? Czy wkiadki
na catosci maja by¢ betonowe?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Wktadki betonowe przyklejane do szyn miedzy gtéwka a stopka szyny powinny by¢ betonowe.

Pytanie Nr 11
Branza torowa, Ul. Chodkiewicza. (PBW punkt 3.5) W zwigzku z wykluczajagcym sie zapisem w

punkcie 3.5 Opisu Technicznego prosze o jednoznaczng informacje czy wszystkie przewidziane do
zabudowy grzatki w rozjazdach maja by¢ nowe?

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Grzatki w rozjazdach stanowig integralng cze$¢ rozjazdu i powinny by¢ nowe.

Pytanie Nr 12

Branza torowa, SIWZ punkt 4.8 Zamawiajagcy wymaga przynajmniej jednej osoby posiadajacej
uprawnienia zawodowe w zakresie geodezyjna obstuga inwestycji, zgodnie z przywotang ustawa.
Wyjasnienia Zamawiajacego:

Patrz wyjasnienia na pytanie Nr 14.

Pytanie Nr 13

Branza torowa, W praktyce za$ zdecydowang wiekszo$¢ realizacji obejmujacych przebudowe
uktadéw tramwajowo-drogowych wraz z towarzyszacq infrastrukturg z powodzeniem obstugiwana
jest przez geodetéw posiadajacych uprawnienie w zakresie pomiary sytuacyjno -wysokosciowe,
realizacyjne i inwentaryzacyjne.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Patrz wyjasnienia na pytanie nr 14,

Pytanie Nr 14

Majac na uwadze powyisze zwracam si¢ z uprzejma prosba o poszerzenie wymagar na osobe z
uprawnieniami w zakresie ,geodezyjna obstuga inwestycji lub pomiary sytuacyjno -wysokosciowe,
realizacyjne i inwentaryzacyjne”

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajacy zmienia tres$¢ pkt 10.4.8) SIWZ:

Tres¢ pkt. 10.4.8) SIWZ przed zmiana:



»8) obstuga geodezyjna,

wymagana liczba 0séb: min. 2 zespoty robocze w terenie po min. 2 osoby w zespole;

minimalne kwalifikacje zawodowe:

przynajmniej jedna osoba posiadajgca uprawnienia zawodowe w zakresie — geodezyjna obstuga
inwestycji, zgodnie z ustawg z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (wg stanu
prawnego obowigzujgcego na dzien wszczecia postepowania).”

Tresc¢ pkt. 10.4.8) SIWZ po zmianie:

,8) obstuga geodezyjna,

wymagana liczba 0séb: min. 2 zespoty robocze w terenie po min. 2 osoby w zespole;

minimalne kwalifikacje zawodowe:

przynajmniej jedna osoba posiadajgca uprawnienia zawodowe w zakresie — pomiary sytuacyjno-
wysokosciowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne lub geodezyjna obstuga inwestycji, zgodnie z
ustawg z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (wg stanu prawnego
obowigzujgcego na dzien wszczecia postepowania)”.

Pytanie Nr 15

Branza torowa, w zwigzku z wczeséniejszym oddaniem pod ruch przejazdéw na Rondzie Torurskim
prosze o potwierdzenie czy Zamawiajacy przewiduje réwniez wczesniejsze przejecie gwarancji?
Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zgodnie z ogéInymi warunkami umowy pkt 3.2 Zamawiajagcy ma prawo przekaza¢ teren budowy w
catosci lub w czesciach. Zamawiajacy przekaze teren budowy w wymaganych terminach tak aby
Wykonawca mdgt zrealizowa¢ umowe w terminach okreslonych w paragrafie 4 umowy. Nalezy
jednak pamietaé, ze prace na Rondzie Torunskim nalezy wykona¢ w terminie:

- Przejazd nr 1 planuje sie wykona¢ w terminie od 19 marca do 27 maja 2016 r. W tym czasie
wstrzymany zostanie ruch tramwajowy miedzy Rondem Toruriskim a Rondem Fordonskim i ruch
tramwajowy zostanie skierowany przez petle tramwajowgq Babia Wies.

- Przejazd nr 2 i nr 3 planuje sie wykonaé w terminie od 28 maja do 31 sierpnia 2016 r.

W tym czasie wstrzymany zostanie ruch tramwajowy przez Babig Wie$. Ruch tramwajowy bedzie
odbywat sie przejazdem nr 1.

Ponadto po zakoriczeniu prac nalezy dokonaé odbioru dopuszczajgcego torowisko tramwajowe do
ruchu, na podstawie protokotu odbioru technicznego robét i przekazania do eksploatacji sieci
trakcyjnej oraz torowiska tramwajowego. Dla przejazdu 1 powinien ten odbiér odby¢ sie do 27
maja 2016 a dla przejazdu 2 i 3 do 31 sierpnia 2016 roku. Gwarancja liczy¢ sie bedzie od dnia

podpisania protokotu odbioru koricowego po catkowitym zakoriczeniu wszelkich robét zwigzanych
z zamdwieniem.

Pytanie Nr 16

Branza torowa, czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie niejednorodnego materiatu
poliuretanowego do mocowania ciggtego szyn z dodatkowym wypetniaczem w postaci np. $cieru z
gumy?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Materiat do ciggtego mocowania szyn powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SST D-

10.04.03 pkt. 2.10.8 (przebudowa ul. Chodkiewicza) oraz w SST D-10.04.01, pkt. 2.1.5 (przejazdy
Rondo Torunskie).

Pytanie Nr 17

Branza torowa, Ul. Chodkiewicza. W zwigzku z wykluczajagcym sie informacjami dotyczacymi
grubosci ptyty gérnej wypetniajacej w tordwisku prosze o jednoznaczne podanie jej grubosci?
Wyjasnienia Zamawiajacego:

Goérna plyta betonowa w ciggu ul. Chodkiewicza wykonana z betonu C20/25 ma posiada¢ 16 cm.



Pytanie Nr 18

Branza torowa, Ul. Chodkiewicza. W zwigzku z wykluczajacym sig informacjami dotyczacymi
grubosci warstwy Scieralnej w torowisku prosze o jednoznaczne podanie jej grubosci?
Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Warstwa $cieralna w ciggu ul. Chodkiewicza wykonana z warstw bitumicznych SMA ma posiadaé 4
cm grubosci.

W kosztorysie ofertowym CHODK.II- cz. | ZDMIiKP, poz. 206, Zamawiajgcy zmienit opis na:

»~Nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych — warstwa $cieralna asfaltowa
SMA — grubosc po zageszczeniu 4 cm”

Pytanie Nr 19

Branza torowa, Ul. Chodkiewicza. W zwigzku z wykluczajacym sie informacjami dotyczacymi
kolejnosci warstw konstrukcyjnych w torowisku prosze o jednoznaczne podanie kolejnoéci ich
ukfadania?

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Kolejnos¢ uktadania warstw podany jest na przekrojach konstrukcyjnych projektu wykonawczego
tom 1.2 TOROWISKO na rys. 3b, 3c oraz 3 d (od warstw konstrukcyjnych dolnych na warstwach
gérnych konczac).

Pytanie Nr 20
SIWZ (strona 7) ,zakres branzy sterowanie rozjazdem” obejmuje m.in. »dosprzetowienie
tramwajow ,,. Prosze o doprecyzowanie co wchodzi w zakres podanego podpunktu?

Wyjasnienia Zamawiajacego:

W zakres wchodzi poktadowy sprzet zamontowany w wagonie tramwajowym wyposazony w
terminal klawiaturowy zainstalowany przy stanowisku motorniczego, poktadowy modut
komunikacyjny, instalacje kablowe i w jedng poktadowa anteng zainstalowang z przodu tramwaju
pod podtoga. Jest to system komunikacji oparty na czestotliwo$é¢ 2,4 GHz dwukierunkowe;j
radiowej transmisji danych. W miescie Bydgoszczy wyposazonych jest w taki system 28 wagonéw
(pociggéw) tramwajowych (obecnie dosprzetowuije sig 5 pociggdw, razem 33) kompatybilnych z
nowo instalowanymi od roku 2013 napedami i sterownikami zwrotnicowymi oraz z Inteligentnym
Systemem Transportowym i budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon.

Pytanie Nr 21

Proszg o informacje czy rozpoczecie rob6t w sezonie grzewczym nie spowoduje probleméw z
wytaczeniami cieptociggu na potrzeby wykonania przewidzianych w dokumentacji robét z zakresu
branzy cieptowniczej?

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Przebudowa sieci cieptowniczych odbywac sig bedzie po istniejacych trasach przewodéw. Wigzato
si¢ to bedzie z wytgczeniem odbiorcdw ciepta zasilanych z tych sieci rozdzielczych.
Najkorzystniejszym okresem przebudowy cieptociaggdw jest czas poza sezonem grzewczym.
Niemniej jednak wstepnie KPEC jako gestor urzgdzen cieptowniczych wypowiedziat sie, ze mozliwe
jest wybudowanie tymczasowych przewodéw jako ,bypass” sieci przesytowych pozwalajacych bez
przeszkod realizowac roboty drogowe. Wszelkie rozwigzania zwigzane z przebudowg cieptociggéw
nalezy przed rozpoczeciem prac uzgodnié w formie harmonogramu z Komunalnym
Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.

Pytanie Nr 22
Prosze o doprecyzowanie formy rozliczei?

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Zgodnie z warunkami zawartymi w wzorze umowy.



Pytanie Nr 23

Czy w zwigzku z faktem podziatu zadania na 4 czesci kazda z nich bedzie fakturowana osobno w
kazdym miesigcu wykonywania robét z zakresu rob6t danej czesci?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Tak.

Pytanie Nr 24

Prosze o potwierdzenie, iz oznakowanie tymczasowe na czas trwania robot nalezy wynie$é przy
uwzglednieniu wytycznych Zarzadzenia Dyrektora Zarzadu Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej
z dnia 24.03.2014r. w sprawie przestrzegania procedury dotyczacej polecenia stuzbowego

Zastepcy Prezydenta Miasta Bydgoszczy w zakresie przekazu informacji o utrudnieniach w ruchu
na terenie miasta Bydgoszczy.

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Tak, dotyczy to wyniesienia oznakowania czasowego w zakresie tablic informacyjnych. Pozostate

oznakowanie w ramach tymczasowej organizacji ruchu dotyczace prowadzonych prac zgodnie z
warunkami umowy i obowigzujacymi przepisami.

Pytanie Nr 25

W zwigzku ze stosunkowo duzym zakresem robot w istotnych komunikacyjnie lokalizacjach dla
miasta Bydgoszczy ( DK 5 przebiegajgca przez Rondo Toruriskie oraz dzielnica Bielawy) zwracamy
si¢ uprzejmg prosba o przesunigcie terminu sktadania ofert celem przygotowania rzetelnej
wyceny uwzgledniajacej wszelkie mozliwe aspekty realizacyjne zadania.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Z uwagi na pytania Wykonawcéw i udzielone odpowiedzi, Zamawiajacy przesuwa termin sktadania
ofert, aby zapewni¢ mozliwo$¢ rzetelnej wyceny ofert.

Pytanie Nr 26

Trakcja tramwajowa. W jakich pozycjach kosztorysu ofertowego nalezy ujgé montaz stupéw
rurowych typu "Pastorat Bydgoski" 15 kN?

Wyijasnienia Zamawiajacego:

Montaz stupéw stalowych rurowych typu ,Pastorat Bydgoski” 15 kN zostat zamieniony na stup
o wytrzymatosci 20 kN i zostato to ujete w kosztorysie ofertowym w poz. 327 - 20 kN.

Pytanie Nr 27

Trakcja tramwajowa. W jakich pozycjach kosztorysu ofertowego nalezy uja¢ montaz stupéw
stalowych rurowych 15 kN?

Wyijasnienia Zamawiajgcego:

Montaz stupéw stalowych rurowych 15 kN zostat zamieniony na stup o wytrzymatosci 20 kN
i zostato to ujete w kosztorysie ofertowym w poz. 329 - 20 kN.

Pytanie Nr 28

Trakcja tramwajowa. W udostepnionej przez Zamawiajacego brak jest sylwetki stupa trakcyjnego
typu HEB. Prosimy o rysunek (sylwetke) stupa trakcyjnego typu HEB.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Zamawiajqcy udostepnia rysunek, sylwetke stupa trakcyjnego typu HEB wraz z odpowiedziami.
Dokument zawarty jest w katalogu ,,DP+SST — uzupetnienie Nr 1”

Pytanie Nr 29



Trakcja tramwajowa. Wg rys. nr 13 zakres przebudowy sieci trakcyjnej koriczy sie na stanowiskach
stupowych nr 3/112 i 3/1/112. Prosimy o potwierdzenie ze zaméwienie dotyczy wykonania
odcinka sieci trakcyjnej tramwajowej oznaczonej na projekcie jako "Etap I".

Wyijasnienia Zamawiajacego:

»Etap I” jest zakonczony na stanowiskach stupowych nr3/112 i nr 3/1/112, do ulicy Wawrzyniaka.
»Etap II” rozpoczyna sie od stanowiska stupowego nr 4/112.

Pytanie Nr 30

Trakcja tramwajowa. Wg rys. nr 13 zakres przebudowy sieci trakcyjnej koriczy sie na stanowiskach
stupowych nr 3/112 i 3/1/112. Wg "Zestawienie stupéw trakcyjnych" do zamontowania jest 59
stupéw trakcyjnych. Natomiast wg przedmiaru robdt nalezy zamontowaé 53 stupy. Prosimy o
wyjasnienie rozbieznosci.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Wykonac zgodnie z kosztorysem ofertowym, tj. 53 stupy.

Pytanie Nr 31

Sterowanie rozjazdem. W kosztorysie ofertowym dwukrotnie wystepuje pozycja: "Wyposazenie
sterownikéw w karty SIM optaconych na okres 36 miesiecy do monitorowania on-line wraz z
uruchomieniem - 1 kpl." pod nr. 266 i 268. Prosimy o wyjas$nienie.

Wyijasnienia Zamawiajacego:

Zgodnie z kosztorysem ofertowym. Dotyczy dwdch sterownikéw.

. Pytania — zestaw 1V, z dnia 07.08.2015 r.:

Pytanie Nr1

SIWZ pkt. 8.3. — Czy podanie przez Wykonawce w ofercie danych liczbowych dotyczacych czesci
zaméwienia, ktéra ma zosta¢ zlecona podwykonawcom, jest obowigzkiem Wykonawcy?
Watpliwos¢ powstata w oparciu o sformutowanie uizyte w punkcie 8.3. zdanie trzecie:
»Zamawiajqcy zaleca”, podczas gdy w punkcie 8.3. zdanie pierwsze Zamawiajgcy okre$lajac
obowigzek Wykonawcy, w zakresie sporzadzenia tresci oferty, uzyt sformutowania ,,Zamawiajqcy
2qda”. Obowigzek wskazywania w ofercie danych liczbowych dotyczacych czeéci zamdwienia,

ktéra ma zostac zlecona podwykonawcom, nie zostat réwniez wprost wyartykutowany w art. 36b
UPZP.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy pkt 8.3. SIWZ. Zgodnie z art. 36b UPZP Zamawiajgcy zada
wskazania przez Wykonawce w Ofercie cze$ci zaméwienia (zakresu rzeczowego), ktorej
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcy. Natomiast w zakresie danych liczbowych
dotyczacych czesci zamodwienia, ktére beda zlecone podwykonawcom z uwagi na wymogi
ogloszenia o udzielenia zamdwienia, Zamawiajacy zaleca ich podanie.

Pytanie Nr 2

SIWZ pkt. 16.11. — Czy Wykonawca jest zobowigzany podaé informacje, o ktérych mowa
w punkcie 8.3. zdanie trzecie, wobec tresci uzytego tam sformutowania ,Zamawiajqcy zaleca”.
Wyjasnienia Zamawiajcego:

Patrz wyjasnienia na pytanie Nr 1.

Pytanie Nr 3

SIWZ pkt. 26. — Czy Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze samodzielnie
poswiadcza¢ za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi lub zmiany tych uméw?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zgodnie z trescig pkt 26 SIWZ.

Pytanie Nr 4
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SIWZ pkt. 26. — Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiane wyrazenia ,w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia lub wprowadzenia zmian” na wyrazenie ,w terminie 7 dni roboczych od dnia ich
zawarcia lub wprowadzenia zmian” ?

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapis pkt. 26. SIWZ.

Pytanie Nr5

Wzér umowy §3 ust. 3 — Wykonawca wnosi o modyfikacje zapisu poprzez zastapienie wyrazenia

»obowiqzywac bedzie kolejnos¢ waznosci dokumentéw zgodna z pkt 1-6 ust. 3.” wyrazeniem

»~obowiqzywac bedzie kolejnos¢ waznosci dokumentéw zgodna z pkt 1-5 ust. 3.” W ust. 3 zostaly

wskazane wytgcznie punkty od 1) do 5).

Wyijasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy zmienia dotychczasowa tres¢ §3 ust. 2 wzoru umowy, na tresc:

»2. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robot, praw i
obowigzkdw Zamawiajacego lub Wykonawcy i wszelkich innych spraw, obowigzywaé
bedzie kolejnos¢ waznosci dokumentéw zgodna z pkt 1-5 ust.3.”

Pytanie Nr 6

Szczegétowe Warunki Umowy pkt 1.1.22. pkt. 2. — Wykonawca wnosi o modyfikacje zdania
pierwszego zapisu poprzez zastgpienie wyrazenia ,oraz uzyskaé¢ wszelkie wymagane prawem
uzgodnienia i zatwierdzenia” wyrazeniem , oraz uzyska¢ wszelkie wymagane prawem uzgodnienia
i zatwierdzenia z tym zwigzane”. Wprowadzony zapis ma na celu doprecyzowanie postanowienia,
aby nie byto watpliwosci ze uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane prawem, ktére wykonawca
zobowigzany jest uzyska¢, dotyczg wytacznie projektu organizacji ruchu.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapis wzoru umowy.

Pytanie Nr 7

Szczeg6towe Warunki Umowy pkt 3.3.2. ppkt 2) — Wykonawca wnosi o wykres$lenie zapisu. Zapis
niezgodny z zasada réwnosci stron. Zapis daje prawo Inspektorowi Nadzoru na arbitralne
~W jakichkolwiek okolicznosciach {(...) uzna za konieczne” wydawanie poleceri ustnych, wedtug
wilasnego uznania, a uzyskanie pisemnego potwierdzenia (zgodnie z zapisem wydawanego ex
post) moze by¢ nie do wyegzekwowania przez Wykonawce w warunkach obowigzujacych na
terenie budowy, zwtaszcza, ze umowa nie przyznaje Wykonawcy zadnego instrumentu prawnego
w tym zakresie. Wykonawca wyraza watpliwos$¢, ze zachowanie punktu 2) moze spowodowaé, ze
punkt 1) w praktyce nie bedzie przestrzegany, zachowanie punktu 2) moze réwniez sprzyja¢ w
praktyce réznego rodzaju naduzyciom.

Wyijasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapis wzoru umowy.

Pytanie Nr 8

Szczegétowe Warunki Umowy pkt 3.5.1. — Wykonawca wnosi o modyfikacje zapisu poprzez

dodanie punktu 3), o nastepujacej tresci:
»3) kare umownq za odmowe bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub odmowe bez
uzasadnionej przyczyny podpisania protokotfu odbioru — w wysokosci 10% ceny umownej brutto,
okreslonej w § 4 ust. 1 Umowy, za kazde naruszenie.”
Zasada réwnosci stron kontraktu wymaga aby prawa i obowigzki stron byly roztozone
réwnomiernie. Nieproporcjonalna ilo$¢ kar umownych okreslonych dla Wykonawcy w stosunku
do kar umownych okredlonych dla Zamawiajgcego narusza réwnowage kontraktowg. Odbiér
rob6t jest podstawowym obowigzkiem Zamawiajgcego, wobec czego jego nieuzasadnione
niewykonanie powinno zosta¢ odpowiednio usankcjonowane. Wykonawcy winny zostaé
przyznane pewne instrumenty prawne ufatwiajgce egzekucje ustawowych obowigzkéw
Zamawiajacego.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapis wzoru umowy.
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Pytanie Nr 9

Szczeg6towe Warunki Umowy pkt 4.1.1. punkt 1) tiret 4. — Wykonawca wnosi o doprecyzowanie
co nalezy rozumie¢ przez ,komplet dokumentéw”, o ktérym mowa w ostatnim zdaniu. Jezeli w
ramach statego monitoringu stanu technicznego sasiadujacej zabudowy, nalezy rozumieé
sporzadzanie protokotéw badz dokumentacji fotograficznej, to Wykonawca wnosi o ich wskazanie
wprost, z okresleniem czestotliwosci ich sporzadzania. Szczegétowe i jasne okreslenie obowigzkéw
Wykonawcy w tym zakresie umozliwi sprawny obrét dokumentéw pomiedzy stronami.
Wyjasnienia Zamawiajacego:

Nalezy do obowigzku Wykonawecy i stuzy ochronie jego uzasadnionego interesu.

Pytanie Nr 10

Szczeg6towe Warunki Umowy pkt 4.1.1 punkt 2 ppkt 6) — Wykonawca wnosi o modyfikacje
zapisu, poprzez dodanie in fine zdania o tresci: ,Zamawiajqcy, na zqgdanie Wykonawcy, udostepni
Wykonawcy wszelkq koniecznq dokumentacje, na podstawie ktérej Wykonawca bedzie mégt
dostosowac swéj harmonogram robét do zadari wskazanych wyzej spétek”. Jezeli Wykonawca jest
zobowigzany udostepni¢ teren rob6t innym spétkom oraz dostosowaé harmonogram wtasnych
prac do zadan wykonywanych przez inne spétki, co istotne - bez uszczerbku dla terminéw
umownych, musi mie¢ dostgp co najmniej do harmonograméw robét tych spétek. W przeciwnym
razie dostosowanie harmonogramu rob6t Wykonawcy do zadan innych spétek na tym samym
terenie budowy bedzie w rzeczywistoéci niemozliwe, a za niedotrzymanie terminéw umownych na
Wykonawce natozone s3 Umowa wysokie kary umowne.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajqcy podtrzymuje zapis wzoru umowy. Dodatkowo wyjasnia co nastepuje:

- w dokumentacji przetargowej na stronie Zamawiajgcego umieszczono schemat robét
realizowanych przez gestordw sieci PSG Sp. z 0.0. oraz Enea Operator,

- harmonogram rob6t bedzie koordynowany w trakcie realizacji robét.

Pytanie Nr 11

Szczegétowe Warunki Umowy pkt 4.5.1 — Wykonawca wnosi o wykreélenie zdania: , Przekazanie
petnej dokumentacji odtworzenia znakéw geodezyjnych jest warunkiem ostatecznego odbioru
robot — protokolarnie”. W $wietle art. 647 k.c. odbiér wykonanych robét jest obowiazkiem
Inwestora. Odmowa odbioru jest uzasadniona wytacznie w sytuacji gdy przedmiot zamdwienia
bedzie mégt by¢ kwalifikowany jako wykonany niezgodnie z projektem izasadami wiedzy
technicznej lub wady beda na tyle istotne, ze obiekt nie bedzie nadawat sie do uzytkowania.
Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapis wzoru umowy.

Pytanie Nr 12

Szczegétowe Warunki Umowy pkt 4.8.3. — Wykonawca wnosi o modyfikacje zapisu poprzez

zmiang terminu 3 dni na przedstawienie uaktualnionego harmonogramu rzeczowo-finansowego

rob6t na termin 5 dni i okredlenie tych dni przymiotnikiem ,robocze”. Termin 3 dni jest
zdecydowanie terminem zbyt krétkim, a brak doprecyzowania ze chodzi o dni robocze, stanowi
ryzyko dla Wykonawcy jezeli wypadng dni wolne lub $wieta.

Wyijasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajgcy zmienia dotychczasowq tres¢ klauzuli 4.8.3 SWU, na treéc:

»4.8.3. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji uaktualnienia
harmonogramu rzeczowo-finansowego rob6t, w terminie 3 dni robocze od daty
otrzymania polecenia od Inspektora Nadzoru lub wystapienia zmian w stosunku do
zatwierdzonego uprzednio harmonogramu.”

Pytanie Nr 13
Szczegétowe Warunki Umowy pkt 4.20 punkt 11 — Wykonawca wnosi o modyfikacje zapisu
poprzez zmiang wyrazenia , 7 dni od jej zawarcia” na wyrazenie ,, 7 dni roboczych od jej zawarcia”.
Wyijasnienia Zamawiajacego:
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Zamawiajacy podtrzymuje zapis wzoru umowy.

Pytanie Nr 14

Szczegétowe Warunki Umowy pkt 4.20. punkt 14 — Wnioskodawca wnosi o wykreélenie zapisu.
Karg umowng mozna zastrzec jedynie na wypadek niespetnienia $wiadczenia niepienieznego i w
tym zakresie przepisy o karze umownej majg charakter bezwzglednie obowigzujacy. W $wietle art.
483 Kodeksu cywilnego, nie mozna mianem kary umownej okreéli¢ klauzuli zastrzegajacej
obowigzek zaptaty sumy pienieznej na wypadek naruszenia zobowigzania pienieznego.
Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapis wzoru umowy.

Pytanie Nr 15
Szczegétowe Warunki Umowy pkt 4.20.3. — Wykonawca wnosi o modyfikacje zdania pierwszego
zapisu w nastepujacy sposdb: ,Zamawiajqcy ma prawo na poczet przystugujgcej mu kary
umownej stosownie obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy, chyba ze naliczenie kary umownej przez Zamawiajgcego jest kwestionowane
rzez Wykonawce”. Do czasu rozstrzygniecia ewentualnego sporu w tym zakresie pomiedzy
stronami, wynagrodzenie Wykonawcy winno by¢ zapfacone, aby na biezgco Wykonawca mogt
regulowa¢ swoje zobowigzania finansowe. Natozenie nieuzasadnionych kar umownych moze
narazi¢ Wykonawce na szkode i uniemozliwi¢ sprawne prowadzenie procesu budowy.
Wyijasnienia Zamawiajacego
Zamawiajacy podtrzymuje zapis wzoru umowy.

Pytanie Nr 16

Wykonawca wnosi o okreslenie gornego limitu kar umownych naliczonych facznie Wykonawcy na
20% wynagrodzenia brutto.

Wyijasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapis wzoru umowy.

Pytanie Nr 17

Szczegétowe Warunki Umowy pkt 10.1.1. punkt 3 ppkt. p) — Wykonawca wnosi o modyfikacje
zapisu, w ten sposdb, ze stowo ,zwfoki” zamienia sie na stowo ,opdznienie”. Kazdy przypadek, w
ktérym teren budowy nie zostaje przekazany Wykonawcy, w terminie okre$lonym w Umowie,
winien skutkowac przedtuzeniem terminu zakoriczenia robét, gdyz jest to okolicznoéé niezalezna
od Wykonawcy, ktdry z tego tytutu nie moze ponosi¢ negatywnych konsekwencii. Za kazdy dzien

opdznienia w wykonaniu rob6t w terminach umownych Wykonawcy naliczane sa wysokie kary
umowne.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Zamawiajacy podtrzymuje zapis wzoru umowy.

Pytanie Nr 18

Szczegétowe Warunki Umowy pkt 10.1.1. ppkt 3q) — Wykonawca wnosi o wykreslenie zapisu.
Kazdy przypadek, w ktorym teren budowy nie zostaje przekazany Wykonawcy, w terminie
okreslonym w Umowie, winien skutkowac przedtuzeniem terminu zakoriczenia robét, gdyz jest to
okoliczno$¢ niezalezna od Wykonawcy, ktéry z tego tytutu nie moze ponosi¢ negatywnych
konsekwencji. Za kazdy dzien opéinienia w wykonaniu rob6t wterminach umownych
Wykonawcy, naliczane sg wysokie kary umowne.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapis wzoru umowy.

Pytanie Nr 19

Ogélne Warunki Umowy pkt. 2.4.1. — Wykonawca wnosi o wykreslenie zapisu. W chwili
sporzadzania oferty nie istnieje jeszcze teren budowy (zgodnie z definicja terenu budowy
okreslong w Umowie), z ktdrym Wykonawca mégtby sie zapoznaé. Zgodnie z definicjg okre$long w
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zapisie 1.1.29 teren budowy to przestrzeri, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane, wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Wyijasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapis wzoru umowy

Pytanie Nr 20

Ogdlne Warunki Umowy pkt. 2.4.2. — j.w.
Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapis wzoru umowy.

Pytanie Nr 21

Ogélne Warunki Umowy pkt. 4.3.7. — Wykonawca wnosi o modyfikacje zapisu poprzez zmiane
wyrazenia ,w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.” na wyrazenie ,w terminie 7 dni roboczych od
dnia jej zawarcia.”

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapis wzoru umowy.

Pytanie Nr 22

Ogélne Warunki Umowy pkt. 4.3.10. - Wykonawca wnosi o modyfikacje zapisu poprzez zmiane
wyrazenia ,w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia lub wprowadzenia zmian” na wyrazenie
»W terminie 7 dni roboczych od dnia ich zawarcia lub wprowadzenia zmian.”

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapis wzoru umowy.

Pytanie Nr 23

Ogdlne Warunki Umowy pkt. 4.3.17. — Wykonawca wnosi o wyjaénienie co nalezy rozumieé przez
wyrazenie , odstqgpienie korzysci pfynqcych z tych zobowiqzari”? Czy nalezy przez to rozumieé cesje
przystugujacych Wykonawcy praw z tytutu zobowiazari podjetych w stosunku do Wykonawcy
przez Podwykonawce? Wykonawca wnosi o doprecyzowanie zapisu w tym zakresie, tak aby
obowigzek Wykonawcy, ktéry z niego wynika, nie powodowat w przysztosci niejasnosci w zakresie
jego wykonania.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapis wzoru umowy.

Pytanie Nr 24
Ogdlne Warunki Umowy pkt. 4.5.3. — Wykonawca wnosi o modyfikacje zapisu, poprzez zmiane

wyrazenia ,jednego dnia od daty zgloszenia.” na wyrazenie ,jednego dnia roboczego od daty
zgloszenia.”

Wyijasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajacy zmienia dotychczasowq tres¢ klauzuli 4.5.3. OWU, na tresé:

»4.5.3. Wykonawca po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru nieprawidiowego
wyznaczenia gtéwnych punktéw obiektu, zobowigzany jest do dokonania
sprawdzenia wytyczenia oraz prawidiowego skorygowania ewentualnych
uchybien w ciggu jednego dnia roboczego od daty zgtoszenia.”

Pytanie Nr 25
Ogélne Warunki Umowy pkt.4.11.2. - Wykonawca wnosi o modyfikacje zapisu poprzez zmiane

wyrazenia , 7 dni od daty podpisania Umowy.” na wyrazenie ,,7 dni roboczych od daty podpisania
Umowy.”

Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Zamawiajacy podtrzymuje zapis wzoru umowy.

Pytanie Nr 26

Ogélne Warunki Umowy pkt. 4.11.4. — Wykonawca wnosi 0 modyfikacje zapisu w ten sposéb, ze:

»Zadne zmiany warunkéw dokonanego ubezpieczenia nie zostang wprowadzone bez uprzedniej
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zgody Zamawiajqcego, chyba ze sq to zmiany nieistotne dla realizacji niniejszej Umowy.” Moze
zajs¢ potrzeba zmian o charakterze wytacznie formalnym lub technicznym, co do ktdrych

angazowanie Zamawiajgcego nie bedzie ani celowe ani wymagane w kontekécie realizacji
postanowiert umownych.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy podtrzymuje zapis wzoru umowy.

Pytanie Nr 27

Ogélne Warunki Umowy pkt. 4.14.4. — Wykonawca wnosi o wykreslenie zapisu. Wykonawca nie
moze odpowiadal za szkody spowodowane dziataniem sity wyiszej. Ten zapis nie jest
kompatybilny z zasadg réwnosci kontraktowe]j stron. W umowie nie zostato sprecyzowane co
nalezy rozumiec przez zdarzenie losowe, w Umowie funkcjonuje definicja ,,sity wyzszej”.
Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapis wzoru umowy.

Pytanie Nr 28

Ogéblne Warunki Umowy pkt. 4.14.5. — Wykonawca wnosi o modyfikacje zapisu poprzez przyjecie
jego nastepujacej tresdci: , W okresie usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach, az
do wystawienia protokotu odbioru usuniecia wad, Wykonawca odpowiada za uszkodzenie ciata,
Smierc, szkode w mieniu stanowigcym wiasnos¢ Zamawiajgcego lub Wykonawcy, jezeli zdarzenia
te pozostajq w bezposrednim zwiqzku z usuwaniem wad.” Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy na
zasadzie ryzyka zbyt szeroka.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapis wzoru umowy.

Pytanie Nr 29

Ogélne Warunki Umowy pkt. 4.18.4. — Wykonawca wnosi o modyfikacje zapisu poprzez zmiane
wyrazenia , najpoZniej w ciqgu 7 dni od ztozenia powiadomienia” na wyrazenie ,najpézniej w ciggu
7 dni roboczych od ztoZenia powiadomienia”.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapis wzoru umowy.

Pytanie Nr 30

Ogélne Warunki Umowy pkt. 4.20.7. — Wykonawca wnosi o wykreélenie zapisu. Celem
naprawienia szkody Zamawiajgcego, jaka powstaje w efekcie nieterminowego wykonania robét
przez Wykonawce, Strony ustalajg w umowie kare umowng oraz dodatkowo odszkodowanie
przewyzszajace karg umowng — te instrumenty prawne w catosci stuzg naprawieniu szkody

powstatej po stronie Zamawiajacego, a wiec réwniez ewentualnych roszczerh 0séb trzecich w
stosunku do Zamawiajgcego.

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Zamawiajacy podtrzymuje zapis wzoru umowy.

Pytanie Nr 31

Ogoélne Warunki Umowy pkt. 4.21.2. — Wykonawca wnosi o modyfikacje zapisu, poprzez dodanie
zdania drugiego o tresci: ,Obowiqzek Wykonawcy, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim nie
dotyczy skutkow jakie powstaty w efekcie dziatania sity wyzszej”.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajycy podtrzymuje zapis wzoru umowy.

Pytanie Nr 32
Ogoélne Warunki Umowy pkt. 6.7.3. — Wykonawca wnosi o modyfikacje zapisu, poprzez dodanie
zdania drugiego o tresci: ,W przypadku koniecznosci wstrzymania robét, na skutek przyczyny, o

ktérej mowa w pkt 6.7.2. ppkt 2), Zamawiajqcy zobowiqzany jest zwréci¢ Wykonawcy koszty
zabezpieczenia robot”.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:
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Zamawiajacy podtrzymuje zapis wzoru umowy.

Pytanie Nr 33

Ogélne Warunki Umowy pkt. 6.8.3. — Wykonawca wnosi o modyfikacje zapisu, poprzez dodanie
po stowach ,na koszt Wykonawcy innemu wykonawcy” stéw ,po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy na pismie i wyznaczeniu dodatkowego, odpowiedniego terminu do usuniecia wady.”
Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapis wzoru umowy.

Pytanie Nr 34

Ogélne Warunki Umowy pkt. 7.4.5. — Wykonawca wnosi o modyfikacje zapisu, poprzez dodanie
w zdaniu pierwszym, po stowach , 0 zamiarze zlecenia tych robét innemu Wykonawcy.” stéw ,,oraz
wyznaczy dodatkowy, odpowiedni termin do usuniecia wad.”

Wyijasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapis wzoru umowy.

Pytanie Nr 35

Ogélne Warunki Umowy pkt. 7.5.2. - Wykonawca wnosi o modyfikacje zapisu, poprzez dodanie w
zdaniu pierwszym, po stowach ,0 zamiarze zlecenia tych robét innemu Wykonawcy.” stéw ,oraz
wyznaczy dodatkowy, odpowiedni termin do usuniecia wad.”

Wyijasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapis wzoru umowy.

Pytanie Nr 36

Ogédlne Warunki Umowy pkt. 8.3.6. — Wykonawca wnosi o modyfikacje zapisu, poprzez zamiane
wyrazenia ,w ciqgu 7 dni liczqc od dnia doreczenia informacji” na wyrazenie ,w ciggu 7 dni
roboczych liczqc od dnia doreczenia informacji”.

Wyijasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajacy podtrzymuje tre$¢ zapisu pkt 8.3.6. OWU

Pytanie Nr 37
Ogélne Warunki Umowy pkt 10.2.1. ppkt 4) — Wykonawca wnosi o modyfikacje zapisu, poprzez

zamian€ wyrazenia ,przez okres 7 kolejnych dni” na wyrazenie ,przez okres 7 kolejnych dni
roboczych”.

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Zamawiajacy podtrzymuje zapis wzoru umowy.

Pytanie Nr 38

Ogélne Warunki Umowy pkt 10.2.1. ppkt 5) — Wykonawca wnosi o modyfikacje zapisu, poprzez
zamiane wyrazenia ,nie podjqt ich w ciggu 3 dni” na wyrazenie ,nie podjgt ich w ciggu 3 dni
roboczych”.

Wyijasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapis wzoru umowy.

Pytanie Nr 39

Ogélne Warunki Umowy pkt 10.2.1. ppkt 7) — Wykonawca wnosi o wykreélenie tego zapisu. W

Umowie nie zostali wymienieni zadni konkretni wykonawcy bgdz podwykonawcy. Zgodnie z SIWZ

i Umowa, Wykonawca zobowigzany jest do wskazania czeéci robét, ktére chce przeznaczy¢ do

wykonania podwykonawcom, bez wskazywania nazw konkretnych podmiotéw. Zapis

niekompatybilny z trescig Umowy.

Wyijasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy zmienia (uszczegétawia) dotychczasowq tres¢ klauzuli 10.2.1. pkt 7) OWU, na tresé:

»7) jezeli Wykonawca powierzyl wykonanie przedmiotu umowy innym wykonawcom lub
podwykonawcom niewymienionym w umowie, nie dotyczy uméw o wartosci
nieprzekraczajgcej wartosci okreslonych w art. 143b ust 8 UPZP.”
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Pytanie Nr 40

Ogdlne Warunki Umowy pkt. 10.3. — Wykonawca wnosi o modyfikacje poprzez dodanie zapisu:
»Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegélnosci jezeli:
1) Zamawiajqcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia podpisania
protokotu odbioru,
2) Zamawiajgcy zawiadomi Wpykonawce, iz wobec zaistnienia okolicznosci uprzednio
nieprzewidzianych, nie bgdzie mégt spetnic swoich zobowiqzari umownych wobec Wykonawcy.”
W umowie szczegétowo uregulowano kwestie odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego. W
umowie brak natomiast zapisdw, wskazujacych na przypadki, w ktérych to Wykonawca moze
odstgpi¢ od umowy. Zaproponowany zapis zapewni rownowage kontraktowg stron.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajacy podtrzymuje tres¢ zapisu pkt 10.3. OWU

Zamawiajacy podtrzymuje zapis wzoru umowy.

Pytanie Nr 41

Ogdlne Warunki Umowy pkt. 10.4.2. — Wykonawca wnosi o modyfikacje, poprzez zmiane
wyrazenia , W terminie 7 dni od daty” na wyrazenie ,,W terminie 7 dni roboczych od daty”.
Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapis wzoru umowy.

Pytanie Nr 42

Ogdlne Warunki Umowy pkt. 10.5.1. - Wykonawca wnosi o modyfikacje, poprzez zmiane
wyrazenia , W terminie 7 dni od daty” na wyrazenie , W terminie 7 dni roboczych od daty”.
Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapis wzoru umowy.

Pytanie Nr 43

Ogélne Warunki Umowy pkt. 10.5.5. — Wykonawca wnosi o modyfikacje, poprzez zmiane
wyrazenia ,oraz zakupione materialy i urzqdzenia” na wyrazenie ,oraz zakupione materiaty,
konstrukcje i urzqdzenia”. Zgodnie z trescig 10.5.3. oraz 10.5.4. gdzie jest mowa o materiatach,

konstrukcjach i urzadzeniach, ktérych Wykonawca nie bedzie mégt wykorzystaé do realizacji
innych robot.

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Zamawiajacy podtrzymuje zapis wzoru umowy.

Pytanie Nr 44

W projekcie sieci trakcyjnej zaprojektowano przejscie z sieci wielokrotnej na ptaska w oparciu 0 6
stupow w tym 2 stupy z wysiegnikami dwutorowymi w rozstawie ponad 31m. Powyisze
rozwigzanie moze sprawia¢ problemy z utrzymaniem zwiséw w sieci. Prosimy o uszczegétowienie
rozwigzan montazowych w zakresie osprzetu na stupach 1/111i2/111.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Stupy nr 1/111 i 2/111 wraz z siecia wybudowano w Etapie |, wiec s3 one bezprzedmiotowe
(sekcja 105 i 111 wykonana zostata w Etapie I).

Pytanie Nr 45

Prosimy o wyjasnienie jakiego typu kotwienie lin i przewoddw zostato zatozone pomiedzy stupami
25/112; 24/1/112; 26/112; 27/112. Z zataczonego do projektu trakcji rysunku wynika, ze w rejonie
kotwienia pojawia sie 6 lin nosnych. Czy nalezy rozumieé, ze przewody i liny nalezy kotwié nad
osig toréw za pomocg izolowanych odciggéw kazdy do pary stupoéw 25/112 i 26/112? Jezeli tak to

czy nalezy konsekwentnie przyjmowaé takie rozwigzanie dla kazdego z kotwieri np. 28/112
129/112? Podobne

Wyjasnienia Zamawiajgcego:
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Stupy nr 24/112 i 25/112 zaprojektowano kotwienie przewodu jezdnego nad osig toréw do pary
stupéw. tj. jeden przewdd jezdny do dwdch stupdw (,portki”) - sie¢ ptaska. Stupy nr 28/112 i
29/112 stupy kotwienia kompensacyjnego. Stupy nr 26/112 i 27/112 nie s3 stupami kotwigcymi.

Pytanie Nr 46

W dokumentacji zataczono zestawienie stupéw, w ktérym podano sity ktdre dziatajg na slup od
odciggéw trakcji. Prosimy o podanie jakq nalezy przyjaé¢ wysokos¢ dziatania poszczegélnych sit na
stupy trakcyjne? Czy moina zatozy¢ 7,5m dla wszystkich stupéw czy tez zostanie to podane
indywidualnie dla kazdego z typéw.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Dla stupéw sekcji 112 wysokos$¢ przytozenia sity hF=8m, dla sekcji 113 wysokosé przytozenia sity
hF=7,5m.

Pytanie Nr 47

W projekcie sieci trakcyjnej dla odcinkéw, gdzie przewiduje sie sie¢ ptaska zaprojektowane zostaty
przesta o dtugosciach powyzej 32m, sg to graniczne dtugosci przeset dla sieci trakcyjnej zgodnie z
norma. Prosimy o informacje czy Zamawiajacy liczy sie z koniecznosciag wykonywania czestych
sezonowych regulacji przewodéw na tych odcinkach.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Tak. Zamawiajacy zgodnie z wytycznymi utrzymania i eksploatacji sieci tramwajowej
przewiduje regulacje sieci, ktdra jest ujeta w rocznym harmonogramie utrzymania sieci
trakcyjnej tramwajowej w Bydgoszczy.

Pytanie Nr 48

W projekcie sieci trakcyjnej podano wysiegniki typu TMVYL2 6 metrowe. Z pomiaréw w pliku dgn
zatagczonym do dokumentacji wynika, ze wysiegniki czesto maja dtugo$¢ powyzej 7 m. Prosimy o
informacje czy nalezy zamdwic wysiegniki o dtugosci 6m?

Wyijasnienia Zamawiajacego:

Rys. Nr 32 przedstawiajq przyktad montazu wysiegnika typu TMVYL2 [w6] skrét oznaczenia w-6

stuzy do korespondencji z zestawieniem stupdw. Dtugoséci wysiegnikéw zgodna z planem
sytuacyjnym.

Pytanie Nr 49
W projekcie sieci trakcyjnej wskazano na konkretne karty katalogowe producenta osprzetu firmy
Elektroline (http://www.elektroline.cz/completes_detail.php?id=TMVYL2-1x6m&group=24) . Czy

zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie wysiegnikdw innego producenta o réwnowaznych
parametrach?

Wyijasnienia Zamawiajgcego:

Dobrane w projekcie urzadzenia mogq zosta¢ zastgpione innymi urzadzeniami, jednak z
zachowaniem identycznych parametréw technicznych oraz jakosciowych tzw. urzgdzeniami
réwnowaznymi tacznie z uchwytami przegubowymi mocowanymi do stupéw. Musza one stanowié¢
komplet pochodzacy od tego samego producenta. Waga poszczegdlnych elementéw wchodzacych
w sktad wysiegnika nie moze by¢ wyisza niz wg katalogu wspomnianej firmy. Szktolaminat musi

by¢ wykonany z zywicy izoftalowo - poliestrowej, odporny na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych oraz na promieniowanie UV.

Pytanie Nr 50

W projekcie sieci trakcyjnej wskazano na rysunkach, ze kazda przewieszka powinna posiadac
obustronne naprezniki kryte oraz po 2 uchwyty krarficowe do lin. Rozwigzanie zwieksza
niepotrzebnie koszty zawieszenia, ktére musi ponies¢ Zamawiajacy. Dla potrzeb regulacji
wystarczy potowa tego osprzetu. Prosimy o informacje czy Zamawiajacy dopuszcza rezygnacje z
czesci osprzetu.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie przewieszki z jednym napreznikiem oraz jednym uchwytem
kraricowym.
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Pytanie Nr 51

SST nie podaje wymagar dla samego osprzetu. Prosimy o uszczegétowienie jakiej minimalng
wytrzymato$¢ powinny miec stasowane izolatory sprzaczkowe. Np. 50 kN ?? Ze wzgledu na fakt,
ze sq to najstabsze ogniwa w wykonywane sieci.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zastosowane izolatory sprzaczkowe muszg posiada¢ nastepujgce parametry:

- dopuszczalne obcigzenie 25 kN,

- napiecie pracy 3kV DC.

Pytanie Nr 52
W projekcie sieci trakcyjnej wskazano, ze zwieszenia poprzeczne nalezy wykona¢ z liny FeZN 35 .
Prosimy o odpowied?, czy Zamawiajacy nie rozwazy zastosowania dla potrzeb zawieszen

poprzecznych lin stalowych nierdzewnych 35mm2 a dla kotwieri lin stalowych nierdzewnych
55mma2.

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Zamawiajacy potwierdza zastosowanie liny FeZn 55 mm2 dla kotwieni liny no$nej i przewodu
jezdnego a zawieszenia poprzeczne FeZn 35 mmz2, zgodnie z projektem. Lina ze stali nierdzewnej

35 mm2 o konstrukcji 19x1,4 mm (dopuszczalne obcigzenie 10,8 kN) oraz 50 mm2 o konstrukcji
37x1,4 mm (dopuszczalne obcigzenie 20,8 kN).

Pytanie Nr 53

W projekcie sieci trakcyjnej wskazano, ze stupy z urzadzeniami specjalnymi (odtaczniki) nalezy
uszyni¢. Prosimy o odpowied?, czy na stupach nalezy zamontowaé odtaczniki czy roztaczniki oraz
potwierdzenie, ze nalezy uszynic stup trakcyjny czy podstawe urzadzenia specjalnego?
Wyjasnienia Zamawiajacego:

Nalezy stosowa¢ odfacznik typu U2000 (2000 A). Uszynié¢ nalezy konstrukcje odtacznika lub
konstrukcje innego urzadzenia montowanego na stupie funkcyjnym.

Pytanie Nr 54

Prosimy o odpowiedZ czy w miejscach podtaczenia do szyn tramwajowych nalezy stosowac

skrzynki przyszynowe pomalowane dielektrykiem a dla potrzeb przytaczenia kabli do szyn ziacza
wciskane w szyne?

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Skrzynki przyszynowe sq pomalowane farbg antykorozyjna i przygotowane do potaczen z szyng i

potaczen elektrycznych. Kabel faczy¢ z szynq torowiska przy pomocy zestawéw dedykowanych dla
podtaczen kolejowych, np. typu CEMBRE AR60 lub zestawu réwnowaznego.

Pytanie Nr 55

Zamawiajacy w SST D10.04.01 Nawierzchnie Tramwajowe w pkt. 2.1.10 podaje wytyczne Rozjazdu
naktadkowego — w jakim celu ta informacja jest podana? Czy rozjazd naktadowy ma byé
zastosowany podczas realizacji prac? Z informacji wynikajacej z Tymczasowej organizacji ruchu
oraz paragrafu 4 pkt 1.3 Umowy wynika, ze nastapi zamkniecie torowe oraz kotowe Ronda
Toruniskiego. Prosimy o wyjasnienie tej kwestii.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Przebudowa przejazdéw przez torowisko tramwajowe na obszarze Ronda Torunskiego bedzie
odbywac sig¢ przy wstrzymanym ruchu tramwajowym. Dokumentacja projektowa obejmuje
dodatkowo odcinek miedzy Rondem Toruriskim a weztem Perfowa (w przetargu odcinek ten jest
wylaczony) i tam maja zosta¢ zastosowane rozjazdy naktadkowe, aby utrzymac ruch tramwajowy
na wyjezdzie z zajezdni. Podkreslamy ponownie, ze ten odcinek jest wylgczony z przetargu i
rozjazdy nakladkowe nie sg potrzebne do realizacji zadania.

Pytanie Nr 56

Czy Zamawiajacy dopusci mozliwo$¢ zmiany zbrojenia ptyty betonowej w torowisku wykonanego z
siatki zbrojeniowej na zbrojenie rozproszone z uzyciem widkien polipropylenowych / stalowych/
polimerowych?

19



Wyjasnienia Zamawiajacego:
Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany zbrojenia rozproszonego z uzyciem widkien

polipropylenowych / stalowych/ polimerowych. Zbrojenia ma zosta¢ wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa.

Pytanie Nr 57

Czy Zamawiajacy dopusci mozliwos¢ zamiany technologii wykonania torowiska na system szyny w
otulinie z systemowych wktadek gumowych?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany technologii wykonania torowiska tramwajowego. Torowisko
tramwajowe ma zosta¢ wykonane w technologii okreslonej w dokumentacji projektowej.

Pytanie Nr 58

Czy Zamawiajacy dopusci mozliwo$¢ zamiany podbudowy z betonu asfaltowego 0/20 gr 6cm oraz
podbudowy z betonu asfaltowego drobnoziarnistego 0/0,8 wibrowanego gr. 3cm znajdujgcej sie
pod matg wibroizolacyjng w torowisku na podbudowe z betonu C16/20?

Wyijasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany podbudowy z betonu asfaltowego 0/20 gr 6cm oraz
podbudowy z betonu asfaltowego drobnoziarnistego 0/0,8 wibrowanego gr. 3cm znajdujacej sie
pod matg wibroizolacyjng w torowisku na podbudowe z betonu C16/20. Warstwy konstrukcyjne
w torowisku tramwajowym maja zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa.

Pytanie Nr 59

W SST jest mowa o wykonaniu dylatacji w ptycie betonowej. Prosimy o podanie w ktérej pozycji
kosztorysowej nalezy uwzgledni¢ wykonanie dylatacji ptyty betonowej torowiska oraz podanie
ilosci dylataciji.

Wyijasnienia Zamawiajacego:

Koszty wykonania dylatacji w podbudowie betonowej dolnej nalezy uwzgledni¢ w poz. 200 oraz w
poz. 207 dla ptyty betonowej gornej kosztorysu CHOD cz I. Dylatacje w ptycie betonowej nalezy

wykonaé¢ zgodnie z SST D-10.04.01 (przebudowa torowiska tramwajowego w ciggu ul.
Chodkiewicza).

Pytanie Nr 60

Prosimy o wyjasnienie jaka szyna powinna by¢ zastosowana na tuku ponizej 80m. W PW jest
podana szyna Ri60-13/HSHM natomiast w SST jest to szyna 60R2 gat. 290GHT.

Wyijasnienia Zamawiajacego:

Promienie o tukach mniejszych niz 80m R<80 m nalezy zastosowac szyny ze stali 290GHT szyne

60R2. Zgodnie z SST D-10.04.03 pkt 2.10.1 (przebudowa torowiska tramwajowego w ciggu ul.
Chodkiewicza).

Pytanie Nr 61

Wedtug PW rozstawy kotwienia szyny w plycie betonowej wynoszg 1,0m na prostej oraz 0,75 m

na tuku. Czy Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zwiekszenia rozstawu kotwienia na prostej co
1,5m.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Zgodnie z projektem wykonawczym Torowisko rys 4a, 4c i 4d tory na odcinku prostym nalezy

kotwi¢ co 1,00 m natomiast na tukach co 0,75 cm. Zamawiajgcy nie dopuszcza kotwienia toréw na
odcinku prostym co 1,5 m.

Pytanie Nr 62

Prosze o usci$lenie rodzaju mastyksu grysowego. W PW podano SMA 0/12,8 o gr. 5¢cm, a w SST
SMA 0/11 gr 4cm.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Mieszanke mastyksowo-grysowq nalezy wykonaé zgodnie z SST D.05.03.13/a. Nawierzchnia z
mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) wg PN-EN o uziarnieniu 0/8mm i grubosci 4cm w
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przypadku ,Rozbudowy ulicy Chodkiewicza”, natomiast w przypadku »przejazdéw  przez
torowisko na Rondzie Toruriskim” SMA 11 o grubosci 4 cm zgodnie z SST D.05.03.13 Nawierzchnia

z mieszanki (SMA) — pozycja kosztorysowa 115 (numer specyfikacji w kosztorysie zostanie
zmieniony).

Pytanie Nr 63

Prosze o usci$lenie parametrow geotkaniny separacyjnej. W PW podana jest wytrzymato$¢ na
rozcigganie wzdtuz pasma i w poprzek pasma 40kN/m oraz maksymalne wydtuzenie 15%
natomiast w SST wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuz pasma wynosi 100 kN/m a w poprzek
pasma 93 kN/m oraz maksymalne wydtuzenie wynosi 9%, ktére wartosci S poprawne?
Wyjasnienia Zamawiajacego:

Nalezy zastosowac geotkaning separacyjng zgodng z SST D.04.02.01/b Geotkanina separacyjna.

Pytanie Nr 64

Przedmiar CHODK.II- cz. | ZDMIKP , poz. 190 - Prosimy o wyjasnienie rozbieznoéci w dtugosci
projektowanego torowiska. Wg. przedmiaru jest 1,84km natomiast wg. Rysunku wykonawczego
6b dtugos¢ wyliczona wynosi 1,774km.

Wyijasnienia Zamawiajacego:

Dtugos¢ projektowanego torowiska wg przedmioaru

Rozliczenie nastapi obmiarowo po zakoriczeniu wszystkich prac.

Pytanie Nr 65

Przedmiar CHODK.II- cz. | ZDMIKP , poz. 199 - Prosimy o podanie parametréw foli budowlane;j,
ktéra ma by¢ uzyta w torowisku tramwajowym ( warstwa nad matg wibroizolacyjng).

Wyijasnienia Zamawiajacego:

Nalezy zastosowac folie budowlang z atestem o grubosci minimum 0,3 mm. Uzupetniono SST D-
10.04.06 pkt 5.2.

Zamawiajqcy udostgpnia uzupetniony SST D-10.04.06 wraz z odpowiedziami.

Dokument zawarty jest w katalogu ,,DP+SST — uzupetnienie Nr 1”

Pytanie Nr 66

Przedmiar CHODK.II- cz. | ZDMiKP , poz. 201, 202 - Prosimy o usciélenie rozstawéw ptaskich
poprzeczek torowych. Wg. SST poprzeczki torowe powinny znajdowaé sie co 4m na prostej i co 2
m na tuku. Natomiast wg. przekazanego przedmiaru robét co 2m.

Wyijasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajacy informuje, ze poprzeczki ptaskie torowe na odcinku prostym majg by¢ mocowane co
4 m a na tuku co 2 m. Opis pozycji 201 i 202 kosztorysu zostanie poprawiony.

W kosztorysie ofertowym CHODK.II- cz. | ZDMIKP, poz. 201 Zamawiajacy zmienit dotychczasowy
opis na:

»Ukladanie toréw szer. 1000 mm z szyn tramwajowych 60R2 z przymocowaniem posrednim do
podbudowy betonowej wraz z czyszczenie strumieniowo $cierne do drugiego stopnia czystosci,
reczng regulacjy potozenia toréw, spawanie termitem szyn, z zalozeniem poprzeczek ptaskich
czterootworowych przy szer. toru 1000 mm co 2m na fuku i co 4 m na odcinku prostym,
kotwieniem toréw z wierceniem otworéw mechanicznie w podbudowie betonowej, wypetnianiem
komér szynowych wkitadkami betonowymi z gruntowaniem, recznym oczyszczenie nawierzchni
betonowej pod szyng i bloczkéw plus gruntowanie oraz wypetnienie masq zalewowa przestrzeni
miedzy stopg szyny i podbudowg i wykonanie przyszynowej masy zalewowej (pionowej)- tor
pojedynczy”.

W kosztorysie ofertowym CHODK.II- cz. | ZDMIKP, poz. 202 Zamawiajgcy zmienit dotychczasowy
opis na:

»Ukladanie rozjazdu jednotorowego pojedynczego bez podkiadéw z krzyzownicami blokéw i
koricowek z szyn tramwajowych 60R2 z przymocowaniem posrednim do podbudowy betonowej
Wwraz z czyszczenie strumieniowo $cierne do drugiego stopnia czystosci, reczng regulacjg potozenia
toréw, spawanie termitem szyn, z zatozeniem poprzeczek ptaskich czterootworowych przy szer.
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toru 1000 mm co 2m na tuku i co 4 m na odcinku prostym, kotwieniem toréw z wierceniem
otworéw mechanicznie w podbudowie betonowej, wypetnianiem komdr szynowych wktadkami
betonowymi z gruntowaniem, recznym oczyszczenie nawierzchni betonowej pod szyng i
bloczkdw plus gruntowanie oraz wypetnienie masg zalewowa przestrzeni migdzy stopg szyny i
podbudowa i wykonanie przyszynowej masy zalewowej (pionowej)- tor pojedynczy”.

Pytanie Nr 67
Przedmiar — przejazdy cz.lV ZDMIiKP poz. 123 - Prosimy o informacje na jaka wysoko$¢ nalezy

przyja¢ uzupetnienie zalewu przyszynowego miedzy szyng a kostkq betonowa na przejsciach dla
pieszych

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Wykonawca powinien by¢ przygotowany na uzupetnienie zalew przyszynowych do petnej
wysokosci jak ma miejsce w chwili obecnej tz okoto 17 cm z kazdej strony szyny.

Pytanie Nr 68

Prosimy o podanie w ktérej pozycji kosztorysowej nalezy uwzgledni¢ odwodnienie liniowe
torowiska na petli oraz podanie diugosci odwodnienia liniowego.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

W kosztorysie ofertowym CHODK.II- cz. | ZDMiKP, Zamawiajacy dodaje pozycje kosztorysowg nr
139a o tresci: ,Wykonanie odwodnienia liniowego na petli koricowej tramwajowej wraz z
wykonaniem przykanalikéw Dw150 i wtgczeniem do studni” w ilosci 20 m.

Pytanie Nr 69

W SST jest mowa na temat zastosowania smarownic. Prosimy o podanie w ktdrej pozycji
kosztorysowej nalezy uwzgledni¢ smarownice torowe oraz podanie iloci smarownic.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Smarownice torowe bylty wykonane w etapie 1, ktéry zostat juz zrealizowany. W etapie drugim
smarownice torowe nie wystepujg. Dokumentacja zamieszczona na stronie obejmuje zaréwno
etap1i 2.

Pytanie Nr 70

Wg Planu Sytuacyjnego rysunek 1D powinny by¢ zastosowane 2 kpl napedéw najazdowych i 2 kpl
napedéw zjazdowych. W przedmiarze dotyczacym sterowania rozjazdem jest mowa o montazu
napedu samoczynnego tramwajowego dwukierunkowego elektrohydraulicznego — 1 kpl. Prosimy
o0 wyjasnienie rozbieznosci.

Wyijasnienia Zamawiajacego:

W kosztorysie ofertowym CHODK.II- cz. | ZDMiKP, poz. 259, 260, 261, 262, 263, 267, 269, 270,
271, 272, 274, Zamawiajacy zmienit (zwiekszyt) ilos¢ jednostek na:

- w pozycji nr 259 z 1,0 kpl, na 2,0 kpl

- w pozycji nr 260 z 1,0 kpl, na 2,0 kpl

- w pozycji nr 261 z 1,0 kpl, na 2,0 kpl

- w pozycji nr 262 z 1,0 kpl, na 2,0 kpl

- w pozycji nr 263 z 1,0 kpl, na 2,0 kpl

- W pozycji nr 267 z 1,0 kpl, na 2,0 kpl

- w pozycji nr 269 z 1,0 kpl, na 2,0 kpl

- w pozycji nr 270 z 1,0 kpl, na 2,0 kpl

- w pozycji nr 271 z 9,0 kpl, na 18,0 kpl

- w pozycji nr 272 z 1,0 kpl, na 2,0 kpl

- w pozycji nr 274 z 1,0 kpl, na 2,0 kpl

Pytanie Nr 71
Przedmiar CHODK.II- cz. | ZDMIKP, poz. 202 — Czy Zamawiajgcy dopusci mozliwos¢ wystgpienia
poniiszych réznic oraz uzycia ponizszych materiatéw w rozjazdach:

- wedtug PW oraz SST krzyzownica blokowa wykonana z materiatu ST 72PL — zamiana na

krzyzownice o konstrukcji blokowej warstwowej z naktadky ze stali trudnoscieralnej (380-
490HB),
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- wedtug PW oraz SST szyny taczace z ksztattownika walcowanego Ri60VK — zamiana na szyny
taczace w rozjazdach: proste o profilu 60R2 ze stali R260 oraz tukowe o profilu 60R2 ze stali
290GHT,
- brak okreslonych parametréw zwrotnic, jest tylko zapis, ze majg mie¢ wysokosé co najmniej
75mm — zaproponowano standardowe ZT-116-4206 R50,
- brak okreslonego ksztattownika iglicowego — zaproponowano ksztattownik iglicowy 49E1A3
hartowany
- brak okreslonych parametréw szyn najazdowych do krzyzownic — zaproponowano szyny
najazdowe do krzyzownic z profilu 76C1.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Rozjazdy majq zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa.

Il. Zgodnie z art. 38 ust. 4 UPZP, w zwigzku z udzielonymi wyjasnieniami Zamawiajacy zmienia tres¢
SIWZ w zakresie okreslonym w pkt |. zaznaczonym ttem koloru zéttego.

lll. Zmiany tresci SIWZ prowadza do zmiany tresci ogtoszenia o zamdwieniu, w zwigzku z powyzszym,
Zamawiajacy, zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt.1) UPZP, zamieszcza ogloszenie o zmianie ogtoszenia w
Biuletynie Zamdwien Publicznych.

. W wyniku wprowadzonych zmian tresci SIWZ i ogtoszenia o zamdwieniu, Zamawiajacy, na podstawie
art. 12a ust. 2 UPZP, przedtuza termin sktadnia ofert do dnia 21 sierpnia 2015 r. godz. 10:45 i
zmienia odpowiednie zapisy SIWZ:

1. w pkt 16.18. SIWzZ
Zapis :, Nie otwierac przed dniem 18.08.2015 r. godz. 11:00” otrzymuje brzmienie:
,Nie otwierac przed dniem 21.08.2015 r. godz. 11:00.”,

2. w pkt17.2. SIWz
Zapis: ,, Termin skfadania ofert uptywa w dniu 18.08.2015 r. o godz. 10:45” otrzymuje brzmienie:
,, Termin sktadania ofert uptywa w dniu 21.08.2015 r. o godz. 10:45.”

3. wpkt 17.6 SIWz
Zapis: ,, Termin otwarcia ofert: w dniu 18.08.2015 r. godz. 11:00” otrzymuje brzmienie:
» Termin otwarcia ofert: w dniu 21.08.2015 r. godz. 11:00.”

IV. Wyjasnienia, zmiany tresci SIWZ oraz nowy termin sktadania i otwarcia ofert, stajg sie obowigzujace
dla wszystkich uczestnikdbw postepowania z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej
Zamawiajgcego w miejscu udostepnienia przedmiotowej SIWZ.

A9IB IS

(data i padpis os;iupowainionej
ze Strony ZDMiKP)
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