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Tred¢ zapytan do tresci specyfikacii istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ)
wraz z wyjasnieniami i zmianami tresci SIWZ - ZMIANA treéci Nr 3
zamieszczone na stronie internetowej w miejscu udostepnienia SIWZ,

zgodnie z art. 38 ust. 1, 2, 4, 4a i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych

(Dz. U.z 2015 r. poz. 2164 z pézn. zm. ) — dalej UPZP.

zamieszczono dnix_? .07.2017 r.

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego pn.: Przebudowa ulicy wraz z budowa infrastruktury dla transportu
publicznego w ul. Gdanskiej w Bydgoszczy (na odcinku od ul. Rekreacyjnej do petli
autobusowej ,,Myslecinek”) - nr sprawy 029/2017.

l. Zamawiajacy: Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy informuije, ze Wykonawcy

zwrdcili sig do Zamawiajgcego o wyjasnienie treéci SIWZ.
Zgodnie z art. 38 ust. 1 UPZP, Zamawiajacy udziela nastepujacych wyjaénien:

Uwaga: Tfem koloru zéftego zaznaczono tres¢ wyjasnieri Zamawiajqcego, ktére wplynety na

zmiane tresci SIWZ wraz z zalgcznikami.

1. Pytania — zestaw | z dnia 04.07.2017 r.:

Pytanie 1/I:

Na zamieszczonych planach sytuacyjnych nie zostat zaznaczony zakres do wykonania. Prosimy
o uzupetnienie zamieszczonych planéw sytuacyjnych o zakres robét do wykonania i legend.
Wyjasnienia Zamawiajacego:

Skompresowane pliki po rozpakowaniu otwieraja sie poprawnie. Pliki (plany sytuacyjne 2.1,
2.2, 2.3, 2.4 2.5) zawierajq zakres robét przewidziany do wykonania wraz z legenda.

. Pytania — zestaw |l z dnia 06.07.2017 r.:

Pytanie 1/II:

Czy kamery ANPR (ARCP) opisane w opracowaniu ,,Zakres systemu ITS do zaimplementowania
w zadaniu” ,,Budowa bus-pasa w ul.Gdarskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do petli autobusowe;j
»Myslecinek”, majg miec zintegrowana kamere kolorowa do podgladu sylwetki pojazdu?
Wyjasnienia Zamawiajacego:

Tak, kamery ANPR (ARCP) maja mie¢ zintegrowana kamere kolorowa. Zgodnie ze specyfikacja
kamera ma wykonywac zdjecia w podczerwieni i kolorowe w $wietle widzialnym, umotliwiajgce
rozpoznanie marki pojazdu.

Pytanie 2/Il:

Prosimy o jednoznaczne podanie wymaganej w zadaniu ilosci tablic dynamicznej informacji
pasazerskiej (DIP) z uwzglednieniem czy maja byé to tablice jednostronne czy dwustronne.

Wyjasnienia Zamawiajacego:
6 tablic jednostronnych i 1 tablica dwustronna.
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3. Pytania — zestaw lll z dnia 07.07.2017 r.:

Pytanie 1/III:
W PFU jest mowa o oporniku 12x20 jako obramowaniu Sciezki rowerowej. Nie jest to
standardowo produkowany opornik. Prosimy o dopuszczenie do stosowania opornika 12x25.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym $ciezka rowerowa bedzie obramowana za
pomoca obrzeia betonowego o wymiarach 8x30x100 cm. Zamawiajacy dopusci do
stosowania oporniki kamienne o wymiarach 12x25x100 cm. Zwracamy uwagg, ze materiat
ten bedzie miat zastosowanie jako podparcie $ciezek i chodnikéw od strony jezdni w rejonie
przejazdow dla rowerzystow i przejs¢ dla pieszych.

4. Pytania — zestaw IV z dnia 07.07.2017 r.:

Pytanie 1/1V:
Czyja wiasnoécig staje sie materiat z wycinki drzew?

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Materiat z wycinki bedzie wtasnosciag Wykonawcy.

Pytanie 2/IV:

Czyja wtasnoscia staje sie materiat z frezowania?

Wyijasnienia Zamawiajacego:

Frezowiny sa wiasno$ciag Zamawiajacego. W cenie nalezy skalkulowac transport na magazyn
Zamawiajacego na ul. Witebska.

Pytanie 3/IV:

Prosimy o podanie parametréw wiat (wielkos¢ i rodzaj materiatu z jakiego maja by¢ wykonane).
Wyjasnienia Zamawiajacego:

Nalezy ustawi¢ wiaty o wymiarach okoto: dtugos¢: 4,0 m, szerokos¢: 1,5 m, wysokosc: 2,55 m.
Konstrukcje wiaty nalezy wykonaé z zamknigtych profili stalowych. Sciany wiat maja by¢
wykonane ze szkta hartowanego grubosci 8 mm. Na tylnej $cianie wiaty powinna by¢
zamontowana tawka drewniana.

Pytanie 4/IV:

Prosimy o podanie prawidtowej ilosci wiat jakie nalezy ustawic.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Nalezy ustawi¢ 7 sztuk wiat.

Pytanie 5/IV:

Czy do wyceny nalezy przyja¢ 20 szt tawek i 20 szt koszy na smieci?

Wyijasnienia Zamawiajacego:

Do wyceny nalezy przyja¢ 20 sztuk tawek i 20 sztuk koszy na smieci.

Pytanie 6/1V:

Prosimy o podanie parametréw tawek (wielko$é i rodzaj materiatu z jakiego maja by¢ wykonane).
Wyijasnienia Zamawiajacego:

Nalezy ustawi¢ fawki o wymiarach okoto: dtugos¢: 2,0 m, szerokos¢: 0,65 m, wysokos¢ tawy:
0,44 m, wysokos¢ oparcia: 0,77 m. Konstrukcja tawki powinna by¢ wykonana z profili stalowych,
a siedziska i oparcia z drewna.

Pytanie 7/IV:

Prosimy o podanie parametréw koszy na $mieci (wielko$¢ i rodzaj materiatu z jakiego maja
by¢ wykonane).



Wyjasnienia Zamawiajacego:

Nalezy ustawi¢ kosze na $mieci wolnostojace z betonu cementowego minimum C40 z faktura
kamien ptukany o wymiarach okoto: $rednica 0,5 m (lub podstawa o$miokatna), wysokosé
0,75 m, pojemnos¢ kosza — okoto 70 litréw. Kosze nalezy wyposazy¢ we wktad wykonany
z blachy ocynkowane;j.

Pytanie 8/1V:

Prosimy o podanie technologii wykonania oznakowania poziomego grubowarstwowego.
Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Oznakowanie poziome ma by¢ wykonane w technologii grubowarstwowej gtadkiej, oraz
dodatkowo linie P-10 i P-11 z kruszywem gruboziarnistym. Gruboéé oznakowania, tj.
podwyzszenie ponad gérna powierzchnie nawierzchni ma wynosi¢ 3mm.

Pytanie 9/IV:

Czy oznakowanie grubowarstwowe rozdzielajgce pas ruchu od buspasa ma zostaé wykonane
jako kolorowe?

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Pas rozdzielajacy bus-pas od ruchu ogéinego nalezy wykonaé w technologii grubowarstwowej
chemoutwardzalnej, w nastepujacy sposéb: linie krawedziowe (12 cm) wykonane w kolorze
biatym — jedna od strony bus-pasa a druga od strony pasa dla ruchu ogéInego, za$ przestrzen
pomiedzy nimi w kolorze zielonym.

Pytanie 10/IV:

Prosze o podanie szerokoci oznakowania poziomego jakie ma oddzielaé¢ pas ruchu od buspasa.
Wyjasnienia Zamawiajacego:

Szerokos¢ pasa oddzielajgcego pas ruchu od buspasa ma wynosi¢ 0,75 m (zgodnie z rysunkiem
4.1).

Pytanie 11/IV:

Czy na Sciezce rowerowej oznakowanie poziome ma zosta¢ wykonane jako cienkowarstwowe?
Wyjasnienia Zamawiajacego:

Oznakowanie $ciezki rowerowej ma by¢ wykonane w technologii cienkowarstwowe;j.

Pytanie 12/IV:

Prosimy o podanie prawidtowej szerokosci poboczy?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Szerokosc poboczy prawidiowo jest podana na przekroju normalnym (zgodnie z rysunkiem 4.1)

Pytanie 13/IV:

Prosimy o podanie rodzaju materiatu z jakiego maja zosta¢ wykonane pobocza.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Materiatem do wykonania poboczy jest pospétka z kruszywem tamanym o uziarnieniu
0/31,5 m i grubosci min. 20 cm po zageszczeniu.

Pytanie 14/IV:

Prosimy o podanie parametréw drzew do nasadzer (wielko$¢, obwéd, gatunek)

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Gatunki drzew zgodnie z rysunkiem 2.5. Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z norma

PN-87/R -~ 67023 i PN 87/R — 67022.

a) dla drzew iglastych zakup materiatu roslinnego, 3-4 krotnie szkétkowanego, drzewa formy
soliterowej z rbwnomiernie umieszczonych gateziach bocznych, zdrowe, bez uszkodzen na
korze i pgdach, materiat pojemnikowany (wielko$¢ pojemnika min. 10 litréw), wysokos¢
rodlin od 1,3 m do 2,0 m ($rednio 1,5 m), okdtki rGwnomiernie rozmieszczone na pniu od
podstawy do jego wierzchotka, przyrost roczny (ostatni) przewodnika nie wiekszy niz 30 cm,
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b) zakup materiatu roslinnego, 3-4 krotnie szkétkowanego, drzewa o pokroju alejowym,
z jednym przewodnikiem i rwnomiernie umieszczonych gatfgziach bocznych, zdrowe, bez
uszkodzeri na korze i pedach, do nasadzeri w okresie od 15 kwietnia do 15 pazdziernika
pojemnikowane (wielko$¢ pojemnik min. 10 |, przeroénigta bryta korzeniowa ok. 2 lata),
w pozostatym okresie balotowane (wykopana bryta korzeniowa owinigta jutg lub juta i
siatka), o obwodach pni 16-18 cm,

Pytanie 15/1V:

Prosimy o podanie parametréw krzewéw do nasadzen (wielkos¢, gatunek)

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Gatunki krzewéw zgodnie z rysunkiem 2.5. Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z
norma PN-87/R — 67023 i PN 87/R - 67022

Zakup materiatu roélinnego pojemnikowanego, krzewy o wyksztatconym pokroju, z minimum
3-5 pedami, liéciaste co najmniej 40 cm wysokosci i 30 cm szerokosci (C3), wymagane
catkowite przerosniecie bryly w pojemniku (co najmniej roczne).

Pytanie 16/1V:

Czy chodniki majg zosta¢ wykonane z kostki brukowej betonowej czy z ptytek betonowych?
Wyjasnienia Zamawiajacego:

Nawierzchnie chodnikéw maja by¢ wykonane z prefabrykatéw betonowych (ptytki lub kostka
betonowa) o wymiarach boku od 25 do 50cm i grubosci nie mniejszej niz 7cm.

Pytanie 17/IV:

Dotyczy zastosowania ta$my asfaltowej - proszg o sprecyzowanie w ktérych warstwach
bitumicznych i na jakich pofaczeniach Zamawiajacy wymaga zastosowania tasm asfaltowych?
Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Taéme asfaltowg nalezy zastosowa¢ w warstwach $cieralnych (potaczenia z urzadzeniami
obcymi, tj. zawory, hydranty, studnie, wpusty oraz potaczeniach technologicznych kazdego
rodzaju).

Pytanie 18/1V:

Czy Zamawiajacy potwierdza, ze do obramowania Sciezek rowerowych i chodnikéw nalezy
zastosowac obrzeze 8x30cm?

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Do obramowania $ciezek rowerowych i chodnikéw nalezy zastosowa¢ obrzeze betonowe
8x30x100cm.

Pytanie 19/IV:

Czy na zatokach autobusowych nalezy zastosowac kostke kamienna nieregularng?
Wyjasnienia Zamawiajacego:

Na zatokach autobusowych ma by¢ zastosowana kostka kamienna 15/17 cm regularna.
Pytanie 20/1V:

Czy zabrukowania majg by¢ obramowane kraweznikiem kamiennym czy betonowym?
Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Obramowanie zabrukowania ma by¢ z zastosowaniem kraweznika kamiennego.
Pytanie 21/IV:

Czy Wykonawca w swojej wycenie ma ujac koszt obsiania trawg?

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Wykonawca ma w swojej wycenie uja¢ koszty obsiania trawa



Pytanie 22/IV:

Czy wycena Wykonawcy ma obejmowac koszt pielegnacji trawnikéw? Jedli tak to jaki okres
pielegnacji nalezy przyjaé?

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zgodnie ze wzorem umowy - § 18 ust. 2.

Pytanie 23/1V:

Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie kruszywa z recyklingu na warstwach podbudowy
pod $ciezka rowerowg i chodnikiem?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajacy dopuszcza podbudowe na $ciezce rowerowej i chodniku z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm zgodnie z zapisami uwag w punkcie 1.2.1 PFU.
Kruszywo musi posiada¢ wtasciwg deklaracje wtasciwosci uzytkowych oraz producent musi
posiadac wdrozonga zaktadowa kontrole produkcji zgodnie z norma PN-EN 13242.

Pytanie 24/IV:

W jakim rozstawie maja by¢ zastosowane separatory U 25b?

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Separatory U-25b nie beda uzywane. Sposéb wykonania pasa oddzielajagcego bus-pas od
ruchu ogdlnego opisano w odpowiedzi na pytanie nr 9/IV.

. Pytania — zestaw V z dnia 07.07.2017 r.:

Pytanie 1/V:

Wierzchnig warstwe terenu stanowia nasypy zalegajace do gtebokosci 0,7-1,3 m. Dopiero
pod nimi wystepuja Sredniozageszczone piaski drobne. Spéd koryta zatem znajdzie sie w strefie
gruntéw nasypowych. Czy zatem zasadne jest zaliczenie podioza do grupy noénoéci G1 i czy
nie zajdzie potrzeba wzmacniania podtoza gruntowego pogrubiong warstwa, odpowiednia
dla podtoza G2?

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zgodnie z zapisami PFU w przypadku stwierdzenia gruntéw innych niz G1, nalezy wykonaé
dodatkowg warstwe mrozoochronng zgodnie z ,Katalogiem typowych konstrukgji
nawierzchni podatnych i pdtsztywnych — zatacznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

Pytanie 2/V:

Czy Zamawiajacy bedzie wymagat betonu C16/20 na fawy pod krawezniki czy wystarczy
beton C12/15?

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajacy na tawy pod krawezniki i opor bedzie wymagat zastosowania betonu C16/20.
Pytanie 3/V:

Czy Zamawiajacy rzeczywiscie dopusci beton C8/10 na tawy pod obrzeza czy tez konieczne
bedzie stosowanie betonu C12/15?

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Zamawiajacy pod tawy pod obrzeza i op6r bedzie wymagat zastosowania betonu C8/10.

Pytanie 4/V:

Czy Zamawiajacy potwierdza, ze zadowoli si¢ uktadaniem siatki szklano-weglowej tylko na
stykach starej i nowej nawierzchni i nie bedzie wymagat uktadania siatki pod cata naktadka
bitumiczng?

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajacy oczekuje wbudowania siatki szklano-weglowej, zachodzacej 1m na nowa
konstrukcjg buspasa, oraz ufozonej na catej powierzchni starej konstrukgji jezdni.
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Pytanie 5/V:

Wedtug zatacznikéw 2.1, 2.3 ,2.4 i 2.5 oraz punktu 1.2.1.9 PFU wyspy dzielace, zlokalizowane
w jezdni majg by¢ wykonane z kostki kamiennej 9/11. Obramowanie wysepek ma by¢
wykonane z kraweinikéw betonowych. Czy Zamawiajacy potwierdza stosowanie takiego
materiatu do budowy wysp dzielagcych w jezdni, czy tez dopuszcza stosowanie rozwigzar
alternatywnych?

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Wyspy dzielace zlokalizowane w jezdni majg by¢ wykonane z kostki kamiennej 9/11, a ich
obramowanie ma by¢ wykonane z krawgznikéw kamiennych. Zamawiajacy nie dopuszcza
innych rozwiazan.

Pytanie 6/V:

W rejonie projektowanego ronda znajduje sie komora monitoringu na magistrali
wodociggowej dn 800. W punkcie 1.2.2 PFU zapisano, ze kwestia ewentualnej przebudowy
lub pozostawienia komory zostanie rozstrzygnieta na kolejnym etapie projektowania.
Ewentualna przebudowa takiej komory jest bardzo kosztowna - czy Zamawiajacy moze
potwierdzi¢, czy wykonawcy majg ujmowac koniecznos¢ takiej przebudowy?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajacy nie planuje przebudowy komory na magistrali wodociggowej dn 800 w rejonie
skrzyzowania ul. Rekreacyjnej i Gdariskiej. Uktad drogowy w poblizu ww. komory nalezy tak
zaprojektowaé, aby nie byta ona w kolizji z projektowang jezdnia.

Pytanie 7/V:

Z zataczonych rysunkéw wynika, ze pod dnem rowu projektowanego po stronie wschodniej
znajdzie sie istniejagca magistrala wodociggowa. Analizujgc zataczone warunki mozna
wnioskowaé, ze Projektant wystepowal do Gestoréw uzbrojenia z planami, na kt6rych
rowow jeszcze nie wniesiono, dlatego zapewne MWIK nie odniosto sig do tej kolizji. Czy
Zamawiajacy przewiduje koniecznos¢ przebudowy tego odcinka magistrali wodociggowej,
ktéry znajdzie sie¢ pod rowem?

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Istniejaca magistrala wodociggowa dn 800 biegnaca wzdtuz ul. Gdanskiej jest w okresie
trwafoéci i jej przebudowa nie jest mozliwa. Projektowany réw odwadniajacy nalezy
zaprojektowaé w takiej odlegtosci od magistrali, aby byly spetnione warunki techniczne dia
tego rodzaju robot.

Pytanie 8/V:

Rozwigzanie przedstawione w PFU zakfada zbieranie wéd deszczowych z rowow do skrzynek
rozsaczajacych. Czy wobec tego nalezy zaktada¢ konieczno$¢ uszczelnienia dna rowdéw
i odprowadzania wszystkich wéd opadowych do gruntu poprzez system podczyszczania?
Wyjasnienia Zamawiajacego:

Caty zakres inwestycji jest potozony na terenie ochrony posredniej ujecia wod powierzchniowych
,Las Gdariski” w Bydgoszczy. W zwigzku z powyzszym, jest konieczne uszczelnienie rowow
odwadniajacych (element systemu kanalizacji deszczowej) i odprowadzenie wod opadowych
i roztopowych (éciekéw) do ziemi i wéd powierzchniowych po ich uprzednim oczyszczeniu na
podstawie pozwolenia wodnoprawnego.

Pytanie 9/V:

Przedstawione materiaty koncepcyjne nie definiuja sposobu odwodnienia utwardzonego
terenu w rejonie petli autobusowej w Myslegcinku. Czy Zamawiajacy przewiduje lokalne
odprowadzenie wéd do gruntu z koniecznoscia ich podczyszczania?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zgodnie z wyjaénieniami Zamawiajacego na pytanie 8/V.
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Pytanie 10/V:

Czy przeprowadzono analize wplywu nowego rozwigzania drogowego (wraz z rowami) na
budynek nr 171, bezposrednio przylegajacy do projektowanego rowu? Takie sasiedztwo
moze wymusza¢ dodatkowe, kosztowne zabiegi projektowe i wykonawcze.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajacy nie jest w posiadaniu analizy wptywu drogi i rowéw na budynek nr 171.
Do Wykonawcy nalezy oszacowanie zwigzanego z tym ryzyka i ujecia tego w cenie kontraktowej.

Pytanie 11/V:

Czy zostaly wykonane obliczenia natezenia o$wietlenia dla uktadu stupéw, przedstawionego
na rysunkach. Wstepna ocena rodzi obawy, czy w pokazanym uktadzie zostang osiggniete
odpowiednie parametry. Czy Zamawiajacy moze potwierdzi¢ lub skorygowaé iloé¢ stupéw
przewidzianych do ustawienia? Czy dopuszcza sie mozliwoéé¢ zastosowania odwietlenia
naprzemiennego zamiast jednostronnego?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca w ramach umowy sporzadzi projekt budowlany
i wykonawczy oswietlenia. Projekt o$wietlenia nalezy sporzadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i na bazie tego projektu nalezy wykona¢ roboty budowlane. Rozstaw lamp bedzie
wynikac z tego projektu.

Pytanie 12/V:

Czy w konstrukcji wiaduktu nad torami kolejowymi znajduja sie wolne otwory, w ktérych
mozna bedzie utozy¢ sSwiattowdd na potrzeby ITS?

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Sygnalizacja Swietlna bedzie dziatata w trybie izolowanym, za$ tablice pasazerskie beda
dziata¢ za pomocg transmisji GPRS.

Pytanie 13/V:

Na rysunkach nie pokazano budowy kanalizacji kablowej wzdtuz odcinka objetego zaméwieniem.
Czy Zamawiajacy moze sprecyzowac warunki dla takiej kanalizacji (jedno- czy dwuotworowa)?
Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zgodnie z wyjasnieniami Zamawiajacego na pytanie 12/V.

. Pytania — zestaw VI z dnia 10.07.2017 r.:

Pytanie 1/VI:

Prosimy o udostepnienie aktualnej decyzji na wycinke drzew

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Wykonawca w ramach dokumentacji projektowej przygotuje wniosek i uzyska zgode na
wycinke drzew.

Pytanie 2/VI:

Prosimy o informacjg czy na dojsciach i przejsciach dla pieszych majg byé stosowane
i w jakiej ilosci [m2] polimerobetonowe z6tte ptytki wskaznikowe dla os6b niedowidzacych.
Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajacy przewiduje zastosowanie polimerobetonowych zéttych ptytek wskaznikowych
dla oséb niedowidzacych. Ich ilo$¢ bedzie wynikaé z dokumentacji projektowej przygotowanej
przez Wykonawce.

Pytanie 3/VI:

Prosimy o okreslenia grubosci podsypki cementowo-piaskowej na ktérej maja by¢ uktadane
elementy prefabrykowane.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Grubos$¢ podsypki cementowo-piaskowej 1:4 okreélona jest w PFU.
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Pytanie 4/VI:

Prosimy o sprecyzowanie iloci utozenia kraweznika z podziatem na betonowe i kamienne.
Wyjasnienia Zamawiajacego:

Na calym zadaniu nalezy wbudowac¢ krawezniki kamienne, a ilo$¢ bedzie wynikac z przygotowanej
przez Wykonawce dokumentacji projektowe;.

Pytanie 5/VI:

Prosimy o podanie iloéci do wbudowania opornika drogowego 12x20x100 cm.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

lloé¢ opornika drogowego bedzie wynika¢ z przygotowanej przez Wykonawce dokumentacji
projektowe;j.

Pytanie 6/VI:

Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie zamiast opornika drogowego 12x20x100 cm
opornik betonowy 12x25x100 cm.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie opornika kamiennego 12x25x100 cm.

Pytanie 7/VI:

Prosimy o sprecyzowanie iloéci ustawienia tawek i koszy z podziatem na ilos¢ sztuk koszy
i osobno tawek.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Do wyceny nalezy przyja¢ 20 szt. fawek i 20 szt. koszy na $Smieci.

Pytanie 8/VI:

Prosze o podanie do kogo nalezy materiat z frezowania. Jezeli materiat ma by¢ wtasnoscia
Zamawiajacego do prosimy o podanie miejsca odwozu destruktu.

Wyijasnienia Zamawiajgcego:

Frezowiny sa wtasnosciag Zamawiajacego. W cenie nalezy skalkulowac transport na magazyn
Zamawiajgcego na ul. Witebska.

Pytanie 9/VI:

Prosimy o podanie grubosci warstw konstrukcyjnych pobocza, oraz zataczenie szczegbtu
konstrukcyjnego.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Gruboé¢ warstw konstrukcyjnych pobocza bedzie wynika¢ z przygotowanej przez Wykonawce
dokumentacji projektowej, jednak grubos¢ nie moze by¢ mniejsza niz 20 cm po zaggszczeniu.

Pytanie 10/VI:

Prosimy o sprecyzowanie po ktorej ze stron bedzie ewentualny nadzér archeologiczny.
Wyijasnienia Zamawiajgcego:

Po stronie Zamawiajgcego

Pytanie 11/VI:

Prosimy o sprecyzowanie wymiarow ptytek betonowych na chodnikach.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Nawierzchnie chodnikéw maja by¢ wykonane z prefabrykatéw betonowych (ptytki lub kostka
betonowa) o wymiarach boku od 25 do 50cm i grubosci nie mniejszej niz 7cm.

Pytanie 12/VI:

Prosimy o informacje do kogo nalezy materiat z rozbiérki (destrukt, kruszywo famane, gruz).
Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Frezowiny sa wfasnoscia Zamawiajacego. Pozostate materiaty rozbidrkowe s wiasnoscig
Wykonawcy.



Pytanie 13/VI:

Prosimy o informacje do kogo nalezy drzewo z wycinki.
Wyjasnienia Zamawiajacego:

Drzewo z wycinki nalezy do Wykonawcy

Pytanie 14/VI:

Czy Wykonawca ma wkalkulowa¢ w cene réwniez koniecznoéé kilkukrotnego wykonania
oznakowania poziomego czy Zamawiajacy poprzestanie na wymogu okresu rekojmi i gwarangji
dla tej czesci robét na lat 3?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zgodnie ze wzorem umowy § 18 ust. 2.

Pytanie 15/VI:

Wykonawca prosi o wyjasnienie, ze Wykonawca moze odstapi¢ po 30 dniach od zwtoki
Zamawiajacego w ptatnosci lub zwtoce w przystapieniu i zakoriczeniu odbioru przejéciowego/
/koicowego?

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajacy dodat ust. 5 w § 23 wzoru umowy o brzmieniu :

»Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, w przypadku braku zapfaty
wymagalnej naleznosci przez okres ponad 45 dni, mimo dodatkowego pisemnego wezwania
do zaptaty.”

Pytanie 16/VI:

Dotyczy Wzoru Umowy - §4 pkt 6. Prosimy o podanie wymaganej ilosci tablic informacyjnych
do ustawienia.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

llos¢ tablic jest zalezna od sposobu prowadzenia robét, tzn. zamkniecia catkowitego lub
czgéciowego ulicy. W pierwszym przypadku wymagane bedzie ustawienie po 4 tablice

(w sumie 8 tablic), zas w drugim przypadku (czesciowe zamkniecie) — po 2 tablice (w sumie 4
tablice).

Pytanie 17/VI:

Dotyczy Wzoru Umowy - §4 pkt 7. W celu prawidlowego oszacowania kosztéw inwentaryzaciji,
prosimy o sprecyzowanie pojecia ,bezposrednie sgsiedztwo inwestycji”.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Za bezposrednie s3siedztwo inwestycji na odcinku od ul. Rekreacyjnej do ul. Sadeckiej nalezy
rozumieC obustronnie obszar od linii rozgraniczajacej inwestycje do linii lasu, zaé na
pozostatym odcinku — 50 m od linii rozgraniczajacej inwestycje po stronie zachodniej oraz do
granicy ogrodkéw dziatkowych po stronie wschodniej. W przypadku, gdy obszar wypada na
fragmencie obiektu budowlanego, za sasiedztwo inwestycji nalezy traktowa¢ caly obiekt.

Pytanie 18/VI:

Dotyczy Wzoru Umowy - §4 pkt 10. Prosimy o udostepnienie wzoru Raportu Miesiecznego.
Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Wzdr Raportu Miesiecznego zawarty jest w SIWZ i stanowi zatacznik Nr 9 do Wzoru Umowy o
nazwie ”Protokét sprawozdawczy nr.../201... okres od dd.mm.rrrr do dd.mm.rrrr.”

Pytanie 19/ViI:

Prosimy o uzupetnienie dokumentacji w zakresie wptywu przedsiewziecia na $rodowisko
(tom VI — Karta Informacyjna przedsigwzigcia, zamieszczono pusty folder).

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia (w tym
sporzadzenie karty informacyjnej przedsiewziecia) lezy po stronie Wykonawcy.
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Pytanie 20/VI:

Prosimy o informacje z jakimi gestorami sieci Wykonawca ma uzgodnic projekt budowlany
i wykonawczy.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Ze wszystkimi posiadajacymi swoje sieci lub urzadzenia w strefie objetej robotami, lub na
ktére roboty beda miaty wplyw, o ile zastrzegli lub zastrzegg taki obowigzek w warunkach
technicznych na projektowanie przebudowy sieci lub w protokéle z posiedzenia ZUDP.

. Pytania — zestaw VIl z dnia 10.07.2017 r.:

Pytanie 1/VIi:

W zataczniku nr 7 o nazwie PFU zawarty jest folder: ,TOM VI — KIP” Karta informacyjna
przedsiewziecia. Folder, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim jest pusty. Prosze o uzupetnienie.
Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia (w tym
sporzadzenie karty informacyjnej przedsiewziecia) lezy po stronie Wykonawcy.

. Pytania — zestaw VIll z dnia 10.07.2017 r.:

Pytanie 1/VIII:
Wykonawca wnosi 0 doprecyzowanie w §4 ust. 1 Umowy, ze zalecenia Koordynatora i Inspektora
musza by¢ zasadne, aby Wykonawca miat obowigzek ich przestrzegania.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Zamawiajacy podtrzymuje zapis. Zamawiajacy nie dopuszcza bezzasadnych polecen koordynatora
i Inspektora.

Pytanie 2/VIII:

Wykonawca wnosi, aby warunkiem waznosci ustnego polecenia Inspektora Nadzoru, o ktérym
mowa w § 5 ust. 4 Umowy byto jego pisemne potwierdzenie w ciggu 12 godzin od jego wydania.
Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Potwierdzenia ustnego polecenia dokonywane beda pisemnie lub poczty elektroniczng, tego
samego lub nastepnego dnia - skorygowano w tym zakresie wzér umowy

Pytanie 3/VIii:

Wykonawca wnioskuje, aby termin akceptacji personelu wymieniony w § 6 ust. 6 Umowy
wynosit 7 dni, a brak reakcji Zamawiajgcego w tym terminie oznaczat zgodg na zmiang personelu.
Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapis.

Pytanie 4/VIII:

Wykonawca wnosi o zmiang sformutowania ,uzasadnione podejrzenia” w § 8 ust. 5 Umowy
na bardziej obiektywne ,dowody”. Obecny zapis pozwala Zamawiajagcemu na duza dowolnosé
w dopuszczeniu podwykonawcy do realizacji zadania. Nalezy przy tym zaznaczyé, ze za
wykonanie robét oraz dziatania podwykonawcéw petna odpowiedzialnos¢ ostatecznie ponosi
Wykonawca.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajacy wprowadzit zmiany w § 8 ust. 5 wzoru umowy na: ,Jezeli dziatania lub
zachowania Podwykonawcy nie gwarantuja odpowiedniej jakosci (...)".

Pytanie 5/VIIi:
Wykonawca wnosi o skrécenie terminu wskazanego w § 9 ust. 3 Umowy do 7 dni, co znacznie
usprawni proces podzlecania rob6t oraz realizacji zadania inwestycyjnego.

10



Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Zamawiajacy podtrzymuje zapis i termin.

Pytanie 6/VIII:

Wykonawca zwraca sie o wykredlenie § 9 ust. 3 pkt. 1) Umowy, jako ze w chwili
przedktadania projektu umowy data jej zawarcia nie jest jeszcze znana.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajacy uwzglednit postulat wykonawcy - wykreslono § 9 ust. 3 pkt. 1) Umowy.

Pytanie 7/Vill:

Wykonawca zapytuje, czy w swietle nowych uregulowari dotyczacych rozliczania podatku
VAT (tzw. ,odwrotnego obciazenia”), umowy z podwykonawcami robét budowlanych
powinny zawiera¢ kwotg podatku VAT? Wykonawca zwraca uwage, ze w przypadku faktur
wystawianych przez podwykonawcdéw robé6t budowlanych, kwota netto jest réwna kwocie
brutto, a podatek VAT rozlicza Wykonawca. (dotyczy § 9 ust. 3 pkt. 5 Umowy).

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Tak, umowy z podwykonawcami robét budowlanych powinny zawiera¢ kwote podatku VAT.

Pytanie 8/VIII:

Wykonawca wnosi o ograniczenie warto$ci uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem
s3 dostawy lub ustugi i ktérych kopie nalezy przedkfada¢ Zamawiajagcemu. Wykonawca
proponuje, aby obowiazek przedktadania kopii zawartych uméw dotyczyt uméw o wartoéci
do 50.000,00zt lub 0,5% wartosci wynagrodzenia Wykonawcy. (dotyczy §9 ust. 3 pkt. 6
Umowy).

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajacy podtrzymuje, zapis zgodnie z trescig Prawa zaméwien publicznych.

Pytanie 9/VIIi:

Wykonawca wnosi, aby podstawa do odmowy odbioru dokumentacji zgodnie z § 11 ust. 1
pkt 5 byly istotne braki lub wady, uniemozliwiajace skorzystanie z dokumentacji projektowej
zgodnie z jej przeznaczeniem.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapis.

Pytanie 10/VIIi:

Wykonawca wnosi, aby podstawg do odmowy odbioru dokumentacji opisanego w § 11 ust. 2
pkt 6 Umowy byty istotne braki lub wady, uniemozliwiajace skorzystanie z dokumentacji
projektowej zgodnie z jej przeznaczeniem.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapis.

Pytanie 11/VIil:

Wykonawca zwraca sie o dopisanie w § 11 ust. 1 pkt 5 oraz § 11 ust. 2 pkt 6 Umowy, ze
termin ustalony na usunigcie wad lub nieprawidtowoéci musi byé wystarczajacy, by
umozliwi¢ Wykonawcy wprowadzenie poprawek.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajacy uwzglednia postulat wykonawcy, z dopiskiem, ze nie moie to wptywaé na
terminy realizacji umowy - skorygowano w tym zakresie wzér umowy

Pytanie 12/Vill:

Wykonawca wnioskuje, by terminem przeniesienia praw autorskich opisanym w §12 ust. 1
Umowy byt moment zaptaty catosci wynagrodzenia przez Zamawiajacego z tytutu wykonania
dokumentacji projektowej. Zgodnie z obecnym zapisem, Wykonawca przenosi prawa
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autorskie nie majac pewnosci, ze otrzyma zaptate z tytutu wykonanych prac projektowych.
Wykonawca prosi o dopisanie podobnego zastrzezenie w § 12 ust. 9 Umowy.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajacy uwzglednia postulat wykonawcy - skorygowano w tym zakresie wzor umowy

Pytanie 13/VIIl:

Wykonawca wnioskuje o doprecyzowanie w § 13 ust. 9 i 10 Umowy, ze Wykonawca ponosit
bedzie odpowiedzialno$¢ za zniszczenia powstate z przyczyn lezacych po jego stronie.
Wykonawca proponuje nastepujace zmiany:

,9. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych juz robdt, ich czesci czy kradziezy
materiatéw, urzadzer z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiazany
jest do ich naprawy i przywrécenia do stanu poprzedniego na wiasny koszt.

10. Wykonawca odpowiada za zniszczenie terenu, zieleni, infrastruktury drogowej itp. z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy zwigzane z wykonywanymi robotami. Wykonawca
zapewnia ochrone istniejacej zieleni w okresie trwania robét. Wykonawca ponosi koszty
zwigzane z uporzadkowaniem i odtworzeniem uksztaftowania terenu po zakoriczeniu robét,
zageszczeniem gruntu, rekultywacja trawnikéw, zniszczeniami drzewostanu i krzewostanu
oraz terenu przylegtego do obszaru objetego inwestycja.”

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapis, uwzgledniajgc obowigzek majatkowego ubezpieczenia
budowy przez Wykonawce.

Pytanie 14/VIiL:

Wykonawca zapytuje o przyczyny, dla ktérych to ustalenia laboratorium Zamawiajgcego
miatyby by¢ wiazace dla obu Stron? Wykonawca proponuje, aby w przypadku rozbieznosci
pomiedzy wynikami laboratoriéw, Strony mialy prawo powofac trzecie, niezaleine
laboratorium. (dotyczy § 14 ust. 4 Umowy).

Wyijasnienia Zamawiajacego:

W przypadku rozbieznosci w wynikach badan wykonawcy | badann kontrolnych
zamawiajacego, obowigzywaé bedzie tryb dalszego postepowania zgodny z ustalonym w
punkcie 8.9 wytycznych WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 - skorygowano w tym zakresie
wzOr umowy

Pytanie 15/VIil:

Wykonawca wnosi, aby dopisa¢ w § 14 ust. 5, § 17 ust. 5 pkt 5), § 17 ust. 6 pkt 2), ze termin
usuniecia wad musi by¢ technologicznie uzasadniony.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajacy uwzglednia postulat wykonawcy - skorygowano w tym zakresie wzor umowy

Pytanie 16/VIII:

Wykonawca wnosi, aby w ostatnim zdaniu § 15 ust. 1 Umowy doprecyzowa¢, ze ,Optaty
i kary natozone za przekroczenie norm z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w trakcie
realizacji Umowy, poniesie Wykonawca.”

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zapis § 15 ust. 1 wzoru umowy sa prawidfowe.

Pytanie 17/Viii:

Wykonawca wnosi, aby w § 16 ust. 2 Umowy doprecyzowat, ze ,Wykonawca ponosi
odpowiedzialnoé¢ za ewentualne naruszenia z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
przed wiasciwymi stuzbami miejskimi i Policja.”

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na postulowane zmiany.

12



Pytanie 18/VIII:

Wykonawca wnioskuje, aby w § 17 ust. 3 pkt 3) dopisaé, ze w przypadku braku
stawiennictwa Inspektora Nadzoru we wskazanym terminie, odbiér robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu uznaje si¢ za dokonany.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

§ 17 ust.3 pkt 3 wzoru umowy s3 prawidiowe.

Pytanie 19/VHi:

Wykonawca zwraca sig o dopisanie w § 17 Umowy uprawnienia Wykonawcy do dokonania
jednostronnego odbioru, gdy Zamawiajacy bez uzasadnionej przyczyny odmawia jego
dokonania: ,W przypadku, gdy Zamawiajacy odmawia podpisania protokotu odbioru bez
uzasadnionej przyczyny, Wykonawca uprawniony bedzie do jednostronnego podpisania
protokotu odbioru i wystawienia faktury na jego podstawie.”

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na postulowane zmiany.

Pytanie 20/VIiI:

Wykonawca zwraca sie o dopisanie w § 19 ust. 1 Umowy, ze w przypadku braku uzyskania
decyzji administracyjnej z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy (takich jak np.
opdznienia organéw administracji, brak dokumentéw, ktérych dostarczenie nie nalezy do
Wykonawcy), Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania zapfaty z tytutu wykonania
dokumentacji projektowej w ciggu 90 dni od dnia jej dostarczenia Zamawiajacemu.
Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na postulowane zmiany.

Pytanie 21/VIII:

Wykonawca zwraca sie o dopisanie w ostatnim zdaniu § 19 ust. 2 Umowy przy
sformutowaniu ,obustronnie podpisanego protokotu” zastrzezenie, o ktérym mowa w pkt.
17 powyzej (,W przypadku, gdy Zamawiajacy odmawia podpisania protokotu odbioru bez
uzasadnionej przyczyny, Wykonawca uprawniony bedzie do jednostronnego podpisania
protokotu odbioru i wystawienia faktury na jego podstawie.”).

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie stosuje praktyk odmowy podpisania protokotu bez uzasadnionej przyczyny.

Pytanie 22/VIII:

Wykonawca wnosi o wykreslenie kary umownej wskazanej w § 21 ust. 1 pkt 7) — nie okreéla
ona dtugosci przerwy (nawet kilka godzin uzna¢ mozna za ,rozpoczety dzieri zwtoki”). Co
wigcej, nawet pomimo wystapienia takich przerw lub przestojow, ostatecznie wigzacy dla
Wykonawcy jest Harmonogram.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Wskazany § 21 ust.1 pkt 7 przeredagowano na : ,Za nieuzasadniong przerwe w realizacji
robét, w kwocie 2000,00 PLN za kazdy dzien przerwy.”

Pytanie 23/VIII:

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie §21 ust. 10 Umowy w taki sposéb, aby Wykonawca
ponosit odpowiedzialno$¢ za dziatania powstate z przyczyn lezacych po jego stronie:

»W przypadku nieterminowego usunigcia zgtoszenia lub usunigcia wad badz niewtasciwego
zabezpieczenia miejsca prowadzonych robét z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Wykonawca pokryje zwigzane z tym roszczenia odszkodowawcze oséb trzecich, niezaleznie
od obowiazku zaptaty kar umownych.”

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Wskazany zapis wzoru umowy jest prawidtowy.
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Pytanie 24/VIIl:

Wykonawca wnosi o okreslenie odpowiedzialnosci Wykonawcy w § 22 Umowy w taki sposéb,
ie ,taczna odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy zostaje ograniczona do
wysokosci wynagrodzenia umownego brutto i nie obejmuje utraconych korzysci ani szkod
posrednich.”

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na postulowang zmiang.

Pytanie 25/VIli:

Wykonawca wskazuje, ze okresy przerw wskazane w §23 ust. 1 pkt. 2) i 3) s zbyt krotkie, by
mogty stanowi¢ uzasadnienie dla odstgpienia i wnioskuje o ich wydtuzenie do 10 dni.
Wyjasnienia Zamawiajacego:

Wskazane okresy przerw ustala sie na 7 dni - skorygowano w tym zakresie wzér umowy.

Pytanie 26/VIiil:

Wykonawca wnioskuje o doprecyzowanie § 23 ust. 1 pkt. 4) i 5) Umowy w taki sposéb, aby
obejmowaty wytgcznie razace naruszenia, nie za$ kazde uchybienie — nawet drobne i mato
istotne. Wykonawca prosi réwniez, aby terminy wyznaczane mu przez Zamawiajacego na
usuniecie usterek byly uzasadnione technologicznie.

,4) jezeli Wykonawca wykonuje prace lub roboty wadliwie i w sposéb razaco niezgodny z
Umowa oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajacego, dotyczace poprawek i zmian sposobu
wykonania w wyznaczonym mu przez Zamawiajacego uzasadnionym technologicznie
terminie, w ciggu 14 dni od powziecia wiadomosci,

5) jezeli Wykonawca wykonuje swoje zobowigzania Umowne w sposéb razgco nienalezyty, w
ciggu 14 dni od powziecia wiadomosci,”

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na postulowane zmiany.

Pytanie 27/VIIl:

Wykonawca wnosi, aby sytuacja, o ktérej mowa w §23 ust. 2 Umowy dotyczyta op6znien
przekraczajacych 14 dni.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Uwzglednia sie postulat wykonawcy - skorygowano w tym zakresie wzér umowy.

Pytanie 28/VIll:

Wykonawca wnosi, aby Zamawiajgcemu przystugiwato uprawnienie do odstapienia od
Umowy w przypadku, gdy sytuacja opisana w § 23 ust. 3 Umowy powtorzy sig 3 razy.
Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na postulowang zmiane.

Pytanie 29/VIll:

Wykonawca wnosi, aby wycena, o ktérej mowa § 23 ust. 4 nie byfa zalezna od arbitralnej
decyzji Zamawiajacego, ale aby zostata ustalona w oparciu o stawki rynkowe.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Wycena przerwanych prac, bedzie dokonywana na podstawie dokumentéw potwierdzajacych
poniesienie okre$lonych kosztéw przez wykonawce, a przez zamawiajacego dopiero w razie
niedostarczenia przez wykonawce takich dokumentéw. - skorygowano w tym zakresie wzér
umowy

Pytanie 30/VIII:

Wykonawca zwraca sie, aby w kazdym przypadku rozwigzania Umowy z przyczyn nielezacych
po stronie Wykonawcy, oprécz wynagrodzenia z tytutu wykonanych robot, Wykonawcy
przystugiwat zwrot uzasadnionych kosztéw poniesionych przez Wykonawce do dnia
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rozwigzania Umowy (np. koszt zakupionych materiatéw, koszty zwigzane z rozwiagzaniem
umoéw z podwykonawcami itp. ).

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zapis zbedny. Zamawiajacy nie przewiduje odstgpienia od umowy z innych powodéw niz
przewidziane w Prawie zamdwieri publicznych. §23 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy stanowi
natomiast o roszczeniu wykonawcy ograniczonym do wynagrodzenia.

Pytanie 31/VIlI:

Wykonawca wnosi o dopisanie w § 19 Umowy uprawnief Wykonawcy do odstagpienia od
Umowy w przypadku razgcego naruszenia Umowy przez Zamawiajacego:

»~Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od Umowy, jezeli:

Zamawiajacy zalega z ptatnoscia wymagalnych naleznosci powyzej 30 dni,

Zamawiajacy nie przystapi do odbioru w terminie okreslonym w umowie, odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu odbioru.”
Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajacy dodat ust. 5w § 23 wzoru umowy o brzmieniu :

~Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w przypadku braku zaptaty
wymagalnej naleznosci przez okres ponad 45 dni, mimo dodatkowego pisemnego wezwania
do zaptaty.”

Pytanie 32/VIil:

Wykonawca wnosi, aby sytuacja, o ktérej mowa w §25 ust. 1 pkt. 7 o) dotyczyta réwniez
robot budowlanych.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajacy uwzglednit postulat wykonawcy - skorygowano w tym zakresie wzér umowy.

. Pytania — zestaw IX z dnia 11.07.2017 r.:

Pytanie 1/IX:
Czy Zamawiajgcy akceptuje fakturowanie procentowego zaawansowania robét w okresach
miesiecznych?

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Zasady ptatnosci wigzace strony ustalono we wzorze umowy.

Pytanie 2/IX:

Czy Zamawiajacy akceptuje prawo Wykonawcy do wstrzymania robét w terminie 14 dni od
daty wymagalnosci niezaptaconej przez Zamawiajacego faktury Wykonawcy?

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie akceptuje takiej regulacji.

Pytanie 3/IX:

Czy Zamawiajacy akceptuje ustalenie kary za kazdy rozpoczety dzieri zwtoki w wykonaniu
przedmiotu Umowy na poziomie nie wyzszym niz 0,05% wynagrodzenia brutto?

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Ustala sig kare za zwloke w wykonania umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia wykonawcy
brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki - skorygowano w tym zakresie wzér umowy.

Pytanie 4/IX:
Czy Zamawiajacy akceptuje ustalenie kary za kazdy rozpoczety dzierh zwtoki w usunieciu wad

stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakosci na poziomie nie wyzszym niz
0,05% wynagrodzenia brutto?

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Zamawiajacy uwzglednia postulat wykonawcy. - skorygowano w tym zakresie wzér umowy.
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Pytanie 5/IX:

Czy Zamawiajacy akceptuje zmiane zapisu: Wykonawca ponosi kare wytgcznie z przyczyn
Wykonawcy, celem wykluczenia odpowiedzialnosci i kary dla Wykonawcy z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada, wobec faktu, iz przyczyny niezalezne od Zamawiajgcego
nie musza by¢ réwnoznaczne z przyczynami zaleznymi od Wykonawcy — np. sita wyzsza,
zmiana obowiazujacego prawa, opdznienie wydania decyzji urzedu panistwowego, art. 145
Prawa Zamowien Publicznych?

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajacy hie uwzglednia postulatu wykonawcy.

Pytanie 6/IX:

Czy Zamawiajacy akceptuje ustalenie limitu kar z tytutu zwioki w wysokosci 10%
wynagrodzenia netto?

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie uwzglednia postulatu wykonawcy.

Pytanie 7/IX:

Czy Zamawiajacy potwierdza, iz jesli po wykonaniu prac projektowych i spetnieniu przez
Wykonawce wszelkich warunkéw wymaganych dla uzyskania Pozwolenia na Budowe dla
Robét, przedmiotowe Pozwolenie nie zostanie wydane z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, Wykonawca bedzie uprawniony do wystapienia o pierwsza ptatno$¢ oraz
adekwatne przesuniecie terminu realizacji przedmiotu Umowy?

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajacy potwierdza prawo wykonawcy do wystapienia o zmiang terminu realizacji
umowy w uzasadnionym przypadku.

Zamawiajacy nie potwierdza prawa wykonawcy o ptatno$¢ za wykonanie prac projektowych
w czesci.

Pytanie 8/IX:

Czy mozliwe jest projektowanie etapowe i uzyskiwanie etapowych pozwolen na budowe —
jezeli tak, to czy po takich etapach moiliwe bedzie fakturowanie czesciowe?;

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajacy nie uwzglednia postulatu wykonawcy.

Pytanie 9/IX:

W jakim terminie od dnia zgfoszenia Zamawiajacy zakoriczy odbiér koricowy — proponuje sig
14 dni?

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zakonczenie odbioru nastapi bez zbednej zwtoki, w mozliwe najszybszym terminie

Pytanie 10/IX:

Czy Zamawiajacy potwierdza, iz w przypadku usunigcia wad kwota potracenia zostanie
zaptacona Wykonawcy?;

Wyjasénienia Zamawiajacego:

Potracenie za wady dajace si¢ usung¢ ma charakter czasowy, pefna zaptata nastapi po ich
usunieciu.

Pytanie 11/IX:

W przypadku wad, ktére nie daja sie usuna¢, czy Zamawiajacy akceptuje obnizenie ustalone
w drodze negocjacji Zamawiajacego z Wykonawca lub przez niezaleznego eksperta?
Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie uwzglednia postulatu wykonawcy.
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Pytanie 12/IX:

Czy Zamawiajacy potwierdza, iz dokumenty podwykonawcéw o zaptacie ich wynagrodzenia
w catosci majg dotyczy¢ ptatnosci wymagalnych za roboty odebrane przez Zamawiajacego?
Wyjasnienia Zamawiajacego:

Procedura opisana szczegétowo we wzorze umowy

Pytanie 13/IX:

Czy Zamawiajgcy wyraza zgode na dostarczenie dokumentéw podwykonawcéw o zaptacie
ich wynagrodzenia w cato$ci, pomiedzy data wystawienia faktury koricowej przez Wykonawce,
a datg dokonania ptatnosci przez Zamawiajacego?;

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Procedura opisana szczegétowo we wzorze umowy

Pytanie 14/IX:

Czy Zamawiajacy akceptuje przedktadanie dowodéw zaptaty podwykonawcom przez Wykonawce?
Wyjasnienia Zamawiajacego:

Procedura opisana szczegétowo we wzorze umowy

Pytanie 15/IX:

Czy Zamawiajacy akceptuje usuwanie wad i usterek w terminie uzgodnionym przez
Zamawiajacego z Wykonawca, uwzgledniajacym mozliwosci technologiczne i reguty sztuki
budowlanej?

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajgcy wyznaczajgc terminy usunigcia wad i usterek uwzgledni uwarunkowania
technologiczne - stosowne zapisy zostaty wprowadzone do wzoru umowy w §11 ust. 1 pkt 5 i
ust. 2 pkt 6, § 14 ust. 5 oraz § 17ust. 5 pkt 5i ust. 6 pkt 2.

Pytanie 16/IX:

Czy Zamawiajacy akceptuje uprzednie wezwanie Wykonawcy do usuniecia naruszenia
Kontraktu w racjonalnym terminie, nie krétszym niz np. 30 dni i wypowiedzenie Kontraktu
po bezskutecznym uptywie tego terminu za 30 dniowym okresem wypowiedzenia?
Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie uwzglednia postulatu wykonawcy

10. Pytania — zestaw X z dnia 12.07.2017 r.:

Pytanie 1/X:

W materiatach przetargowych wskazane sa parametry jakie ma spetniaé¢ kruszywo, tj.
nasigkliwos¢ do 1% (WA 24 1) i mrozoodpornosé do 1% (F1) — sa to wymagania wyzsze niz
przewiduje WT-4 GDDKIA dla autostrad. Jedyne kruszywa jakie spetnig te parametry to bazalt
i gabro.

Czy warto zawyzac parametry dla kruszywa, gdy ogdlnie stosowane wytyczne GDDKIiA wg
WT-4 nie przewiduja tak wysokich parametréw kruszyw dla drég najwyiszych klas, tj.
ekspresowych i autostrad, a takze gdy powinno si¢ dazyé do optymalizacji projektowanych
konstrukcji?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajacy oczekuje wbudowania kruszyw o bardzo dobrych wtasciwosciach fizyko-
mechanicznych. Z wiedzy Zamawiajacego wiele rodzajéw kruszyw spetnia te parametry.
Wymagania Techniczne WT-4 dotyczace mieszanek niezwigzanych s3 do stosowania na
drogach krajowych przez GDDKIA.
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11. Pytania — zestaw Xl| z dnia 12.07.2017 r.:

Pytanie 1/XI:

Zwracamy sie z prosba o wyrazenie zgody na przeprowadzenie odwiertéw majacych na celu
sprawdzenie warunkéw gruntowych i konstrukcji przebudowywanych ulic.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na dodatkowe odwierty gruntowe i przez konstrukcje.
Dokumentacja geotechniczna stanowi integralng czes¢ SIWZ.

Pytanie 2/XI:
Prosimy o wskazanie konstrukcji i powierzchni zjazdéw publicznych i indywidualnych.
Wyjasnienia Zamawiajacego:
Ponizej podajemy konstrukcje zjazdow:
a) publicznych:
e Warstwa écieralna z SMA 8 PMB 45/80-60 KR 1 o grubosci 4 cm,
e Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 KR 1 o grubosci 5 cm,
e Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o grubosci 20 cm,
e Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 0/11,2 mm grubosci 15cm,
b) indywidualnych:
e Warstwa $cieralna z kostki betonowej szarej gr. 8 cm.
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 3-5 cm,
e Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o grubosci 20 cm,
e Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 0/11,2 mm gruboéci 15 cm.
Powierzchnia zjazdéw zostata wliczona w powierzchnie jezdni o kategorii ruchu KR2.

Pytanie 3/XI:

PFU opisuje konieczno$¢ wykonania nasadzer drzew i krzewdw. Prosimy o wyjasnienie ilosci
i rodzaju wymaganych nasadzen.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Nasadzenia drzew i krzewdow nalezy wykonaé zgodnie z rysunkiem 2.5. koncepcji
programowo-przestrzennej

Pytanie 4/XI:

Prosimy o okreélenie ilosci wymaganych kwietnikow ze wskazaniem iloci i rodzaju roslin do
nasadzen.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Kwietniki nalezy wykona¢ z rysunkiem 2.5. koncepcji programowo-przestrzennej

Pytanie 5/XI:

W zwiazku z formuta przetargu ,zaprojektuj i wybuduj" prosimy o dodatkowy czas niezbedny
na rzetelne przygotowanie wyceny i przesunigcie terminu zfozenia oferty.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Planowany termin sktadania ofert zostaje przesunigty zgodnie z pkt Il niniejszej zmiany.

Pytanie 6/XI:
PFU nie opisuje konstrukcji dostosowanej dla oséb niepetnosprawnych (ptytki ostrzegawcze i
kierunkowe), prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy nie przewiduje ich zastosowania.

YN
Liy

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Zamawiajacy przewiduje zastosowanie elementéw  przeznaczonych dla o0sob
niepetnosprawnych. Ich lokalizacja i zakres bedzie wynika¢ z przygotowanej przez
Wykonawce dokumentacji projektowej.
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12. Pytania — zestaw Xl z dnia 18.07.2017 r.:

Pytanie 1/Xil:

W ciggu ul. Gdanskiej wg kilometrazu zgodnego z opracowaniem PFU po lewej stronie
istniejacej jezdni zlokalizowane sa stupy reklamowe. Prosze o okreslenie, czy Wykonawca ma
uwzgledni¢ koszty demontazu i odwozu reklam w ofercie, czy tez zostang one
zdemontowane przez Wiascicieli. W przypadku jak wyiej, prosimy o wskazanie miejsca
odwozu materiatu z demontazu lub okreslenie terminu demontazu przez Wtasécicieli.
Wyjasnienia Zamawiajacego:

Reklamy nalezy pozostawi¢ w miejscu w ktdrym s3 zamontowane. W przypadku kolizji
reklamy z organizacja placu budowy, ktéra uniemozliwia pozostawienie reklamy, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, w celu potwierdzenia takiej koniecznosci, demontaz
reklamy nalezy uzgodni¢ z dysponentem reklam tzn. LPKiW ,Myslecinek” Sp z o. o.
w Bydgoszczy. Reklamy nalezy po demontazu dostarczy¢ do zaplecza gospodarczego LPKiW
»Myslecinek” przy ul. Jezdzieckiej. Montaz reklam w obecnej lokalizacji przez Wykonawce
w terminie do 30 dni, od koricowego odbioru robét przez Zamawiajacego.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 UPZP, Zamawiajacy zmienia tre$¢ SIWZ w zakresie okreslonym w niniejszym

pidmie, gdzie ttem koloru zéftego zaznaczono treéé wyjasnien Zamawiajacego, ktére wptynety na
zmiang tresci SIWZ wraz z zatacznikami. W zwigzku z tym, zamawiajgcy dostarcza dokumenty bedace
przedmiotem niniejszych zmian.

- W zwigzku z wyjasnieniami i dokonang ZMIANA Nr 3 treéci SIWZ, nie prowadzaca do zmiany tresci

ogloszenia o zamowieniu, wymagajacg jednak dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian
w ofertach, Zamawiajacy, na podstawie art. 38 ust. 6 UPZP, przedtuza termin skiadnia ofert do dnia
04 sierpnia 2017 r. godz. 10:00 i zmienia w tym zakresie odpowiednie zapisy SIWZ, zawarte
w pkt 16.18, 17.21i 17.6, tj..

1. wpkt16.18. SIWZ

Zapis: ,Nie otwierac przed dniem 31.07.2017 r. godz. 10:30”

otrzymuje brzmienie:
~Nie otwiera¢ przed dniem 04.08.2017 r. godz. 10:30”

2. w pkt 17.2. SIWZ

Zapis: ,Termin sktadania ofert uptywa w dniu31.07.2017 r. godz. 10:00”

otrzymuje brzmienie:
»Termin sktadania ofert uptywa w dniu 04.08.2017 r. godz. 10:00”

3. wpkt 17.6 SIWZ

Zapis: ,Termin otwarcia ofert: w dniu 31.07.2017 r. godz. 10:30”

otrzymuje brzmienie:
»~Termin otwarcia ofert: w dniv 04.08.2017 r. godz. 10:30”

IV. Wyjasnienia i ZMIANA Nr 3 treéci SIWZ stajg sie obowigzujgce dla wszystkich Wykonawcéw
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ubiegajgcych sie o udzielenie przedmiotowego zaméwienia z dniem ich zamieszczenia na stronie
internetowej Zamawiajgcego w miejscu udostepnienia przedmiotowej SIWZ.

P.o7 DYREKTORA

Kontakt:

Katarzyna Robotnikowska

Nr tel. kont.: (52) 582 27 66

E-mail: katarzyna.robotnikowska@zdmikp.bydgoszcz.pl
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