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Tres¢ zapytan do treéci specyfikacii istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ)
wraz z wyjasnieniami | ZMIANA Nr 4 tresci SIWZ , zgodnie z art. 186 ust. 33 oraz z art. 38 ust.1,1a, 2,4, 6 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwieri publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z péin. zm) — dalej UPZP,
zamieszczone na stronie internetowej w miejscu udostepnienia SIWZ,

w dniuoﬁ .07.2017 r.

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. ,Przebudowa torowiska tramwajowego w ciggu ul. Wojska Polskiego na
odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyriskiego do ul. Chemicznej w systemie zaprojektu-
wybuduj”, Nr sprawy 028/2017.

Uwaga:Ttem koloru 2éltego zaznaczono treéé wyjasnieri Zamawiajacego, ktére wplynely na
zmiang treSci SIWZ wraz z zatacznikami.

I Zgodnie z art. 186 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2015
poz. 2164)- dalej ,UPZP”, Zamawiajacy: Miasto Bydgoszcz, w ktérego imieniu i na rzecz dziata Zarzad
Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy wykonuje czynnosci w postepowaniu o udzielenie
zamdwienia zgodnie z zadaniem zawartym w odwofaniu w zakresie uwzglednionych zarzutéw.
W zwigzku z powyiszym Zamawiajgcy dokonuje nastepujacych zmian wzoru umowy:

1) w§25ust. 1 pkt 2 dodaje sie lit.d o brzmieniu :

»Wystapienia zmian w decyzji o uwarunkowaniach Srodowiskowych przedsiewzigcia dotyczacych
wymagan materiatowych lub koniecznosci zastosowania innych rozwiazari technicznych niz opisanych
w Opisie Przedmiotu Zaméwienia. Zmiana wartosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
(zmniejszenie lub zwiekszenie) zostanie okreélona na podstawie rbinicy pomiedzy kosztorysem
sporzadzonym przez Wykonawce w oparciu o Opis Przedmiotu Zaméwienia oraz kosztorysem
sporzadzonym przez Wykonawce w oparciu o Opis Przedmiotu Zamodwienia z uwzglednieniem
ewentualnych zmian okreslonych w decyzji o uwarunkowaniach $rodowiskowych przedsiewziecia.
Wykonawca zostanie zobowigzany do przygotowania w tym zakresie kosztoryséw, w oparciu o ceny
okreslone w cennikach Orgbud lub Sekocenbud obowigzujgcych na dzien sporzadzania kosztoryséw.
Odpowiednie zmiany bedg mozliwe po udokumentowaniu przez Wykonawece opisanej okolicznosci.”,

2) w§25ust. 1 pkt 3 dodaje sie lit 0 0 brzmieniu :

~przekazania przez Zamawiajacego decyzji o uwarunkowaniach $rodowiskowych przedsiewziecia
w terminie p6zniejszym niz okre$lony we Wzorze Umowy. Zamawiajacy dopuszcza wydtuzenie terminu
realizacji przedmiotu Zamdwienia o tyle dni, ile wynosito opéinienie w przekazaniu decyzji.
Przekazania decyzji w terminie wczeéniejszym niz okreslony we Wzorze Umowy, nie skutkuje
jakakolwiek zmiang.”

Il. Zgodnie z art. 38 ust. 1 UPZP, Wykonawcy zwrdcili sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci SIWZ,
a Zamawiajacy udziela nastepujacych wyjasnien

yt

1) W zwigzku z ukazaniem sie ww. przetargu zwracamy sig z uprzejmg proshg o udostepnienie na
platformie Zamawiajgcego przedmiaru robét niezbednego dla wyceny poszczegéinych zakreséw robét.
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budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129), zakres programu
funkcjonalno- uzytkowego, ktéry zostat umieszczony na stronie Zamawiajgcego, nie obejmuje
przedmiaru rob6t.

Przedmiotem postepowania jest zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych, polegajace na
wykonaniu dokumentacji projektowej oraz przebudowie torowiska tramwajowego wzdtuz ulicy Wojska
Polskiego w Bydgoszczy wraz z przebudowa petli tramwajowej, uktadu drogowego, kanalizacji
deszczowej i budowg oéwietlenia ulicznego. Zataczenie Programu funkcjonalno-uzytkowego stuzy do
ustalenia planowanych kosztow prac projektowych i robét budowlanych. Dopiero na etapie
sporzadzonej dokumentacji projektowej mozemy dysponowaé przedmiarem robot, a zgodnie
z przyjetym systemem ,zaprojektuj-wybuduj”, tworzenie dokumentacji projektowej lezy po stronie
wykonawcy.

W zwiazku z powyiszym, wniosek nie moze zostac¢ uwzgledniony.

2. Pytania — zestaw Il z dnia 07.07.2017 r.

1) Prosimy o wskazanie punktu podtaczenia ITS.

2)

3)

4)

5)

6)

Wyjaénienie Zamawiajgcego:

Wymagania dot. realizacji ITS zostaty zawarte w PFU i zatacznikach do PFU, szczeg6inie w pkt. 5.8 15.9
PFU. Na obecnym etapie inwestycji wszystkie tablice zostang wigczone do istniejgcego systemu
dziatajgcego na terenie Bydgoszczy za pomoca sieci bezprzewodowej — maty ITS.

W zwiazku z brakiem decyzji zezwalajacej na wycinke prosimy o informacje kto ponosi koszty
administracyjne zwigzane z wycinka.

Wyjasnienie Zamawiajacego:

Zgodnie z §10 pkt 11 Wzoru Umowy Zamawiajacy przekaze decyzje zezwalajaca na wycinke drzew
wskazanych do wycinki w zatgcznikach do Umowy znajdujacych sie w rejonie inwestycji do dnia
27.11.2017r. Koszty zwigzane z uzyskaniem decyzji ponosi Zamawiajacy.

W zwiazku z brakiem decyzji zezwalajacej na wycinkeg prosimy o informacje jak skalkulowac koszty
ewentualnych nasadzen.

Wyjasnienie Zamawiajacego:

Szacunkowy zakres robét zwigzany z zagospodarowaniem zieleni wraz z wykazem roslinnoéci
zastepcze] i lokalizacjg nasadzen zostat okreslony w PFU (pkt 5.11) oraz w zatgczniku do PFU — Koncepcji
wielobranzowej — pkt. 3.11 i plan sytuacyjny .

Proéba o potwierdzenie zastosowania separacji torowiska kraweznikiem typu T.

Wyjasnienie Zamawiajacego:

Zamawiajacy przewiduje zastosowanie kraweginikow typu T jako separacji torowiska, jednakze
w przypadku braku mozliwosci technicznych wykonania tego typu rozwigzania moze ono ulec zmianie
na etapie opracowywania dokumentacji projektowej wykonawczej. Szczegdty dotyczace przekrojow
konstrukcyjnych beda uzgadniane na etapie prac projektowych.
Czy Zamawiajacy bedzie wymagat szlifowania szyn.

Wyjaénienie Zamawiajacego:

Zamawiajacy wymaga¢ bedzie szlifowania szyn jedynie w zakresie zwigzanym z wykonaniem potgczenia
SZynowego przy pomocy spawow termitowych.

Czy dla Wykonawcy jest wigzacy projekt zagospodarowania terenu przedstawiony na zatgczonych
planach sytuacyjnych?

Wyjasnienie Zamawiajacego:

Zakres robdt budowlanych przedstawiony w Programie Funkcjonalno Uzytkowym okre$lono na
podstawie Wielowariantowej Koncepcji Programowo Przestrzennej ,Przebudowa trasy tramwajowej
wzdtuz ulicy Wojska Polskiego, na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyniskiego do ul. Chemicznej”.
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Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych w wariancie
W1 Koncepcji Programowo Przestrzennej - trzy tory na petli tramwajowej. Podane w niniejszym
opracowaniu parametry charakterystyczne dla projektowanych elementéw (wtym: torowiska
tramwajowego, sieci trakcyjnej, podstacji trakcyjnej, ulic, skrzyzowarn oraz innych elementéw
infrastruktury technicznej) nalezy traktowaé jako dane wyjsciowe i parametry minimalne okreélone
przez Zamawiajgcego.

7) Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zmiany w planie zagospodarowania terenu?

8)

Wyjasnienie Zamawiajacego:

Podane w tym opracowaniu parametry charakterystyczne dla projektowanych elementéw (w tym:
torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, podstacji trakcyjnej, ulic, skrzyzowan oraz innych elementéw
infrastruktury technicznej) nalezy traktowac jako dane wyjéciowe i parametry minimalne okreslone
przez Zamawiajgcego.

Na etapie opracowania Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego dopuszcza sie wprowadzanie
zmian w rozwigzaniach projektowych opracowanych w ramach Koncepcji Programowo Przestrzennej.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek weryfikacji i uszczegdtowienia przyjetych rozwigzan.

Prosimy o potwierdzenie, Ze kolizja z sieci Netia zostanie wykonana na koszt i przez wlasciciela sieci.

Wyjasnienie Zamawiajacego:

Zgodnie z pkt 5.7.7 PFU przebudowe kabla $wiattowodowego firmy Netia podwieszonego na stupach
sieci trakcyjnej wykona wiasciciel tego kabla na podstawie umowy nr 20/KT/2000
z dnia 03.01.2000 r. zawartej z ZDMIKP dot. warunkéw przebudowy infrastruktury Netia zlokalizowanej
na podbudowie sieci trakcyjnej.

9) Do kogo naleza materiaty z rozbi6rki. Prosimy o wskazanie miejsca dostarczenia materiatéw.

Wyjasnienie Zamawiajacego:
Wymagania dot. zagospodarowania materiatéw z rozbi6rki okreslono w §14 Wzoru Umowy.

10) Wykonawca wnosi o wyjasnienie: w jakim celu Zamawiajacy skonstruowat opis przedmiotu zaméwienia

w taki sposdb, ze nie zawiera on kluczowej dla oszacowania oferty przez wykonawcéw dokumentacji
zwigzanej z postgpowaniem srodowiskowym wraz z decyzja o uwarunkowaniach $rodowiskowych? Czy
zdaniem Zamawiajacego wykonawcy s w stanie sporzadzié i ztozy¢ rzetelne i poréwnywalne oferty,
bazujace na niewydanej jeszcze, a dostarczonej dopiero do dnia 27.11.2017 r. dokumentacji i decyzji?
Czy Zamawiajacy wyjasnia (potwierdza), ze przywofanie w umowie i PFU nieistniejacej dokumentacji
i decyzji, jako podstawy do opisania przedmiotu zaméwienia, a w konsekwencji bazy do sporzadzenia
przez wykonawcdw ich ofert jest zgodne z art. 7 ust. 1§ 3 w zw. z art. 29 ust. 1 i ust. 2 ustawy pzp oraz
art. 31 ust. 2 i 3 ustawy pzp, a takie z przepisami § 15 — 19 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego? Wnosimy o dotaczenie do dokumentacji przetargowej (PFU) dokumentacji
zwigzanej z postgpowaniem Srodowiskowym wraz z decyzjg o uwarunkowaniach srodowiskowych. Jesli
Zamawiajacy zamierza uzyska¢ dokumentacje zwigzang z postepowaniem $rodowiskowym wraz
z decyzja o uwarunkowaniach srodowiskowych po otwarciu ofert, wnosimy o zamieszczenie w PFU
nastgpujacego postanowienia (lub podobnego, oddajacego intencje wykonawcy): ,wymagania
wynikajace z uzyskanej dokumentacji zwigzanej z postepowaniem $rodowiskowym wraz z decyzja o
uwarunkowaniach srodowiskowych s réwnoznaczne z wymaganiami w stosunku do Wykonawcy
niniejszego przedmiotu zamoéwienia. Nalezy je uwzgledni¢ w opracowywanej przez Wykonawce
dokumentacji projektowej. W przypadku gdy z dokumentacji zwigzanej z postepowaniem
srodowiskowym oraz z decyzji o uwarunkowaniach $rodowiskowych beda wynikaty zmiany wobec
zatozen wynikajacych z PFU, ktére do swej oferty przyjat Wykonawca, Wykonawcy bedzie przystugiwac
roszczenie o:
a. przedtuzenie czasu do wykonania przedmiotu umowy,

a
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b. ptatnosci dodatkowej, przewyzszajacej wysoko$¢ wynagrodzenia ryczaftowego; zasady ustalenia
wysokosci wynagrodzenia dodatkowego Strony ustalg w drodze obopdinego porozumienia.”

Wyjasnienie Zamawiajacego:
Zamawiajagcy na etapie postepowania przetargowego nie dysponuje prawomocng decyzja
o uwarunkowaniach $rodowiskowych dla wyzej wymienionego zadania inwestycyjnego. Na etapie
postepowania przetargowego Zamawiajacy dysponuje Karta Informacyjng Przedsiewziecia wraz ze
ztozonym whnioskiem do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy oraz uzupetnieniami
do zlozonego wniosku. Wszystkie te materialy zostaty zataczone przy dokumentacji przetargowej
postepowania. Sg to wszystkie dokumenty jakimi dysponuje Zamawiajgcy w tym zakresie na czas
ogtoszenia przetargu. W warunkach realizacji Przedmiotu Zaméwienia Zamawiajacy okreslit termin
dostarczenia decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach przedsigwzigcia na 12.11.2017r.
W przypadku wystgpienia w wyzej przywotanej decyzji wymagan materiatowych lub koniecznosci
zastosowania innych rozwigzan technicznych niz opisanych w Opisie Przedmiotu Zamowienia
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmian warunkéw realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie
zwiekszenia lub zmniejszenia wartosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Zmiana wartosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zostanie okreslona na podstawie réznicy pomigdzy kosztorysem
sporzadzonym przez Wykonawce w oparciu o Opis Przedmiotu Zamoéwienia oraz kosztorysem
sporzadzonym przez Wykonawce w oparciu o Opis Przedmiotu Zaméwienia z uwzglednieniem
ewentualnych zmian okre$lonych w decyzji o uwarunkowaniach Srodowiskowych przedsigwzigcia.
Wykonawca zostanie zobowigzany do przygotowania tych kosztoryséw w oparciu o ceny okreslone w
cennikach Orgbud lub Sekocenbud obowiazujgcych na dzien sporzadzania kosztorysow. Stosowne
zmiany beda mozliwe po udokumentowaniu przez Wykonawce opisanej okolicznosci. Zamawiajacy
dokona zmian tresci Wzoru Umowy w tym zakresie.
W przypadku przekazania przez Zamawiajagcego decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych
przedsiewziecia w terminie pézniejszym niz okreslony we Wzorze Umowy Zamawiajacy dopuszcza
wydtuienie terminu realizacji przedmiotu Zamowienia o tyle dni, ile wynosito opodinienie
w przekazaniu decyzji. W przypadku przekazania decyzji w terminie wczesniejszym niz okreslony we
Wzorze Umowy nie bedzie to stanowito podstawy do skrdcenia terminu realizacji zadania.
W przypadku narzuconych w decyzji o uwarunkowaniach Srodowiskowych przedsiewziecia zmian
warunkow realizacji Umowy, ktére moga skutkowac zmianag wartosci wynagrodzenia przewidzianego
dla Wykonawcy, Zamawiajacy nie przewiduje z tego powodu mozliwosci wydtuzenia terminu realizacji
zadania.

11) Wnosimy o podanie czasu (iloé¢ miesiecy) jaki wykonawca begdzie miat na realizacje zadania
(poszczegélnych zadan) a nie konkretnej daty zakoriczenia zadania. Termin realizacji zamowienia
wyznaczony poprzez podanie konkretnej daty dziennej — Zamawiajacy nie okreslit ilosci dni jaka
wykonawca bedzie dysponowat na zrealizowanie zamdwienia od daty podpisania umowy — stanowi
naruszenie niepisanej zasady Prawa zaméwienr publicznych, zgodnie z ktérg wykonawca zamowienia
publicznego musi dysponowa¢ przekazang przez Zamawiajacego wiedza na temat czasu jakim bedzie
dysponowa¢ dla wykonania zaméwienia publicznego. W zwiazku z powyzszym za niedopuszczalne
uznaé nalezy wskazywanie konkretnej daty dziennej na wykonanie zaméwienia, bez podania informaciji
na temat daty podpisania umowy lub okreélenia ilosci dni jakimi bez wzgledu na datg zakonczenia
procedury przetargowej bedzie dysponowat wykonawca, z ktérym zostanie podpisana umowa. Brak
okreélenia iloéci dni na wykonanie zaméwienia lub przygotowania sie do rozpoczgcia jego realizacji
stanowi naruszenie norm Prawa zamoéwien publicznych, co potwierdza orzecznictwo Krajowej izby
Odwotawczej. Przyktadowo w wyroku KIO z dnia 24 lipca 2008 r. (sygn. akt: KIO/UZP 707/08) Izba
podzielita stanowisko odwotujacego, ze ,wskazanie na etapie postgpowania przetargowego, konkretnej
daty rozpoczecia ustugi nie daje pewnosci, ze przed tym terminem zostanie dokonany wybér oferty
i zawarta umowa z wykonawcg zaméwienia, umozliwiajaca rozpoczecie ustugi w wymienionej dacie".
Podobne stanowisko zaprezentowata KIO w wyroku z dnia 25 czerwca 2010 r. (sygn. akt: KIO/UZP
1123/10), w ktérym Skiad orzekajacy Izby stwierdzit, ze ,przewidzenie zbyt krétkiego, a w dodatku
nieokre$lonego okresu przeznaczonego na przygotowanie wykonawcy do rozpoczecia spetniania
éwiadczenia, gdy konieczne jest dosy¢ skomplikowane przygotowanie wykonawcy do spetniania
¢wiadczenia, nie moze by¢ uznane jako wiaéciwe stosowanie art. 29 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo
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zamdwieri publicznych”. Podobnie w wyrokach KIO/1756/10 jak i KIO 1246/10 Izba uznata,

Zze wskazanie konkretnej daty rozpoczecia realizacji zaméwienia moze by¢ w konkretnych przypadkach

uznane za niezgodne z przepisami ustawy Prawo zaméwieri publicznych. Zgodnie z wyrokiem Sadu

Najwyzszego z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie o sygn. akt IV CSK 223/15 Dnia 14 stycznia 2016 r.,

»Obowigzujgcy w Polsce system zaméwiert publicznych niejednokrotnie zmusza potencjalnego

wykonawceg do oferowania minimalnego wynagrodzenia oraz godzenia sie na krétki termin wykonania

obiektu proponowany przez inwestora i wysoko$¢ kary umownej w wypadku niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzania. W praktyce prowadzi to czgsto do naruszenia faktycznej
réwnosci stron zawieranej umowy”. Wnosimy wigc o zmiane § 2 ust. 1 umowy na nastepujaca tresé:

a) ,Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z jej ztozeniem w siedzibie Zamawiajacego oraz
uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalajacych na realizacje zadania powinno nastapi¢
w terminie 7 miesigcy od dnia podpisania umowy,

b} Zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t powinno nastapié
najpoiniej w ciggu 1 miesigca od daty zatwierdzenia dokumentacji projektowej,

c) Wykonawca zobowigzany jest rozpocza¢ etap drugi polegajacy na realizacji rob6t budowlanych
najpéiniej w ciggu 14 dni od uzyskania prawomocnej decyzji administracyjnej i zatwierdzenia
przez ZDMIKP catosci dokumentacji. Roboty budowlane nalezy zakoriczy¢ w terminie 14 miesiecy
od dnia podpisania umowy”.

Wyijasnienie Zamawiajgcego:

Zamawiajacy podtrzymuje terminy wykonania zadania okreslone w warunkach realizacji Przedmiotu
Zamowienia. Sg one zwigzane z zaplanowanym i uzgodnionym z przewoznikiem tj. Miejskimi Zaktadami
Komunikacyjnymi sp. z o0.0. w Bydgoszczy terminem zamknigcia torowego w ciggu ulic Wojska
Polskiego, Pertowej oraz Szpitalnej w dniach od 01.03.2018r. do 31.07.2018r. Roboty budowlane musza
zosta¢ zakoriczone do 30.06.2018r. Po zakorczeniu robét budowlanych i przed wznowieniem ruchu
tramwajowego na przebudowywanym odcinku torowiska nalezy dokonaé¢ odbioru korficowego
Przedmiotu Zamoéwienia oraz uzyska¢ decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie dla tego zadania (o ile
bedzie wymagane).

Zamawiajgcy nie moie przywréci¢ ruchu tramwajowego bez uzyskania wymaganych prawem
dokumentéw umoiliwiajacych bezpieczne korzystanie z przebudowanego odcinka torowiska. Ponadto
w czasie realizacji zadania opisanego powyzej Zamawiajgcy bedzie réwniez realizowat przedsiewziecie
inwestycyjne polegajace na przebudowie torowiska tramwajowego w ciggu ulicy Wojska Polskiego
na odcinku od ul. Magnuszewskiej do ul. Szarych Szeregébw. W terminie zamkniecia torowego
okreslonego powyzej ma zosta¢ przebudowany wezet tramwajowy znajdujgcy sie w na skrzyzowaniu
ulic Wojska Polskiego, Szpitalna oraz Szarych Szeregéw, bedacy najwigkszym weztem tramwajowym w
Bydgoszczy. Z uwagi na to niezbedne jest prawidlowe skoordynowanie obu inwestycji w taki sposéb,
aby zminimalizowal negatywne skutki ograniczenia mozliwosci przewozowych komunikacji miejskiej
w Bydgoszczy (finansowe, spoteczne, komunikacyjne itp.) W zwigzku z tym Zamawiajacy nie moze
zmieni¢ terminu realizacji prac projektowych i robét budowlanych, o ktére wnioskuje Odwotujacy
(tj. wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbednych do
realizacji Umowy w terminie 7 miesiecy od daty jej podpisania oraz realizacja rob6t budowlanych
w terminie 14 miesiecy od daty podpisania Umowy).

Zamawiajacy informuje, Ze do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zaangazowanie odpowiedniego
potencjatu technicznego oraz ludzkiego niezbednego do realizacji Przedmiotu Zamoéwienia w terminach
okreélonych przez Zamawiajgcego. Zgodnie z zapisami Wzoru Umowy Wykonawca ma réwniez
obowigzek uwzgledni¢ dwuzmianowy czas pracy w godzinach 6:00-22:00. Potencjalni Wykonawcy
(Oferenci) zobowigzani s3 do dokonania stosownej wyceny Przedmiotu Zamdéwienia obejmujace]
wszystkie niezbedne koszty i wydatki zwigzane z wykonaniem Umowy.

12) Prosze o informacje, dlaczego Zamawiajacy wskazuje liczbe lat gwarancjina od 5 do 8, jezeli zaden producent
sprzetu elektronicznego nie udziela gwarancji na duzej niz 5 lat. Jest to niezgodne z przepisami art. 89 ust. 1 pkt
3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwiert publicznych (PZP), art. 15 ust. 1 pkt 5iart. 15 ust. 2 pkt 1 UZNK,
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oraz wytycznymi  Unii  Europejskiej.  Jezeli okres gwarancji bedzie  wynosi  wigcej  niz
5 lat, uniemozliwi to unowoczeénianie systeméw transmisji i przepustowosci danych, zwigkszania
bezpieczeristwa ruchu oraz monitoringu.

Wyjasnienie Zamawiajacego:
Zamawiajacy wyjasnia, ze Wykonawca bedzie zobowigzany do udzielenia gwarancji na sprzet
elektroniczny zgodnie z deklaracjg producenta, natomiast na roboty budowlane zgodnie z deklaracja
Wykonawcy z Oferty. Zamawiajgcy dokona odpowiedniej zmiany zapisu we wzorze Umowy.

13) Prosimy o uzupetnienie brakujacej dokumentacji (np. karty informacyjne). Czgs¢ zataczonych folderow
jest pusta.

Wyjasnienie Zamawiajacego:
Zamawiajacy dokonat uzupetnienia dokumentacji przetargowej wraz z niniejszymi wyjasnieniami
14) Prosimy o uzupetnienie dokumentacji dotyczacej kolizji z cieptociggiem i gazem.

Wyjasnienie Zamawiajgcego:
Zamawiajacy dotaczyt do dokumentacji przetargowej zataczniki do uzgodnien z gestorami sieci gazowej
i cieptowniczej.

15) Czy Zamawiajacy ma $wiadomos$¢, ze w przypadku koniecznosci wyjécia poza pas drogowy wynikajacego
np. z warunkéw przebudowy kolizji uzyskanie decyzji administracyjnych nie pozwoli na uzyskanie
pozwolenia na budowe w wymaganym w SIWZ terminie.

Wyjasnienie Zamawiajacego:
Zamawiajacy informuje, ze stan faktyczny i stan prawny jest uregulowany w projekcie Umowy. Umowa
przewiduje w sytuacjach nadzwyczajnych mozliwoé¢ przedtuzenia terminu realizacji Umowy. Obecny
stan faktyczny nie wskazuje okolicznoéci przedtuzenia Umowy na skutek okolicznosci przysztych
i niepewnych. Stad tez takg kwestie mozna rozwaza¢ w oparciu o przyszly ewentualny stan faktyczny
w oparciu o zapisy dotyczace ewentualnosci przedtuzenia Umowy.

16) Prosimy o potwierdzenie, ze wszystkie dziatki na ktérych przebiega planowana inwestycja nalezg do
Inwestora.

Wyijasnienie Zamawiajacego:
Zamawiajacy dysponuje na cele budowlane wigkszoscig nieruchomosci na ktorych jest przewidziana
inwestycja. Zamawiajacy jest w trakcie procedury przejecia w trwaty zarzad nieruchomosci o nr ew. 27
z obr. 131.

17) Prosimy o potwierdzenie, ze wszystkie dziatki na ktérych przebiega planowana inwestycja sa w pasie
drogowym.
Wyjashienie Zamawiajgcego:
Nieruchomoéci, na ktérych przebiega planowana inwestycja s3 w pasie drogowym. Ponadto w zwigzku
z zakresem robot wynikajacym z otrzymanych warunkéw technicznych czesc z przebudowywanych sieci
uzbrojenia terenu bedzie wymagata wyjécia poza granicg pasa drogowego.

18) Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wydtuzenia wydawania decyzji administracyjnych czas na
realizacje zadania zostanie przedtuzony.
Wyjasnienie Zamawiajacego:
Warunki zmiany terminu realizacji Zadania zostaty okreslone w §25 Wzoru Umowy.

19) Czy Zamawiajacy potwierdza konieczno$¢ wybudowania kanatu technologicznego koriczacego sig
»Slepo” w poblizu skrzyzowania z ul. Baczyniskiego?

Wyjasnienie Zamawiajgcego:
Zgodnie z pkt 5.8 PFU : {..)Kanat technologiczny nalezy wybudowa¢ w granicach przeprowadzanej
inwestycji i z obu stron zakonczy¢ go studniami SK2. Od gléwnego kanatu technologicznego nalezy

.
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przewidzie¢ pofaczenia do perondw tramwajowych i autobusowych, do lokalizacji tablic dynamicznej
informacji podréznych, do lokalizacji kamer monitoringu CCTV i kamer ARCP, w postaci rur 2x110mm.

20) Czy Zamawiajacy potwierdza, ze tablice systemu ITS majg zosta¢ uruchomione w trybie tacznosci z siecig

Internet poprzez sie¢ telefonii komérkowe;j?

Wyjasnienie Zamawiajacego:

Wymagania dot. realizacji ITS zostaty zawarte w PFU i zatacznikach do PFU, szczegélnie w pkt. 5.8 1 5.9
PFU. Zamawiajacy jednoczesénie potwierdza, ze tablice systemu dynamicznej informacji pasazerskiej na
obecnym etapie inwestycji maja zosta¢ uruchomione w trybie tgcznosci bezprzewodowej GSM (APN) —
tzw. maty ITS.

21) Czy Zamawiajacy potwierdza brak koniecznosci budowy $wiattowodu 96j bedacego magistralg danych

dla systemu ITS?

Wyjasnienie Zamawiajacego:
Wymagania dot. realizacji ITS zostaly zawarte w PFU i zatgcznikach do PFU, szczegdlnie w pkt. 5.8 i 5.9
PFU. Zamawiajgcy jednoczesnie potwierdza brak koniecznosci budowy $wiattowodu 96J.

3. Pytania — zestaw lll z dnia 07.07.2017 r.

1)

2)

3)

4)

Uzgodnienie Urzedu Miasta Bydgoszczy Wydziat Gospodarki Komunalnej nr WGK-11-7012.11.2017.J0
z dnia 24.02.2017 r. naktada obowigzek dokonania nasadzeri zastepczych drzew i krzewéw. Bardzo
proszg o podanie gatunkdw drzew i krzewdw przewidzianych do nasadzen zastepczych oraz podanie
miejsca, gdzie te nasadzenia nalezy wykonaé.

Wyjasnienie Zamawiajgcego:

Szacunkowy zakres rob6t zwigzany z zagospodarowaniem zieleni wraz z wykazem roélinnodci
zastepcze] i lokalizacjg nasadzen zostat okreslony w PFU (pkt 5.11) oraz w zatgczniku do PFU — Koncepgji
wielobranzowej — pkt. 3.11 i plan sytuacyjny.

Prosze o podanie terminu gwarancji oznakowania poziomego.
Wyjasnienie Zamawiajgcego:
Zgodnie z §18 pkt 2 Wzoru Umowy: ,Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty
budowlane gwarancji jakosci, zgodnie z trescig zlozonej oferty, na okres ____ lat, z wylaczeniem
wykonania zieleni wraz z jej utrzymaniem (drzew, trawnikéw, krzewéw), dla ktérej Wykonawca udziela
rocznej gwarancji jakosci i oznakowania poziomego wraz z jego utrzymaniem, na ktére Wykonawca
udziela 3-letniej gwarancji,”

Prosze o podanie terminu gwarancji wykonanej zieleni.

Wyjasnienie Zamawiajgcego:

Zgodnie z §18 pkt 2 Wzoru Umowy: , Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane
gwarancji jakosci, zgodnie z trescig ztozonej oferty, na okres ____lat, z wylgczeniem wykonania zieleni wraz z
jej utrzymaniem (drzew, trawnikéw, krzewow), dla ktorej Wykonawca udziela rocznej gwarancji jakosci i
oznakowania poziomego wraz z jego utrzymaniem, na ktére Wykonawca udziela 3-letniej gwarancji,”

Na str. 13 opisu PFU w pkt 2.8 wskazano, ze nie jest znany Zamawiajgcemu eksplorator kanalizacji
sanitarnej DN 110 (rurociggu ttoczonego). Z uwagi na powyisze Wykonawca nie moze okregli¢
ewentualnych warunkéw realizacji rob6t w rejonie lub ewentualnych kosztéw zabezpieczania lub
przebudowy. Jest to informacja niezbedna dla okredlenia ewentualnego zakresu robét sanitarnych. Czy
Zamawiajacy nie przewiduje prac w zakresie przedmiotowej infrastruktury?

Wyjasnienie Zamawiajgcego:
MWIK w Bydgoszczy zadeklarowato, ze przedmiotowy rurocigg ttoczny nie jest na majatku
i nie podlega eksploatacji MWIK w Bydgoszczy.

-
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5)

6)

7)

8)

9)

Zgodnie z PFU pkt. 5.8.4 przedmiotowy przewdd nalezafo bedzie wymieni¢ w pasie robdét drogowo-
torowych w zaleznoéci od jego stanu technicznego, ktdéry nalezato bedzie stwierdzi¢ podczas
prowadzenia robdt-wykonania odkrywek. Na etapie projektu budowlanego nalezy podjgé¢ ponowng
prébe ustalenia gestora sieci. Na etapie budowy nalezy ustali¢ czy przewdd jest czynny.

Na str. 13 opisu PFU w pkt 2.8 zapisano:

_Nie moina wykluczyé wystepowania w terenie réwniez innego uzbrojenia, nie wykazanego na
mapach, nie wskazanego przez Gestoréw oraz w niniejszym opracowaniu. Sieci wystepujace w terenie
moga sie faktycznie rézni¢ w przebiegu i szczegétach w stosunku do danych zawartych w niniejszym
opracowaniu.”

Czy Zamawiajacy przewiduje wynagrodzenie dodatkowe oraz przedtuzenie terminu robét w przypadku
wystgpienia takiej sytuacji?

Wyijasnienie Zamawiajacego:

Warunki zmiany terminu realizacji Zadania zostaty okreslone w §25 Wzoru Umowy. Ponadto przyznanie
wynagrodzenia dodatkowego bedzie rozpatrywane indywidualnie w trakcie realizacji Przedmiotu
Zamoéwienia po szczegétowym rozpatrzeniu okolicznosci i zakresu wystgpienia nieprzewidzianych robot
w zakresie prac zwigzanych z uzbrojeniem podziemnym.

Czy Zamawiajacy posiada wytyczne dotyczace budowy systemu informacji pasazerskiej? Czy w zakresie
tego systemu naleizy przewidzie¢ tablice wraz z zasilaniem? Czy Zamawiajacy posiada wytyczne
dotyczace lokalizacji miejsc zasilania tablic? Czy wymagane jest rowniez wprowadzenie $wiattowodu
pomiedzy nowymi tablicami do systemu i na jakich warunkach?

Wyjaénienie Zamawiajacego:
Wymagania dot. realizacji systemu ITS i dynamicznej informacji pasazerskiej zostaly zawarte w PFU
i zatacznikach do PFU, szczegdlnie w pkt. 5.8 i 5.9 PFU.

Na str. 15 opisu PFU w pkt 3.3 zapisano:

LW razie konieczno$ci wykonania przebudowy istniejgcej infrastruktury technicznej, dla ktorej zostaty
zmienione parametry techniczne, nalezy uzyska¢ zgode wiascicieli dziatek, przez ktore bedzie
prowadzona sie¢ uzbrojenia terenu.”

Czy Zamawiajacy przewiduje wynagrodzenie dodatkowe oraz przedtuzenie terminu robét w przypadku
wystgpienia takiej sytuacji?

Wyijasnienie Zamawiajacego:
Warunki zmiany terminu realizacji Zadania zostaty okreélone w §25 Wzoru Umowy. Ponadto przyznanie
wynagrodzenia dodatkowego bedzie rozpatrywane indywidualnie w trakcie realizacji Przedmiotu
Zamdwienia po szczegdtowym rozpatrzeniu okolicznosci i zakresu wystapienia nieprzewidzianych robot
w zakresie prac zwigzanych z uzbrojeniem podziemnym.

Na str. 16 opisu PFU w pkt 3.4 zapisy dotyczace robét w zakresie zieleni nie pozwalaja na jakiekolwiek
okreélenie ich zakresu. Opis przedmiotu zamdéwienia w tym zakresie wprost narusza wymagania PZP.
Czy Zamawiajacy posiada wiedze umozliwiajaca doprecyzowanie zakresu robét w zakresie zieleni?

Wyjasnienie Zamawiajgcego:

Szacunkowy zakres rob6t zwigzany z zagospodarowaniem zieleni wraz z wykazem roélinnosci zastepczej i
lokalizacjg nasadzen zostat okre$lony w PFU (pkt 5.11) oraz w zafaczniku do PFU — Koncepcji wielobranzowej —
pkt. 3.11i plan sytuacyjny .

Na str. 17 opisu PFU w pkt 4 zapisano:

,Szczegotowe rozwigzania wptywajace na zwigkszenie zakresu robot stanowig ryzyko Wykonawcy i nie
bedg traktowane jako roboty dodatkowe.”

W ocenie Wykonawcy powyiszy zapis wprost narusza zapisy ustawy PZP, gdyz przestanki do udzielenia
robét dodatkowych i uzupetniajacych nie moga by¢ ograniczane zapisami PFU. Czy Zamawiajacy
zrezygnuje z powyzszego zapisu?

[+]
[s]
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Wyjasnienie Zamawiajgcego:

Zapytanie dotyczy moiliwoéci wystapienia sytuacji wyjatkowej, ktérej zaistnienia Zamawiajacy nie
przewiduje. W tym kontekscie przytoczony zapis nie jest naruszeniem ustawy PZP, a ochrong przed
nadmiernym rozszerzeniem zakresu przedmiotu zamoéwienia.

10) Na str. 15 opisu PFU w pkt 3.3 zapisano:
»Zamawiajacy wymaga aby caly przedmiot zamoéwienia charakteryzowat sie trwatoscia min. 20 lat.” Czy
Zamawiajacy moze definiowa¢ ,trwato$¢” przedmiotu zamdéwienia?

Wyjasnienie Zamawiajgcego:

Zamawiajacy okresla termin ,trwatos¢” jako okres, w ktérym obiekt zachowuje swoje wiasciwodci
uzytkowe. Okreslona jest dla normalnych, czyli zatozonych przy projektowaniu, warunkéw eksploatacji.
Wykonawca przy projektowaniu i realizacji rob6t budowlanych zobowigzany jest do doboru
odpowiednich rozwigzain technicznych i technologicznych pozwalajgcych  zapewni¢ wiaéciwosci
uzytkowe obiektu na okres 20 lat.

11) Czy w zakresie konstrukcji bezpodsypkowe] torowiska Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie
modutowego systemu szyny w otulinie, stanowiacego ciagte mocowanie szyby w bezpodsypkowej
konstrukcji nawierzchni szynowej, zapewniajacego ciagte podparcie szyny, sprezyste przenoszenie
obcigzen od pojazdéw szynowych oraz ttumienie drgant wywotanych ich przejazdem, sktadajacego sie
m.in. z ciggtej, sprezystej przektadki podszynowej, profili przyszynowych?

Wyjasnienie Zamawiajgcego:

Zamawiajacy informuje, ze konstrukcja torowiska bezpodsypkowego powinna byé zgodna z przekrojem
konstrukcyjnym dotaczonym do koncepcji programowo - przestrzennej stanowigcej zatacznik do PFU.
Jednoczesnie z uwagi na przewidywane doszczegétowienie rozwigzan projektowych i mozliwoéé wystapienia
nieprzewidzianych okolicznosci Zamawiajacy dopuszcza wprowadzanie zmian w rozwigzaniach projektowych
opracowanych w ramach Koncepcji Programowo-Przestrzennej.

12) Czy w zakresie konstrukcji bezpodsypkowej torowiska pod warstwa asfaltu twardolanego nalezy
przewidzie¢ np. geosyntetyki na ptycie betonowej?

Wyijasnienie Zamawiajacego:

W zakresie konstrukcji bezpodsypkowych na styku konstrukcji torowiska oraz konstrukcji jezdni Zamawiajacy
dopuszcza zastosowanie geosyntetyka jako elementu zabezpieczajgcego przed ewentualnymi spekaniami
warstw bitumicznych.

13) Czy w przypadku niedostepnosci materiatu (np. szyn, rozjazdéw, podktadéw strunobetonowych)
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ przediuzenia terminu wykonania robét?

Wyjasnienie Zamawiajacego:
Zamawiajgcy nie przewiduje przedtuzenia terminu z uwagi na niedostepnosci materiatéw. Zadanie
bgdzie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca bedzie miat wystarczajgca iloé¢ czasu
na zamodwienie wymaganych materiatow.

14) Na str. 19 opisu PFU w pkt 5.1.2.1 zapisano:
»W kazdym przypadku po wykonaniu wykopu nalezy zbada¢ wtérny modut odksztatcenia gruntu. Jezeli
jego wartosc jest mniejsza niz 45 MPa nalezy zaplanowaé w zaleznoéci od gruntu rodzimego prace
zwigzane z wzmocnieniem gruntu. Koszty zwigzane ze wzmocnieniem gruntu ponosi Wykonawca.”

Czy Zamawiajacy posiada badania geotechniczne gruntu w rejonie inwestycji? Wnosimy ich
przekazanie. Brak informacji w przedmiotowym zakresie uniemozliwia w sposéb nawet przyblizony
zakresu robdt zwigzanych z wymiang gruntu.

Wyijasnienie Zamawiajacego:
»Dokumentacja Badan Podioza Gruntowego oraz Opinia Geotechniczna dla potrzeb projektu
przebudowy trasy tramwajowej wzdtuz ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Baczynskiego do
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ul. Chemicznej w Bydgoszczy, woj. kujawsko — pomorskie” stanowi zatgcznik do Koncepcji programowo-
przestrzennej, ktora jest zatgcznikiem do Programu Funkcjonalno-Uzytkowego Przedmiotu Zamowienia.
Opracowanie zostato udostepnione wraz z pozostatg dokumentacja przetargows.

15) Zamawiajacy, biorgc pod uwage m.in.:

- konieczno$¢ wykonania kompletnej dokumentacji projektowej,

- przewidziane zamkniecia torowe,

- warunki atmosferyczne,

- wykonanie robot we wszystkich branzach,

- nieznane warunku prowadza

pozostawia Wykonawcy 3 miesigce na kompleksowe wykonanie robét. W ocenie Wykonawcy moze
by¢ to interpretowane éwiadczenie niemozliwe, zgodnie z art. 387 k.c. Czy Zamawiajacy przeanalizuje
mozliwosc¢ przedtuzenia terminu wykonania robét, o co najmniej 3 miesigce?

Wyijasnienie Zamawiajacego:
Zamawiajgcy udzielit odpowiedzi w pytaniu 11 zestawu Il.

16) Prosimy o okreélenie rodzaju napedéw (elektryczny czy reczny) roziacznikéw sieci trakcyjnej

tramwajowe;.

Wyjasnienie Zamawiajacego:

Wymagania dot. naped6w zostaty zawarte w pkt. 5.4 PFU: W ramach rozbudowy i modernizacji trasy
tramwaju w rejonie petli Kapuéciska kazdy rozjazd nalezy wyposazy¢ w naped elektrohydrauliczny
ze sterowaniem i ogrzewaniem rozjazdu.

17) W przypadku koniecznosci zastosowania napeddéw elektrycznych rozigcznikéw sieci trakcyjnej prosimy

o okreélenie rodzaju sterowania przedmiotowymi napedami tj. sterowanie radiowe czy kablowe.
Wyjasnienie Zamawiajacego:

Wymagania dot. rodzaju sterowania napedami zostaly zawarte w pkt. 5.4.2 PFU: (...)sterowanie
potozeniem zwrotnicy najazdowej za pomocg dwukierunkowego radiowego systemu sterowania
dziatajacego na czestotliwosci 2.4 GHz (...)

18) Czy stupy trakcyjne nalezy zabezpieczy¢ powtokg typu antyplakat? Jesli tak to prosimy o podanie,

do jakiej wysokosci stupa nalezy wykona¢ przedmiotowg powtoke.

Wyjasnienie Zamawiajacego:

Tak, stupy trakcyjny nalezy zabezpieczyé powloka antyplakatowa chronigca przed aktami wandalizmu
typu graffiti, naklejki, plakaty itp. Nalezy zastosowa¢ powioke w kolorze grafit mat do wysokosci 3m
stupa od podtoza.

4, Pytania — zestaw 1V z dnia 11.07.2017 r.

1)

2)

Czy Zamawiajacy akceptuje fakturowanie procentowego zaawansowania rob6t w okresach
miesiecznych?

Wyjaénienie Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie akceptuje fakturowania procentowego zaawansowania robdt w okresach
miesiecznych.

Czy Zamawiajacy akceptuje prawo Wykonawcy do wstrzymania robét w terminie 14 dni od daty
wymagalnosci niezaptaconej przez Zamawiajacego faktury Wykonawcy?

Wyjasnienie Zamawiajacego:
Zamawiajacy nie przewiduje uwzglednienia w Umowie mozliwosci wstrzymania robét w terminie 14 dni
od daty wymagalnoéci niezaptaconej przez Zamawiajgcego faktury Wykonawcy.
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Czy Zamawiajacy akceptuje ustalenie kary za kazdy rozpoczety dzier zwiloki w wykonaniu przedmiotu
Umowy na poziomie nie wyzszym niz 0,05% wynagrodzenia brutto?

Wyjasnienie Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy nie akceptuje ustalenia kary za kazdy rozpoczety dzier zwioki w Wykonaniu przedmiotu
Umowy na poziomie nie wyzszym niz 0,05%.

Czy Zamawiajacy akceptuje ustalenie kary za kaidy rozpoczety dzien zwioki w usunieciu usterek
stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, na poziomie nie wyiszym niz 0,05%
wynagrodzenia brutto?

Wyjasnienie Zamawiajacego:
Zamawiajacy nie akceptuje ustalenia kary za kazdy rozpoczety dzien zwioki w usuwaniu usterek na
poziomie nie wyzszym niz 0,05%.

Czy Zamawiajacy akceptuje zmiane zapisu: Wykonawca ponosi kare wytacznie z przyczyn Wykonawcy,
celem wykluczenia odpowiedzialnosci i kary dla Wykonawcy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, wobec faktu, iz przyczyny niezalezne od Zamawiajacego nie muszg by¢ réwnoznaczne
z przyczynami zaleznymi od Wykonawcy — np. sita wyzsza, zmiana obowigzujacego prawa, op6znienie
wydania decyzji urzedu paistwowego, art. 145 Prawa Zaméwieri Publicznych?

Wyjasnienie Zamawiajacego:
Zamawiajgcy nie przewiduje zmian Wzoru Umowy w tym zakresie.

Czy Zamawiajqcy akceptuje ustalenie limitu kar z tytutu zwtoki w wysokoséci 10% wynagrodzenia netto?

Wyjasnienie Zamawiajgcego:
Zamawiajacy nie przewiduje zmian Wzoru Umowy w tym zakresie.

Czy Zamawiajacy akceptuje zastgpienie stowa ,opdinienie” — ktére moze nie wynika¢ z przyczyn
Wykonawcy i koniecznosci ponoszenia konsekwencji opéznienia przez Wykonawce niekoniecznie przez
niego zawinionego, stowem ,zwioka” — ktéra jednoznacznie wynika z przyczyn Wykonawcy, za ktéra
jednoznacznie konsekwencje powinien ponosi¢ Wykonawca, analogicznie do kary za zwloke ptaconej
przez Zamawiajgcego?

Wyjasnienie Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy nie przewiduje zmian Wzoru Umowy w tym zakresie.

Czy Zamawiajqcy akceptuje doprecyzowanie: Wykonaweca pfaci kary za opéznienie z winy Wykonawcy?

Wyjasdnienie Zamawiajgcego:
Zamawiajacy nie przewiduje zmian Wzoru Umowy w tym zakresie.

Czy Zamawiajacy potwierdza, iz jesli po wykonaniu prac projektowych i spetnieniu przez Wykonawce
wszelkich warunkéw wymaganych dla uzyskania Pozwolenia na Budowe dla Robét, przedmiotowe
Pozwolenie nie zostanie wydane z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, Wykonawca bedzie
uprawniony do wystgpienia o pierwsza ptatno$¢ oraz adekwatne przesuniecie terminu realizacji
przedmiotu Umowy?

Wyjasnienie Zamawiajgcego:

Warunki pfatnosci i okolicznosci umozliwiajgce zmiane terminu wykonania przedmiotu Umowy zostaty zawarte w
§19i§25 Wzoru Umowy.

10) Czy mozliwe jest projektowanie etapowe i uzyskiwanie etapowych pozwoleri na budowe - jezeli tak, to

czy po takich etapach mozliwe bedzie fakturowanie czesciowe?

Wyjasdnienie Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ projektowania etapowego (np. uzyskanie pozwolenia na rozbidrki)
z zastrzezeniem zachowania wszystkich warunkdw realizagji przedmiotu zaméwienia zawartych w SIWZ
i zafgcznikach SIWZ. Jednoczesnie Zamawiajacy przewiduje uprawnienie Wykonawcy ptatnosci po przygotowaniu
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catej dokumentacji projektowej i uzyskaniu wszystkich wymaganych Umowa decyzji administracyjnych
umozliwiajgcych realizacje przedmiotu Umowy.

11) Czy Zamawiajacy potwierdza, iz jeéli po wykonaniu prac projektowych i spetnieniu przez Wykonawce
wszelkich warunkéw wymaganych dla uzyskania Pozwolenia na Budowe dla Robét, przedmiotowe
Pozwolenie nie zostanie wydane z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, Wykonawca bedzie
uprawniony do wystapienia o pierwsza ptatnoé¢ oraz adekwatne przesunigcie terminu realizacji
przedmiotu Umowy?

Wyijasnienie Zamawiajacego:
Zamawiajacy udzielit odpowiedzi na niniejsze pytanie w pkt 9, zestawu IV.

12) Czy mozliwe jest projektowanie etapowe i uzyskiwanie etapowych pozwolen na budowg — jezeli tak,
to czy po takich etapach mozliwe bedzie fakturowanie czgsciowe?

Wyjasnienie Zamawiajacego:
Zamawiajacy udzielit odpowiedzi na niniejsze pytanie w pkt 10, zestawu IV.

13) Czy Zamawiajacy potwierdza, iz w przypadku usuniecia wad kwota potracenia zostanie zaptacona
Wykonawcy?;

Wyijasnienie Zamawiajacego:

Okolicznosci zwigzane z usuwaniem usterek zostaty opisane m.in. w pkt. 5 §17 Wzoru Umowy, tj.:

,5. Inspektor Nadzoru ma prawo dokona¢ potracen w przypadkach, gdy:

a) wystapiag wady dajace sie usungé w catosci, do wysokosci 100% ceny brutto tych robét do czasu
usuniecia tych wad,

b) wystapia wady, ktére nie daja sie usungc, ale nie powodujg utraty walorow uzytkowych zgodnie
z przeznaczeniem obiektu. W tym wypadku Inspektor Nadzoru zaproponuje wysoko$¢ potracen.
Ostatecznie wysoko$¢ potracen ustali Zamawiajacy (do wysokosci 40% ceny brutto tych robot).”

14) W przypadku wad, ktére nie daja sig usuna¢, czy Zamawiajacy akceptuje obnizenie ustalone w drodze
negocjacji Zamawiajacego z Wykonawca lub przez niezaleznego eksperta?

Wyjasnienie Zamawiajgcego:
Okolicznosci zwigzane z usuwaniem usterek zostaly opisane m.in. w §17 Wzoru Umowy.

15) Czy Zamawiajacy potwierdza, iz dokumenty podwykonawcéw o zaplacie ich wynagrodzenia w catosci
maja dotyczy¢ ptatnosci wymagalnych za roboty odebrane przez Zamawiajacego?

Wyjasnienie Zamawiajacego:
Warunki ptatnosci zostaly opisane m.in. w §19 Wzoru Umowy.

16) Czy Zamawiajacy wyraza zgode na dostarczenie dokumentéw podwykonawcéw o zaptacie ich
wynagrodzenia w catoéci, pomiedzy data wystawienia faktury korficowej przez Wykonawce, a data
dokonania ptatnosci przez Zamawiajgcego?

Wyjaénienie Zamawiajacego:

Warunki ptatnosci zostaty opisane m.in. w pkt. 7 §19 Wzoru Umowy, tj.:

,Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ do faktury, oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody potwierdzajace
zaptate wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci
ktorych termin upiyngt w poprzednim okresie rozliczeniowym. O$wiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcdéw lub dalszych Podwykonawcéw albo
inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia, powinny potwierdza¢ brak zalegtosci
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
w tym okresie wynagrodzeri Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow wynikajacych z Umodw
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0 podwykonawstwo. Do Umowy zatjcza sig wzér oswiadczenia, stanowiacy zatgcznik Nr 7.”

17) Czy Zamawiajgcy akceptuje przedkfadanie dowodéw zaplaty podwykonawcom przez Wykonawce?
Wyjasnienie Zamawiajacego:
Zamawiajacy udzielit odpowiedzi w pkt 16, zestawu IV

18) Czy Zamawiajgcy akceptuje usuwanie wad i usterek w terminie uzgodnionym przez Zamawiajacego
z Wykonawca, uwzgledniajagcym mozliwosci technologiczne i reguty sztuki budowlanej?
Wyjasnienie Zamawiajacego:
Okolicznosci zwigzane z odbiorem przedmiotu Umowy zostaty opisane m.in. w pkt. 6 §17 Wzoru
Umowy.

19) Czy Zamawiajacy akceptuje uprzednie wezwanie Wykonawcy do usuniecia naruszenia Kontraktu
w racjonalnym terminie, nie krétszym niz np. 30 dni i wypowiedzenie Kontraktu po bezskutecznym
uptywie tego terminu za 30 dniowym okresem wypowiedzenia?

Wyjasnienie Zamawiajgcego:
Okolicznosci zostaty opisane m.in. w §23 Wzoru Umowy. Zamawiajacy nie przewiduje zmian Wzoru
Umowy w tym zakresie.

20) Prosimy okresli¢ wedtug ktérego wariantu Wykonawca ma kalkulowaé przebudowe petli Tramwajowej
(W1 lub W2).

Wyjasnienie Zamawiajacego:

Zgodnie z pkt. 1.1 PFU Podstawg opracowania jest Wielowariantowa Koncepcja Programowo
Przestrzenna ,Przebudowa trasy tramwajowej wzdtuz ulicy Wojska Polskiego, na odcinku od
ul. Krzysztofa Kamila Baczyriskiego do ul. Chemicznej”, wariant W1 (trzytorowy).

21) Prosimy o informacje na jaki okres gwarancji Wykonawca ma kalkulowa¢ wykonanie oznakowania
poziomego grubowarstwowego.

Wyjasnienie Zamawiajgcego:

Zgodnie z §18 pkt 2 Wzoru Umowy:

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane gwarancji jakosci, zgodnie
z trescig ztozonej oferty, na okres ____ lat, z wylaczeniem wykonania zieleni wraz z jej utrzymaniem
(drzew, trawnikéw, krzewéw), dla ktdrej Wykonawca udziela rocznej gwarancji jakosci i oznakowania
poziomego wraz z jego utrzymaniem, na ktdre Wykonawca udziela 3-letniej gwarancji.

22) Prosimy o informacje na jaki okres gwarancji Wykonawca ma kalkulowaé wykonanie oznakowania
poziomego cienkowarstwowego.

Wyjasnienie Zamawiajacego:

Zgodnie z §18 pkt 2 Wzoru Umowy :

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane gwarancji jakosci, zgodnie
z trescig ztozonej oferty, na okres ____ lat, z wytgczeniem wykonania zieleni wraz z jej utrzymaniem
(drzew, trawnikow, krzewéw), dla ktérej Wykonawca udziela rocznej gwarancji jakosci i oznakowania
poziomego wraz z jego utrzymaniem, na ktére Wykonawca udziela 3-letniej gwarancji.

23) Prosimy o podanie pola powierzchni (szczegdly konstrukcyjne) oporéw betonowych dla
projektowanych kraweznikéw betonowych i kamiennych, oraz obrzezy betonowych i opornikéw
betonowych.

Wyjasnienie Zamawiajgcego:
Ksztaft i wymiary oporéw betonowych projektowanych kraweznikéw betonowych i kamiennych, obrzezy
betonowych i opornikéw betonowych nalezy przyja¢ zgodnie z zataczonymi do dokumentacji przetargowej
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przekrojami. Zamawiajacy bedzie wymagat, aby wysokos¢ oporu krawgznikéw stanowita 2/3 wysokosci
kraweznika lub opornika.

24) Prosimy o informacje do kogo nalezy materiat z rozbiérki (destrukt, kruszywo tamane, gruz).

Wyjasnienie Zamawiajacego:
Wymagania dot. zagospodarowania materiatéw z rozbiérki okreslono w § 13 pkt 27, 28 i 29 oraz § 14
Wzoru Umowy.

25) Prosimy o informacje do kogo nalezy drzewo z wycinki.

Wyjasnienie Zamawiajacego:
Informacje dotyczace przedmiotowego pytania zostaty uregulowane w §14 pkt 14 Wzoru Umowy.

26) Dotyczy Wzoru Umowy - §10 pkt 10, W zwigzku z tym, ze Zamawiajgcy planuje przekazanie Wykonawcy
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dopiero po podpisaniu umowy, prosimy o potwierdzenie,
iz wszelkie koszty zwigzane z dodatkowymi wymogami zawartymi we wspomnianej decyzji, ktore nie
byly zawarte w dokumentacji przetargowej i ktérych Wykonawca nie mdgt przewidzie¢ na etapie
skfadania oferty, poniesie Zamawiajacy.

Wyjasnienie Zamawiajgcego:
Zamawiajacy na etapie postepowania przetargowego nie dysponuje prawomocng decyzjg
o uwarunkowaniach $rodowiskowych dla wyze] wymienionego zadania inwestycyjnego. Na etapie
postepowania przetargowego Zamawiajacy dysponuje Kartg Informacyjng Przedsiewziecia wraz ze
ztozonym wnioskiem do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy oraz uzupetnieniami
do zlozonego wniosku. Wszystkie te materialy zostaty zataczone przy dokumentacji przetargowej
postepowania. Sg to wszystkie dokumenty jakimi dysponuje Zamawiajacy w tym zakresie na czas
ogloszenia przetargu. W warunkach realizacji Przedmiotu Zamowienia Zamawiajacy okreslit termin
dostarczenia decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewzigcia na 12.11.2017r.
W przypadku wystapienia w wyzej przywotanej decyzji wymagan materialowych lub koniecznosci
zastosowania innych rozwigzan technicznych niz opisanych w Opisie Przedmiotu Zamowienia
Zamawiajacy dopuszcza moiliwoéé zmian warunkow realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie
zwiekszenia lub zmniejszenia wartosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Zmiana wartosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zostanie okreslona na podstawie roznicy pomigdzy kosztorysem
sporzadzonym przez Wykonawce w oparciu o Opis Przedmiotu Zamowienia oraz kosztorysem
sporzadzonym przez Wykonawce w oparciu o Opis Przedmiotu Zamowienia z uwzglednieniem
ewentualnych zmian okreslonych w decyzji o uwarunkowaniach érodowiskowych przedsigwzigcia.
Wykonawca zostanie zobowigzany do przygotowania tych kosztorysow w oparciu o ceny okres$lone
w cennikach Orgbud lub Sekocenbud obowiazujacych na dzieri sporzadzania kosztorysow. Stosowne
zmiany beda moiliwe po udokumentowaniu przez Wykonawce opisanej okolicznosci. Zamawiajacy
dokona zmian tresci Wzoru Umowy w tym zakresie.
W przypadku przekazania przez Zamawiajacego decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych
przedsiewziecia w terminie pozniejszym niz okreslony we Wzorze Umowy Zamawiajacy dopuszcza
wydluzenie terminu realizacji przedmiotu Zamowienia o tyle dni, ile wynosilo opoznienie
w przekazaniu decyzji. W przypadku przekazania decyzji w terminie wczesniejszym niz okreslony we
Wzorze Umowy nie bedzie to stanowito podstawy do skrocenia terminu realizacji zadania.
W przypadku narzuconych w decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych przedsiewzigcia zmian
warunkéw realizacji Umowy, ktére moga skutkowac zmiang wartosci wynagrodzenia przewidzianego
dla Wykonawcy, Zamawiajacy nie przewiduje z tego powodu mozliwosci wydiuzenia terminu realizacji
zadania.

27) Dotyczy Wzoru Umowy - §10 pkt. 18 Prosimy o podanie wymaganej iloci tablic informacyjnych do

ustawienia.

Wyijasnienie Zamawiajacego:

Zamawiajacy informuje, ze ilo$¢ tablic zostanie okre$lona na podstawie zatwierdzonego projektu
Tymczasowej Organizacji Ruchu.
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28) Dotyczy Wzoru Umowy - §10 pkt .26 W celu prawidiowego oszacowania kosztéw zwigzanych
z prowadzeniem robét przy wytaczonym napieciu, prosimy o udostepnienie obowigzujacych cen
wytgczenia i wigczenia napiecia w sieci trakcyjne;.

Wyijasnienie Zamawiajacego:

Zamawiajacy, jako zarzadca infrastruktury drogowej znajdujacej sie w pasie drogowym,
w tym infrastruktury zwigzanej z siecia trakcyjna torowiska tramwajowego nie bedzie pobierat optaty
od Wykonawcy w zwigzku z prowadzeniem rob6t przy wytgczonym napieciu sieci trakcyjnej.

29) Dotyczy Wzoru Umowy - §10 pkt. 26 Prosimy o jednoznaczne sprecyzowanie, ktére roboty musza by¢
prowadzone przy wylaczonym napigciu w sieci trakcyjnej.

Wyjasnienie Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy informuje, ze wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé przy wytgczonym napieciu
sieci trakcyjnej. Wylgczenie napiecia sieci trakcyjnej planuje sie w zwigzku z przewidywanym
zamknieciem torowym.

30) Dotyczy Wzoru Umowy - §10 pkt. 29 oraz §14 pkt 10 Prosimy o potwierdzenie, ze koszty zwigzane
z zatadunkiem i wywozem ztomu stalowego ponosi Zamawiajacy.

Wyjasnienie Zamawiajacego:

Zamawiajacy informuje, ze do obowigzkdw przedsiebiorstwa zewnetrznego (z ktérym ZDMiKP ma
podpisang Umowe dot. wywozu zlomu) zajmujacego sie przyjeciem ziomu jest dostarczenie na teren
budowy odpowiedniego kontenera na materiat z rozbi6rki. Wykonawca zobowigzany jest do zatadunku
ztomu do kontenera. Kontener bedzie na biezaco transportowany i oprozniany przez przedsigbiorstwo
zajmujace sie przyjeciem ztomu.

31) Dotyczy Wzoru Umowy - §15 pkt. 4d. Prosimy o sprecyzowanie, kto ponosi koszty optat za media
(woda, prad) i koszty utrzymania czystosci w kontenerze socjalno-sanitarnym uzytkowanym przez
kierowcow autobuséw przez caty okres trwania przebudowy.

Wyjasnienie Zamawiajgcego:

Koszty optat za media (prad, woda), a takze koszty zapewnienia toalety przenoénej (serwis: opréznianie
toalety, zapewnienie wody w toalecie) bedzie ponosit Wykonawca. Koszty utrzymania czystosci
wewngtrz kontenera bedzie ponosit Uzytkownik.

32) Dotyczy Wzoru Umowy - §4 pkt. 10, Prosimy o sprecyzowanie wymagan co do zawartoéci Raportu
Miesiecznego.

Wyjasnienie Zamawiajacego:

Wzor Raportu Miesigcznego stanowi zatgcznik nr 9 do Wzoru Umowy. Zostal okreslony jako protokét
sprawozdawczy. Powinien zawiera¢ co najmniej opis prac wykonanych, prac planowanych, prac niezrealizowanych,
istotne zagrozenia w realizacji projektu. Zatgcznikiem do Raportu Miesiecznego bedzie Harmonogram finansowo-
rzeczowy okreslajacy stopien zaawansowania prac dla poszczegdinych etapdw realizacji Przedmiotu Umowy. Raport
Miesigczny wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Stopiert zaawansowania rob6t budowlanych wymaga
zatwierdzenia przez Inspektoréw Nadzoru i Inspektora koordynujacego realizacje robSt budowlanych.

33) Prosimy o udostepnienie raportu oddziatywania przedsigwzigcia na $rodowisko dla przedmiotowej
inwestycji.

Wyjasnienie Zamawiajacego:
Zamawiajacy dokonat uzupetnienia dokumentacji przetargowej- zatgcznik do niniejszej zmiany (KIP)
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34) Dotyczy Wzoru Umowy - §19 pkt. 3 podp.3 Prosimy o zmniejszenie wartosci faktury korficowej do max
10% ceny.

Wyjasnienie Zamawiajacego:
Zamawiajacy nie przewiduje zmian w zapisach Wzoru Umowy w tym zakresie.

35) Dotyczy Wzoru Umowy - §19 pkt. Prosimy o dopisanie uprawnienia wykonawcy do dochodzenia
odsetek ustawowych w przypadku nieterminowych ptatnosci przez zamawiajgcego.

Wyjaénienie Zamawiajacego:
Zamawiajacy uwzglednia postulat wykonawcy - skorygowano w tym zakresie § 19 ust. 4 wz6ru umowy.
36) Dotyczy Wzoru Umowy - §21 pkt. Prosimy o zamiane stowa "opdznienie”" na "zwloka" we wszystkich

przypadkach kar umownych.

Wyjasnienie Zamawiajgcego:
Zamawiajacy nie przewiduje zmian w zapisach Wzoru Umowy w tym zakresie.

37) Dotyczy Wzoru Umowy - §21 pkt. 1 podp. 3 Prosimy o usuniecie kary za zwiloke w wykonaniu
przedmiotu Umowy w wysokosci 0,1% - Ta kara jest de facto zbudowaniem §21 pkt podp. 1.

Wyijashienie Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy nie przewiduje zmian w zapisach Wzoru Umowy w tym zakresie.

38) Dotyczy Wzoru Umowy - §21 pkt. 1 podp. 5 Prosimy o obnizenie kary z wysokosci 5.000,00 PLN na
500,00 PLN.

Wyjasnienie Zamawiajacego:
Zamawiajacy nie przewiduje zmian w zapisach Wzoru Umowy w tym zakresie.

39) Dotyczy Wzoru Umowy - §4 pkt. 11 Czy zamawiajacy zmieni §4 pkt. 11 Umowy w taki sposob, aby
obowiazkiem wykonawcy nie byto uzgadnianie, lecz wylacznie informowanie zamawiajacego
o koniecznoéci wylaczenia - obawiamy sie sytuacji, w ktérej wykonawca da powiadomienie
z odpowiednim wyprzedzeniem jednak z niezaleznych od niego przyczyn nie uda sig takiego wytgczenia
z zamawiajagcym uzgodnié, co jest wymogiem umownym - w tym wypadku wykonawca nie powinien
ponosi¢ z tego tytutu negatywnych konsekwencji w szczegélnosci w kwestii opdinienie w realizacji
umowy

Wyjasnienie Zamawiajacego:

Zamawiajacy okredlit harmonogram zamknie¢ torowych. Punkt 11 §4 Wzoru Umowy odnosi sie do
ewentualnej zmiany tego harmonogramu. Okres okre$lony w paragrafie jest uzalezniony od
odpowiedniego poinformowania przewoznika celem zaplanowania przez niego organizacji komunikacji
miejskiej na terenie miasta.

40) Dotyczy Wzoru Umowy - §4 pkt. 13 Prosimy o okreélenie czestotliwosci spotkan roboczych, oraz
przygotowywania aktualnych informacji o postepie realizacji prac projektowych. Jesli czestotliwosé
okaze sie bardzo duza, moze to spowodowa¢ paraliz rob6t Wykonawcy.

Wyjasnienie Zamawiajacego:

W pkt 14 §4 Wzoru Umowy zapisano, ze w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy przewiduje sig
organizacje narad koordynacyjnych w odstepach miesiecznych (na etapie opracowania dokumentacji
projektowe]) oraz w odstepach tygodniowych (na etapie realizacji rob6t budowlanych). W przypadku
wystapienia koniecznoéci organizacji spotkania roboczego w celu wyeliminowania zagrozen zwigzanych

Hy
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z realizacji Przedmiotu Zamdwienia Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w nim. Daje to
mozliwo$¢ biezacego reagowania na istotne problemy moggce wystgpi¢ w trakcie wykonywania
Umowy.

41) Dotyczy Wzoru Umowy - §4 pkt. 13 Prosimy o wyjasnienie, czym W ocenie Zamawiajgcego
w przytoczonym pkt. sg "koszty bezposrednie” tam wskazane ?

Woyjasnienie Zamawiajgcego:
Wskazany przez Wykonawce paragraf nie zawiera przedmiotowego zwrotu. Jednakze biorac pod uwage, iz Wzor
Umowy operuje wskazanym zwrotem w § 6 ust. 9, nalezy przez to rozumie¢ koszty ponoszone przez wykonawce
lub podwykonawce przy realizacji zaméwienia w przypadku zatrudniania na umowe o prace w rozumieniu
przepiséw Kodeksu Pracy, oséb ktdre beda wykonywaly bezposrednio prace w zakresie realizacji zaméwienia.
42) Dotyczy Wzoru Umowy - §10 pkt. 6 W jakim terminie Wykonawca taka zgode uzyska i jaki to bedzie

wptywaC na termin wykonania umowy? Skoro Wykonawca ma obowigzek uzyskaé zgode
Zamawiajacego, to czy Zamawiajgcy oznaczy swoje wymogi /warunki na jakie wyrazi swojg zgode
ZANIM zostang ztozone odpowiednie wnioski do organdéw ?

Wyjasnienie Zamawiajgcego:

Zamawiajacy nie okresli wymogéw /warunkéw na jakich wyrazi akceptacje na warunki okreslone
gestordw sieci i urzadzen. Zamawiajacy przewiduje niezwiocznie odpowiadaé na wnioski Wykonawcy
i udziela¢ ew. zgody na przyjecie warunkéw gestoréw. Zamawiajacy jednoczesnie informuje, ze nie
bedzie to miato wplywu na termin wykonania Umowy. Zamawiajacy nie przewiduje zmian w zapisach
Wzoru Umowy w tym zakresie.

43) Dotyczy Wzoru Umowy - §17 pkt. 6 podp. 5 Prosimy o usuniecie zapiséw w cafosci jako nadmiernie
obcigzajgce Wykonawce.

Wyjasnienie Zamawiajgcego:
Zamawiajacy nie przewiduje zmian w zapisach Wzoru Umowy w tym zakresie.

44) Dotyczy Wzoru Umowy - §23 pkt. 1 podp. 2 Prosimy o wydtuZenie przerwania prac projektowych do 30
dni.

Wyjaénienie Zamawiajgcego:
Zamawiajacy hie przewiduje zmian w zapisach Wzoru Umowy w tym zakresie.

45) Dotyczy Wzoru Umowy - §23 pkt. 1 podp. 3 Prosimy o wydtuzenie przerwania prac projektowych do 30
dni.

Wyjasnienie Zamawiajacego:
Zamawiajgcy nie przewiduje zmian w zapisach Wzoru Umowy w tym zakresie.

46) Dotyczy Wzoru Umowy - §23 pkt. 1 podp. 5 Prosimy o usunigcie zapisu ze wzgledu na bardzo ogding
podstawe do odstgpienia od umowy.

Wyjasnienie Zamawiajacego:

Zamawiajgcy nie przewiduje zmian w zapisach Wzoru Umowy w tym zakresie. Zamawiajgcy w zapisie
tym rozumie m.in. naruszenia przez Wykonawce podstawowych zapisow Umowy, realizowanie
przedmiotu Umowy niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami itp.

47) Prosimy o informacje z jakimi gestorami sieci Wykonawca ma uzgodni¢ projekt budowlany
i wykonawczy.

Wyjasnienie Zamawiajacego:
Pkt 3.6 PFU: Wykonawca pozyska wszystkie niezbedne do prowadzenia robot budowlanych uzgodnienia
w celu prawidfowej realizacji inwestycji zgodnie z wytycznymi PFU.
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5. Pytania — zestaw V z dnia 12.07.2017 r.
Zwracamy sie z ogromng pro$ba o zamieszczenie tomu PFU w wersji edytowalnej, spowodowane jest to
problemem wyceny poszczeg6lnych zakreséw robét na podstawie PFU w wersji pdf.

Wyijasnienie Zamawiajacego:
Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcom PFU w wersji elektronicznej, edytowalnej na
etapie przetargu.

6. Pytania — zestaw Vi z dnia 12.07.2017 r.

1) Zwracamy sie z prosbg o wyraienie zgody na przeprowadzenie odwiertéw majacych na celu
sprawdzenie warunkéw gruntowych i konstrukcji przebudowanych ulic.

Wyjasnienie Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przeprowadzenie odwiertéw majacych na celu sprawdzenie
warunkéw gruntowych i konstrukcji przebudowywanych ulic. Dokumentacja badari podtoza wraz
z przekrojami geologicznymi i dokumentacjg fotograficzng z odwiertéw nawierzchni  zostata
zamieszczona wraz z pozostatg dokumentacjg przetargows.

2) W zwigzku z formuta przetargu ,zaprojektuj i wybuduj” prosimy o dodatkowy czas niezbedny na
rzetelne przygotowanie wyceny i przesuniecie terminu ztoZenia oferty.

Wyjasnienie Zamawiajacego:
Aktualny termin sktadania ofert zostat okreslony w pkt IV niniejszej zmiany

7. Pytania — zestaw VIl z dnia 17.07.2017 r.

Prosimy o wskazanie beneficjenta gwarancji wadialnej, poniewaz:

W tresci SIWZ jest wskazane, ze:

14.4 Wadium wnoszone w formie poreczen lub gwarancji powinno by¢ wystawione na Zamawiajacego,
tj. Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruriska 174a, 85-844 Bydgoszcz.
Zamawiajacym jest:

Miasto Bydgoszcz, w ktérego imieniu i na rzecz ktérego dziata Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej
w Bydgoszczy.

Tym samym pkt 14.4 jest sprzeczny- wskazuje, ze ma by¢ wystawiona na zamawiajacego- zarzad-
podczas gdy zamawiajacym jest Miasto Bydgoszcz

Wyjasnienie Zamawiajacego:
Beneficjentem gwarancji jest Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy,
ul. Torunska 174a, 85-844 Bydgoszcz.

8. Pytania — zestaw VIl z dnia 20.07.2017 r.

SIWZ pkt 11.6 ppkt 1ai 1b.
Czy Zamawiajacy uzna za spetnienie warunku poprzez zatgczenie referencji wystawionych przez
Generalnego Wykonawce?

Wyjasnienie Zamawiajacego:

Zgodnie z treécig SIWZ pkt 11.6 ppkt 1a i 1b za potwierdzenie nalezytego wykonania roboty budowlanej badz
ustugi Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dowod tj. referencje badZ poéwiadczenie, badz inny dokument
wystawiony przez podmiot na rzecz ktdrego roboty budowlane lub ustugi byly realizowane. Podmiotem tym
moze by¢ zaréwno Inwestor, Zamawiajacy badZ w przypadku podwykonawstwa Generalny Wykonawca.

9. Pytania — zestaw IX z dnia 21.07.2017 r.

1) W zwigzku z zataczeniem do SIWZ czeéci opracowania pn. ,Opracowanie koncepcji programowo-
przestrzennej dla przedsiewzigcia inwestycyjnego pn. ,Przebudowa trasy tramwajowej wzdiuz
ulicyWojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyriskiego do ul. Chemicznej” prosimy
o przekazanie kompletnych materiatéw, pozyskanych przez Paristwo w ramach zrealizowanej umowy
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na wykonie ww. opracowania, ktére naszym zdaniem sg niezbedne do wiasciwego przygotowania
oferty, co pozwoli na rzetelng wycene zadania Inwestycyjnego.

Materiaty o ktére prosimy to w szczegdlnosci:

1) Czesc¢ ogdlna

e) Propozycje w zakresie odwodnienia — odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych w czesci
drogowej i torowe;j.

h) Analiza obszaréw zasilania podstacji trakcyjnych — zawierajacej zatozenia modelu ruchowego
tramwajow- czestotliwosci ruchu oraz ilosci wagondw kranicujgcych z okresleniem maksymalnych
spietrzent wagonéw,

k) Cze$¢ geologiczno-inzynierska i hydrologiczna zataczony w postepowaniu dokument ,dokumentacja
badarn podioza gruntowego oraz Opinia Geotechniczna ” — nie jest zgodny z ,ustaleniem
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéwbudowlanych w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U z 2012r. poz. 463).
Wykonawca przeprowadzi wszystkie niezbedne czynnosci okreslone w w/w rozporzadzeniu, w tym,
w razie takiej potrzeby wykona dokumentacje geologiczno-inzynierskg, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 9 czerwca 2011r. — Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) i Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie dokumentacji hydrologicznej i dokumentacji
geologiczno inzynierskiej (Dz. U. z 2011r. Nr 291, poz. 1714).”

m) Zestawienie nieruchomosci i budynkéw (opis, dokumentacja fotograficzna, powierzchnia
nieruchomosci, kubatura budynkdw itp.) przeznaczonych do wyburzenia i zajecia. Réwniez zestawienie
nieruchomosci pozostajacych poza wiadaniem publicznym, w tym ich podziat na nieruchomosci
przejmowane w catosci i czesci.

2) Czes¢ — opinie i uzgodnienia

b) Wojewddzkiego Konserwatora Ochrony Zabytkéw

c) Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy — opinia negatywna uniemoizliwiajgca uzyskanie
Pozwolenia na Budowe w zwigzku z rozbieznoscig z MPZP

d) Wydziatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta w Bydgoszczy

e) Zespotu ds. Polityki Rowerowej w Bydgoszczy

f) Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Transportu Publicznego w Bydgoszczy

g) Gestordw infrastruktury technicznej

- brak warunkéw technicznych przebudowy torowiska tramwajowego,

- brak warunkéw technicznych przebudowy drég w zakresie konstrukcji nawierzchni, kraweznikéw,
nawierzchni chodnikéw i $ciezek rowerowych,

- brak warunkéw technicznych przebudowy sieci trakcyjnych, kabli trakcyjnych oraz systemoéw
sterowania zwrotnicami.

3) Czes¢ rysunkowa

c) Analiza przejezdnosci

e) Plany sytuacyjne w skali 1:500 z zaznaczonym: projektowanym i bedacym w  kolizji
uzbrojeniem

g) Plan sytuacyjny w skali 1:1000 z odniesieniem do obowigzujgcych miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego — wskazanie odstepstw od miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego

Wyjasnienie Zamawiajgcego:
Wyjasnienie w/s prosby Wykonawcy dotyczgcej udostepnienia materiatéw pozyskanych w ramach
przygotowania Koncepcji programowo-przestrzennej dla przedsiewziecia inwestycyjnego bedgcego
Przedmiotem Umowy:
1) czesé ogdlna:
® propozycje w zakresie odwodnienia — informacje w tym zakresie zostaly zawarte w PFU
i zatgcznikach do PFU,
e analiza obszaréw zasilania podstacji trakcyjnych — obszar zasilania nie ulega zmianie, w dalszym
ciggu zasilany jest z podstacji przy ul. Toruriskiej 180a lub z podstacji przy ul. Wojska Polskiego 17,
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e czeé¢ geologiczno - inzynierska —Dokumentacja Badari Podfoza Gruntowego oraz Opinia
Geotechniczna zostata sporzadzona przez uprawnione do tego osoby oraz zostata dotgczona do
dokumentacji przetargowe;j.

e Zestawienie nieruchomoséci i budynkow — informacje w tym zakresie zostaty zawarte w PFU
i zatacznikach do PFU. Jednoczeénie Zamawiajacy nie zastrzega moiliwosci dokonania przez
Wykonawce wizji lokalnej.

2) czes$¢ —opinie i uzgodnienia:

» opinia Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy — w koncepcji programowo-przestrzennej
dla przedsiewziecia inwestycyjnego bedgcego Przedmiotem Umowy uwzgledniono niezbgdne
badania przewidujgce warunki ruchu prognozowane na przyszte lata. Koncepcja stanowi zatacznik
do PFU m.in. w pkt. 4. Ponadto w przedsiewzieciu przewiduje sie mozliwos$¢ realizacji w trybie
specustawy drogowej (ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegbInych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2031). Zgodnie z nig
w sprawach dotyczacych zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej nie stosuje sig przepisow
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepiséw ustawy z dnia 9 pazdziernika
2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777).

¢ warunki techniczne przebudowy torowiska tramwajowego - informacje w tym zakresie zostaty
zawarte w PFU i zatgcznikach do PFU,

e warunki techniczne przebudowy drég w zakresie konstrukeji nawierzchni, krawegznikéw,
nawierzchni chodnikéw i éciezek rowerowych - informacje w tym zakresie zostaty zawarte w PFU
i zatgcznikach do PFU,

e warunki techniczne przebudowy sieci trakcyjnych, kabli trakcyjnych oraz systemdéw sterowania
zwrotnicami - informacje w tym zakresie zostaty zawarte w PFU i zatgcznikach do PFU,

3) czesé rysunkowa:

¢ analiza przejezdnosci — W ramach przygotowania Koncepcji programowo-przestrzennej dla
przedsiewziecia inwestycyjnego bedacego Przedmiotem Umowy opracowano analize
przejezdnosci. W opinii Zamawiajgcego analiza przejezdnosci nie jest niezbgdna dla Wykonawcy
do sporzadzenia Oferty,

e plany sytuacyjne w skali 1:500 z zaznaczonym: projektowanym i bedacym w kolizji uzbrojeniem -
rysunki w tym zakresie ujeto w zatacznikach do PFU,

e MPU - zestawienie odstepstw — W przedsiewzieciu przewiduje sie¢ mozliwos¢ realizacji w trybie
specustawy drogowe] (ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. z2015r. poz. 2031). Zgodnie z nig
w sprawach dotyczacych zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej nie stosuje sie przepiséw
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepiséw ustawy z dnia 9 paZdziernika
2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777).

2) czy zakres obszarowy i geometrie przebudowanych/budowanych jezdni i torowisk nalezy realizowac
zgodnie z koncepcja, czy Zamawiajacemu znane sg na chwile obecng okolicznosci powodujace
wprowadzenie zmian w tym zakresie.

Wyijasnienie Zamawiajacego:

Na chwile obecng Zamawiajagcemu nie s3 znane okolicznoéci zmuszajgce do wprowadzenia zmian w koncepgji.
Zamawiajgcy jednoczesnie dopuszcza mozliwos¢ wystapienia ewentualnych, nieprzewidzianych zmian
w koncepcji. Opis tych zagadnieri zostat zawarty w dokumentacji przetargowej (PFU i Wzér Umowy),
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

szczegotowosci badar podtoza gruntowego,

Wyjasnienie Zamawiajacego:

Dokumentacja Badar Podioza Gruntowego oraz Opinia Geotechniczna zostata dotgczona do dokumentadji
przetargowe;.

czy do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie pomiaréw hatasu i innych ucigzliwosci objetych
inwestycjg

Wyjasnienie Zamawiajacego:

do obowigzkéw Wykonawcy nie nalezy porealizacyjne wykonanie pomiaréw hatasu i innych ucigzliwosci
zwigzanych z inwestycjia. W przypadku wystapienia rozwigzan projektowych wymagajacych potwierdzenia
skutecznosci ich funkcjonowania w postaci obliczeri pomiaru hatasu i innych ucigzliwosci Wykonawca jest
zobowigzany taka analize Wykonad,

ilosci obiektéw inZynierskich zaprojektowanych na etapie koncepcji i podanie ich podstawowych
parametréw geometrycznych oraz zatozen konstrukcyjnych,

Wyjasnienie Zamawiajacego:

W ramach przygotowanej koncepcji programowo-przestrzennej, ktdra jest zatgcznikiem do PFU nie przewidziano
koniecznosci wykonywania drogowych obiektéw inzynierskich w rozumieniu art. 4 pkt. 1 ustawy o drogach
publicznych. Jednoczesnie z uwagi na przewidywane doszczegdtowienie rozwigzan projektowych i mozliwoéé
wystapienia nieprzewidzianych okolicznosci Zamawiajacy dopuszcza wprowadzanie zmian w rozwigzaniach
projektowych opracowanych w ramach Koncepcji Programowo-Przestrzennej.

czy w ramach istniejacego zadania wystepuja kolizje z sieciami napowietrznymi wysokiego napiecia,
jezeli tak, to prosimy o zataczenie pozyskanych w ramach realizacji koncepcji warunkéw technicznych
oraz zatoZen dla usuniecia kolizji,

Wyjasnienie Zamawiajgcego:

Informacje w tym zakresie zostaly zawarte w dokumentacji przetargowej. Ewentualne mozliwosci zmian
w zakresie nieprzewidzianych kolizji s opisane we Wzorze Umowy.

Dodatkowo uprzejmie prosimy o udostepnienie wszelkich dostepnych opracowan graficznych w formie
elektronicznej (dwg, dxf lub dgn) juz na etapie przetargu.Zatgczone do SIWZ materialy, naszym
zdaniem, moga by¢ niewystarczajace do whasciwej wyceny prac projektowych, co zwieksza znaczaco
ryzyko wykonawcéw, a tym samym spowoduje wzrost kosztéw wykonania opracowania, ktére na koricu
poniesie Zamawiajacy. Przekazanie informacji, o ktdrych piszemy powyzej, a ktére to powinny
znajdowaé si¢ w posiadanej przez Paristwa koncepcji, powinno korzystnie wplynaé na jakoéé
przygotowanych ofert i obnizenie proponowanych cen. Ponadto pragniemy zwréci¢ uwage, iz niniejsze
postgpowanie toczy si¢ w oparciu o opracowania wykonane w ramach zrealizowanej umowy
o zaméwienie publiczne, a zatem brak udostepnienia petnych informaciji jakie znajduja sie w Paristwa
posiadaniu moze naruszac zasade uczciwej konkurencji.

Wyjasnienie Zamawiajacego:

Zamawiajacy informuje, ze dokumentacja w wersji elektronicznej zostanie przekazana Wykonawcy po podpisaniu
Umowy na realizacje Przedmiotu Zamowienia.

Ponadto informujemy, ze zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 .
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego” Rozdziat 4 - Zakres
i forma programu funkcjonalno-uzytkowego, § 19. 4 materiat przetargowy powinien zawiera¢ elementy
niezbgdne do wyceny prac projektowych oraz rob6t realizowanych na ich podstawie tj.:

a) kopie mapy zasadniczej,

|
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9)

10

—

b) wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektow,

d) inwentaryzacje zieleni,

e) dane dotyczace zanieczyszczeri atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty,
opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska,

g) inwentaryzacje lub dokumentacje obiektéw budowlanych, jezeli podlegaja one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji,
instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania zamawiajacego dotyczace zachowania
urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektéw przewidzianych do rozbiérki i ewentualne
uwarunkowania tych rozbiérek,

h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z przytgczeniem
obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych
i teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub wodnych,

Wyjasnienie Zamawiajacego:

Zagadnienia dotyczace Programu Funkcjonalno-Uzytkowego:

» Kopia mapy zasadniczej zostafa zataczona do PFU i znajduje sie w dokumentacji przetargowe),

e Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektow stanowig zatacznik
do koncepcji programowo-przestrzennej, ktora jest zatgcznikiem do PFU,

e Inwentaryzacja zieleni — opis wymagari dotyczacych gospodarki zielenig oraz rysunki uwzgledniajace
rodlinnoé¢ przeznaczong do wycinki i nasadzen zostaly ujete w PFU i zatgcznikach do PFU, w tym koncepcji
programowo-przestrzennej i planie sytuacyjnym,

e Dane dotyczace zanieczyszczer atmosfery do analizy ochrony powietrza, raporty, opinie, ekspertyzy z zakresu
ochrony $rodowiska zostaty zatgczone do dokumentacji przetargowej m. in. w Karcie Informacyjnej
Przedsiewziecia, uzupetnieniach do wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,

e Inwentaryzacja obiektéw budowlanych zostata ujgta w opisie stanu istniejacego bedacego czgscig koncepdii
programowo przestrzennej i PFU — zalacznikach do dokumentacji przetargowej,

e Warunki realizacyjne dot. uzbrojenia technicznego zostaty ujete w zatgczniku nr 2 do PFU.

Zwracamy sie z prosha o wydluzenie terminu ztozenia oferty o minimalny okres 3 tygodni od daty

przekazania dokumentéw wskazanych w punkcie IV.

Wyijasnienie Zamawiajgcego:

Zamawiajacy hie przewiduje przedtuzenia terminu na ztozenie Oferty.

Prosimy o zataczenie warunkéw wiaczenia do kanalizacji miejskiej drenaiu torowiska tramwajowego

i odwodnienia jezdni.

Wyjasnienie Zamawiajacego:

Warunki wiaczenia do kanalizacji miejskiej drenazu torowiska tramwajowego i odwodnienia jezdni zostaly ujgte

w PFU (pkt 5.1.3i5.7.3)

11) Czy w zwiazku z zaktadanym podniesieniem terenu o ok 0,5 m zapewnione (opisanym w p.5.2.2 PFU)

jest wiasciwe odprowadzenie wody z pasa drogowego oraz wymagane parametry zjazdow i powigzania
z istniejacym zagospodarowaniem? Czy w opisanej sytuacji nie zachodzi konieczno$¢ przebudowy
wszystkich sieci, ktérych przykrycie ulegnie istotnej zmianie z uwagi na zmiany profilu?

Wyjasnienie Zamawiajgcego:

Przedmiot Zamowienia nalezy realizowaé zgodnie z PFU i zafacznikami do PFU. Jednoczednie z uwagi na
przewidywane doszczegétowienie rozwigzari projektowych i mozliwos¢ wystgpienia nieprzewidzianych
okolicznoéci Zamawiajacy dopuszcza wprowadzanie zmian w rozwigzaniach projektowych opracowanych
w ramach Koncepcji Programowo-Przestrzennej.
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12) Czy w opisanej sytuacji jak w pytaniu nr 3 nie zachodzi konieczno$¢ przebudowy wszystkich siecie,
ktdérych przykrycie ulegnie istotnej zmianie z uwagi na zmiany profilu?

Wyjasnienie Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy obecnie nie przewiduje koniecznosci przebudowy sieci innych niz okre$lone w PFU i w warunkach
od gestorow sieci. Przedmiot Zamdwienia nalezy realizowaé zgodnie z PFU i zatacznikami do PFU. Jednoczesnie
z uwagi na przewidywane doszczegdfowienie rozwigzan projektowych i mozliwos¢ wystapienia
nieprzewidzianych okolicznosci Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzanie zmian w rozwigzaniach projektowych
opracowanych w ramach Koncepcji Programowo-Przestrzennej,

13) Czy Zamawiajacy dopuszcza stosowanie destruktu z betonu asfaltowego do wykorzystania
w konstrukcjach podbudowy lub nawierzchni drogowych?

Wyjasnienie Zamawiajgcego:
Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania destruktu z betonu asfaltowego do wykorzystania w konstrukcjach
podbudowy i nawierzchni drogowych.

14) Czy przyjete rozwigzania konstrukcyjne jezdni mozna zaprojektowac jako konstrukcje alternatywna
przyjmujgc zatozenie o kategorii ruchu oraz warunkach gruntowych?

Wyjasnienie Zamawiajgcego:
Zamawiajacy nie dopuszcza zaprojektowania rozwigzan alternatywnych.

15) W PF-U nie ma informacji o rozstawie podktadéw w torowisku tramwajowym. Prosimy o okreslenie tego
parametru.
Wyjasnienie Zamawiajacego:
Rozstaw podkiadéw powinien wynosi¢ 0,67m. Zamawiajgcy dopuszcza zawezenie rozstawu do 0,50 m na
dtugosci 5-6 m za torowiskiem wykonanym w technologii bezpodsypkowej (przejazdy).

16) Czy dopuszcza sie zmiany w rozwigzaniach torowiska tramwajowego w celu zapewnienia zwiekszonej
trwatosci konstrukcji zabudowy i podbudowy?

Wyjasnienie Zamawiajacego:

Przedmiot Zamdwienia nalezy realizowa¢ zgodnie z PFU i zatacznikami do PFU. Jednoczeénie z uwagi na
przewidywane doszczegblowienie rozwigzan projektowych i mozliwos¢ wystapienia nieprzewidzianych
okolicznosci Zamawiajacy dopuszcza wprowadzanie zmian w rozwigzaniach projektowych opracowanych
w ramach Koncepcji Programowo-Przestrzennej,

17) Koncepcja nie zapewnia optymalnego rozmieszczenia zespotéw przystankowych w potaczeniu z duzymi
odlegtosciami migdzyprzystankowymi. Czy w zwigzku z powyiszym Zamawiajacy dopuszcza korekte
uktadu drogowo-torowego w sposéb zapewniajacy integracje komunikacji autobusowo-tramwajowej?
Jedli tak prosimy o okreslenie minimalnych wymagari w zakresie: diugoéci wymaganych toréw
odstawczych na petli tramwajowej, dtugosci uzytecznej peronéw przystankowych, ilosci miejsc
postojowych dla komunikacji autobusowe;j.

Wyijasnienie Zamawiajacego:
Zamawiajacy obecnie nie przewiduje zmian w tym zakresie. Przedmiot Zaméwienia nalezy realizowaé zgodnie
z PFU i zatacznikami do PFU. Jednoczesnie z uwagi na przewidywane doszczegGtowienie rozwigzar projektowych
i motzliwos¢ wystapienia nieprzewidzianych okolicznoéci Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzanie zmian
w rozwigzaniach projektowych opracowanych w ramach Koncepcji Programowo-Przestrzennej,

18) Czy Zamawiajacy dopuszcza korekte uktadu drogowo torowego zakladajaca zmiane uktadu torowiska
wzgledem jezdni w celu ograniczenia punktéw kolizyjnych z infrastrukturg tramwajowa, co jest mozliwe do
uzyskania poprzez przeprowadzenie torowiska po stronie pétnocnej na granicy opracowania.
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Wyija$nienie Zamawiajgcego:

Zamawiajacy obecnie nie przewiduje zmian w tym zakresie. Przedmiot Zamowienia nalezy realizowac zgodnie
z PFU i zatacznikami do PFU. Jednoczesnie z uwagi na przewidywane doszczegélowienie rozwigzan projektowych
i mozliwoé¢ wystapienia nieprzewidzianych okolicznoéci Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzanie zmian
w rozwigzaniach projektowych opracowanych w ramach Koncepcji Programowo-Przestrzennej,

Il. Zgodnie z art. 38 ust. 4 UPZP, Zamawiajacy zmienia tre$¢ SIWZ w zakresie okreSlonym w pkt |
niniejszego pisma, gdzie tlem koloru i6ttego zaznaczono tre$¢ wyjasniern Zamawiajgcego, ktore
wplynely na zmiane treéci SIWZ wraz z zalacznikami. W zwigzku z tym, zamawiajacy dostarcza
dokumenty bedgce przedmiotem niniejszych zmian. Ponadto, Zamawiajacy zmienia tre$¢ SIWZ w
zakresie:

1. SIWZ- zatacznik Nr 1- wzér Umowy:

1) § 18 ust 2 otrzymuje nowe brzmienie:

,2. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane gwarancji jakosci, zgodnie

z treécig ztozonej oferty, na okres ____ lat, z wytgczeniem:

a) udzielenia gwarancji na sprzet elektroniczny, zgodny z deklaracja producenta,

b) wykonania zieleni wraz z jej utrzymaniem (drzew, trawnikéw, krzewéw), dla ktorej Wykonawca
udziela rocznej gwarancji jakosci

¢) oznakowania poziomego wraz z jego utrzymaniem, na ktére Wykonawca udziela 3-letniej
gwarangcji.”

2) § 19 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie:

,A. Zaplata przez Zamawiajacego nastapi w terminie 30 dni liczac od daty otrzymania prawidtowo
wystawione] faktury VAT lub rachunku Wykonawcy, na rachunek bankowy wskazany na fakturze lub
rachunku. Niedotrzymanie terminu zaptaty, uprawnia Wykonawce do zadania odsetek ustawowych.”

IV. W zwiazku z wyjasnieniami i dokonang ZMIANA Nr 4 tresci SIWZ, nie prowadzacg do zmiany tresci
ogloszenia o zamoéwieniu, wymagajaca jednak dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian
w ofertach, Zamawiajacy, na podstawie art. 38 ust. 6 UPZP, przediuza termin sktadnia ofert do dnia
D_zl_ sierpnia 2017 r. godz. 09:30 i zmienia w tym zakresie odpowiednie zapisy SIWZ, zawarte
w pkt 16.18, 17.2i 17.6, tj.:

1. wpkt 16.18. SIWZ
Zapis: ,Nie otwiera¢ przed dniem 31.07.2017 r. godz. 10:00”
otrzymuje brzmienie: A AO
,Nie otwierac przed dniem /¢ .= .2017 r. godz. 10:00”

2. wpkt17.2. SIWZ
Zapis: , Termin sktadania ofert uptywa w dniu 31.07.2017 r. godz. 09:30”
otrzymuje brzmienie: 40
,Termin sktadania ofert uptywa w dniu _«]/_ 7 ()
3. wpkt 17.6 SIWZ
Zapis: ,Termin otwarcia ofert: w dniu 31.07.2017 r. godz. 10:00”
otrzymuje brzmienie: Y, A0
,Termin otwarcia ofert: w dniu > /_.=* .2017 r. godz. 10:00”

il Y

.2017 r. godz. 09:30”

+ V. Wyjasnienia i ZMIANA Nr 4 treéci SIWZ stajg sie obowigzujace dla wszystkich Wykonawcdéw
\é ubiegajacych sie o udzielenie przedmiotowego zamdwienia z dniem ich zamieszczenia na stronie
% internetowej Zamawiajacego w miejscu udostepnienia przedmlotovgej SIWZ.... TORA /

~—
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I@Msiyna Robotnikowska

Nw«“’m tel. kont.: (52) 582 27 66

E-mail: katarzyna.robotnikowska@zdmikp.bydgoszcz.pl
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