
OPIS TECHNICZNY 
 

1. Podstawa opracowania 
- inwentaryzacja istniejącej geometrii; 
- inwentaryzacja istniejącego oznakowania; 
- obowiązujące normy i przepisy: 

1. Ustawa „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997 roku (Dz. U.  
z 2012r. poz. 1137 z późn. zm.), 

2.1 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów 
drogowych (Dz. U. z 2002r. Nr 170 poz. 1393 z późn. zm.); 

2.2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku 
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków 
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i warunków ich umieszczania na drodze (Dz. U. z 2003r. Nr 220 
poz. 2181 z późn. zm.) łącznie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4; 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku                    
w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach 
oraz wykonywania nadzoru na tym zarządzeniem (Dz. U z 2003r.  
Nr 177 poz. 1729); 
 

2. Zakres opracowania 
Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje wprowadzenie czasowej orga-
nizacji ruchu na czas przebudowy skrzyżowania ulic Fordońska – Inflancka  
i Fordońska – Niewiteckiego w Bydgoszczy. 
 

3. Stan istniejący 
ul. Fordońska 

 Kategoria drogi – krajowa, 

 Klasa drogi – GP, 

 Numer drogi – 80 

 Rodzaj nawierzchni – bitumiczna, 

 Chodniki, ścieżki rowerowe – strona południowa, 

 Dopuszczalna prędkość – dopuszczalna ustawowo dla terenu zabudowa-
nego, 

 Komunikacja publiczna – autobusowa. 
 

4. Projektowane zmiany 
 

Etap 1 
Obejmuje prace związane z budową ciągów pieszo – rowerowych zarówno po pół-
nocnej i południowej stronie ulicy Fordońskiej (wykonanie poszerzenia jezdni północ-
nej ulicy Fordońskiej). Dodatkowo w tym samym czasie realizowane są prace przy 
skrzyżowaniu z ulicą Niewiteckiego. W obrębie prowadzonych prac należy zachować 
ciągłość ruchu pieszego i rowerowego. Prace należy prowadzić przy wyłączonej sy-
gnalizacji świetlnej. Należy bezwzględnie zachować obsługę komunikacyjną posesji 
przylegających do frontu robót. Częściowo należy również wykonać prace w pasie 
rozdziału po wschodniej stronie skrzyżowania. Front robót należy szczelnie wygro-
dzić barierami drogowymi wraz z użyciem odpowiedniego oświetlenia ostrzegawcze-
go, oznakować znakami ostrzegawczymi oraz wprowadzić stopniowanie prędkości 
do 30 km/h. Ponadto należy wykorzystać elementy obecnie obowiązującej w tym 
miejscu czasowej organizacji ruchu (wykonawca prac zobowiązany jest do przepro-
wadzenia stosownych uzgodnień z jednostką, która wprowadziła organizacje ruchu 
drogowego PC526-2017). Lokalizacja znaków wg. załączonych planów sytuacyjnych.  
 



Etap 2A 
Front robót obejmuje prace związane z wybudowaniem kanalizacji sanitarnej w obrę-
bie skrzyżowania. Zakres w szczególności obejmuje prace na tarczy skrzyżowania 
oraz na lewym pasie północnej jezdni ulicy Fordońskiej. Ruch od strony Fordonu na-
leży częściowo poprowadzić nowym poszerzeniem jezdni północnej ulicy Fordońskiej 
(pas do jazdy na wprost i w prawo). Na dojeździe do skrzyżowania od strony ulicy 
Kaliskiego należy wprowadzić odpowiednie tymczasowe oznakowanie poziome bar-
wy żółtej (P-2a, P-1b) naprowadzające pojazdy na odpowiedni tor ruchu w kierunku 
centrum miasta. Podczas tego etapu wyjazd z ulicy Pilickiej będzie ograniczony do 
wyjazdu w prawo, natomiast od strony centrum nie będzie możliwości wykonania 
manewru skrętu w lewo z uwagi na prace prowadzone na tarczy skrzyżowania.  Front 
robót należy szczelnie wygrodzić barierami drogowymi wraz z użyciem odpowiednie-
go oświetlenia ostrzegawczego, oznakować znakami ostrzegawczymi oraz wprowa-
dzić stopniowanie prędkości do 30 km/h. Ponadto należy wykorzystać elementy 
obecnie obowiązującej w tym miejscu czasowej organizacji ruchu (wykonawca prac 
zobowiązany jest do przeprowadzenia stosownych uzgodnień z jednostką, która 
wprowadziła organizacje ruchu drogowego PC526-2017). Lokalizacja znaków wg. 
załączonych planów sytuacyjnych. Po zakończeniu prac ziemnych miejsce przebiegu 
nowej kanalizacji należy odpowiednio zagęścić i wykonać tymczasową nawierzchnię 
w celu umożliwienia bezkolizyjnego przejazdu pojazdów.  
 
Etap 2B 
Front robót obejmuje kontynuacje prac w pasie rozdziału po zachodniej stronie 
skrzyżowania wraz z budową pozostałej części kanalizacji sanitarnej przechodzącej 
przez północną jezdnię ulicy Fordońskiej. Powoduje to zawężenie (tak jak w etapie 
2A) do jednego pasa ruchu. Tak jak w etapie 2A ruch będzie prowadzony nowym 
poszerzeniem ulicy Fordońskiej. Ponadto dopuszczony zostanie skręt w lewo z połu-
dniowej jezdni ulicy Fordońskiej w kierunku ulicy Pilickiej. Front robót należy szczel-
nie wygrodzić barierami drogowymi wraz z użyciem odpowiedniego oświetlenia 
ostrzegawczego, oznakować znakami ostrzegawczymi oraz wprowadzić stopniowa-
nie prędkości do 30 km/h. Ponadto należy wykorzystać elementy obecnie obowiązu-
jącej w tym miejscu czasowej organizacji ruchu (wykonawca prac zobowiązany jest 
do przeprowadzenia stosownych uzgodnień z jednostką, która wprowadziła organi-
zacje ruchu drogowego PC526-2017). Lokalizacja znaków wg. załączonych planów 
sytuacyjnych. Po zakończeniu prac ziemnych miejsce przebiegu nowej kanalizacji 
należy odpowiednio zagęścić i wykonać tymczasową nawierzchnię w celu umożli-
wienia bezkolizyjnego przejazdu pojazdów. 
 
Etap 2C 
Front robót obejmuje prace wykończeniowe w pasie rozdziału ulicy Fordońskiej na 
zachodnim wlocie. Ruch w tym etapie odbywać się będzie dwoma pasami ruchu za-
równo z centrum jaki od strony Fordonu z wykorzystaniem nowego poszerzenia 
jezdni północnej. Ponadto w tym etapie należy dokończyć prace w pasie rozdziału na 
wschodnim wlocie ulicy Fordońskiej. Front robót należy szczelnie wygrodzić bariera-
mi drogowymi wraz z użyciem odpowiedniego oświetlenia ostrzegawczego, oznako-
wać znakami ostrzegawczymi oraz wprowadzić stopniowanie prędkości do 30 km/h. 
Ponadto należy wykorzystać elementy obecnie obowiązującej w tym miejscu czaso-
wej organizacji ruchu (wykonawca prac zobowiązany jest do przeprowadzenia sto-
sownych uzgodnień z jednostką, która wprowadziła organizacje ruchu drogowego 
PC526-2017).  
 
Bezwzględnie nie należy łączyć etapów 2A i 2B i 2C jednakże kolejność ich rea-
lizacji zależna jest od przyjętej techniki robót. Etap 2 (A, B, C) może być reali-
zowany wyłącznie po zakończeniu prac w etapie 1. Z uwagi na konieczność 
przebudowy elementów sygnalizacji świetlnej wszystkie prace należy prowa-
dzić przy wyłączonej sygnalizacji świetlnej.  



W momencie zainstalowania wszystkich sygnalizatorów i sterownika sygnali-
zacji świetlnej obiekt należy uruchomić w trybie żółtego światła migowego do 
czasu kompleksowego zakończenia robot drogowych. Należy bezwzględnie 
zachować ciągłość ruchu pieszego, rowerowego oraz pojazdów na ciągu ulicy 
Fordońskiej z zachowaniem obsługi komunikacyjnej obiektów przylegających 
do frontu robót. Poszerzenie ulicy Fordońskiej wiążę się z dyslokacją znaków 
poza jezdnię – należy przemieścić w tym samym przekroju w pobocze.  

 
 

Termin realizacji:  do 31-12-2018 
 
 

5. Zawartość projektu 

 opis techniczny 

 plan orientacyjny – skala 1:10 000 
 plany sytuacyjne – skala 1:500  


