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Załączniki  (wersja elektroniczna)
· Dokumentacja Projektowa
· STWiORB

· Przedmiary robót
· Opinie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu. Delegatura w Bydgoszczy nr WUOZ.DB.ZAR.5152.55.263.2012.ED z grudnia 2012r. oraz nr WUOZ.DB.ZAR.5152.6.39.15.TZ z dnia 11.03.2015
1.INFORMACJE PODSTAWOWE
1.1 Zamawiający

Zamawiającym niniejszy przedmiot zamówienia jest:  Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174 a, 85-844 Bydgoszcz, telefon: 52 582 27 23, fax: 52 582 27 77, email: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl
1.2 Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zarządzaniu i nadzorze nad zadaniem: „Rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej w Bydgoszczy na odcinku od Węzła Zachodniego do granicy miasta wraz z ulicami: Czapla, Wróblowa, Łowiskowa,  Zimorodkowa, Wronia, Perlicza, Skośna, Papuzia, Kolbego, Przejście, Filtrowa, Wyrzyska, Okopowa, Zielona i Flisacka”.
Przewiduje się, że projekt będzie współfinansowany ze środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
1.3 Cel zamówienia

W zakresie niniejszego zamówienia Inżynier Kontraktu ma zapewnić płynne wdrożenie Kontraktu w zakresie realizacji robót budowlanych, sprawny i terminowy odbiór dokumentów i robót oraz prawidłowe przyszłe funkcjonowanie i obsługę robót przez Zamawiającego.  

1.4  Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
71.52.00.00-9 - Usługi nadzoru budowlanego
1.5 Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Zamawiający wymaga, aby Usługa została zrealizowana w terminie od dnia podpisania Umowy do okresu końcowego rozliczenia Kontraktu będącego przedmiotem nadzoru. Termin realizacji zamówienia: około 29 miesięcy od podpisania umowy, przy czym Zamawiający wymaga, aby Usługa została zrealizowana w terminie od dnia podpisania Umowy do okresu końcowego rozliczenia Kontraktu będącego przedmiotem nadzoru. Zakładany czas trwania zamówienia: 

26-29 miesięcy (w oparciu o deklarację złożoną w ofercie wykonawcy robót

budowlanych) od udzielenia zamówienia. 

Na okres 26-29 miesięcy składa się:

1 m-c -zapoznanie się z dokumentacją,

23-26 m-cy (w oparciu o deklarację złożoną w ofercie wykonawcy robót

budowlanych) - realizacja zadania,

2 m-ce - Końcowe rozliczenie zadania.

2. INFORMACJE O PROJEKCIE

Inwestycja, o której mowa w pkt. 1.2. realizowana będzie w oparciu o dokumentację Zamawiającego, w ramach której zaplanowano:
· Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe obejmują m.in.:

- rozbiórkę nawierzchni jezdni ulicy Grunwaldzkiej, 

- rozbiórkę fragmentów nawierzchni jezdni ulic obsługujących tereny przyległe 
do ul. Grunwaldzkiej, 
- rozbiórkę nawierzchni istniejących zatok autobusowych,

- wyburzenie budynków o różnym przeznaczeniu użytkowym, 

- rozbiórkę trzech obiektów inżynierskich: dwóch kładek  dla pieszych (po lewej i prawej stronie ul. Grunwaldzkiej) i jednego obiektu mostowego w ciągu istniejącej ul. Grunwaldzkiej znajdujących się nad strugą Flis; 

- rozbiórkę infrastruktury drogowej obejmującej rozbiórkę: fragmentów sieci wodociągowej 
i sanitarnej, sieci ciepłowniczej, sieci gazowej, sygnalizacji świetlnej z teletechniczną kanalizacją kablową, oświetlenia drogowego, kabli niskiego i średniego napięcia oraz linii napowietrznych średniego i niskiego napięcia.
·  Roboty związane z budową i przebudową układu drogowego obejmujące m.in.:

· rozbudowę ulicy Grunwaldzkiej, która będzie posiadała dwie jezdnie o szerokości 7 m (2x3,5m)  rozdzielone 3,0 m pasem dzielącym, budowę  infrastruktury pieszej i rowerowej (chodniki szer. min 1,5m, ciągi pieszo-rowerowe szer. od 3,0 do 3,7 m) oraz z infrastrukturą transportu zbiorowego poprzez zaprojektowanie wydzielonego pasa dla autobusów od skrzyżowania z ulicą Skośną do skrzyżowania z ulicą Flisacką szer. 5,0m.

· rozbudowę ul. Skośnej i Kolbego , która będą posiadały jedną jezdnię  o szerokości 7,0m, chodniki o szerokości min 1,5 m, ciągi pieszo-rowerowe o szer. 3,7m i rowerowe szerokości 2,0m,

· rozbudowę ul. Flisackiej i ul. Filtrowej, które będą posiadały jedną jezdnię  o szerokości min 6,5m, chodniki o szerokości min 1,5 m, ciągi pieszo-rowerowe o szer. 3,7m i rowerowe szerokości 2,0m,

· rozbudowę ulic: Czapla, Łowiskowa, Zimorodkowa, Wróblowa, Wronia, Perlicza, Papuzia, Przejście, Wyrzyska, Okopowa, Zielona, z których każda będzie posiadała jedną jezdnię 
o szerokości min. 5m, chodniki o szerokości 1,5 – 2,0m, ciągi pieszo-rowerowe o szer. 3,7m 
i rowerowe szerokości 2,0m,

· budowę dróg dojazdowych,

· rozbudowę skrzyżowań (skrzyżowania z przesuniętymi wlotami ul. Czapla z  ul. Łowiskową, 
z przesuniętymi wlotami ul. Skośna z  ul. Kolbego, skrzyżowania z  ul. Flisacką, 
skrzyżowania z  ul. Wronią, skrzyżowania z ul. Okopową, skrzyżowania z ul. Zieloną, skrzyżowania z  ul. Przejście, skrzyżowania z  ul. Filtrową,
· budowę zatok autobusowych,

· budowę  zatoki do ważenia pojazdów wraz z systemem preselekcji wagowej

· budowę mostu na strudze Flis,

· budowę ekranów akustycznych w miejscach gdzie zabudowa znajduje się w bliskiej odległości od rozbudowywanej ulicy Grunwaldzkiej 

- rozbudowę systemu ITS wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej
· Roboty branży oświetleniowej obejmujące m.in.:

Wzdłuż całej rozbudowywanej ulicy Grunwaldzkiej przewidziano budowę nowego oświetlenia zlokalizowanego w pasie dzielącym miedzy jezdnią a ciągiem pieszo rowerowym oraz w poboczu drogi lub chodnika. Dodatkowo oświetlenie przewidziano na rozbudowywanych ulicach: Czapla, Wróblowa, Łowiskowa, Zimorodkowa, Wronia, Perlicza, Skośna, Papuzia, Kolbego, Przejście, Filtrowa, Okopowa, Zielona i Flisacka.

· Roboty związane z bezpieczeństwem ruchu obejmujące m.in.:

· wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

· montaż drogowych barier ochronnych z elementami odblaskowymi na odcinkach gdzie znajdują się ekrany akustyczne,

· budową sygnalizacji świetlnej na projektowanych skrzyżowaniach,

· montaż barier na obiekcie mostowym, 

· montaż balustrad U-11a miejscowo przy chodnikach.

· Roboty branży elektroenergetycznej obejmujące m.in.:

- przebudowę urządzeń elektrycznych i energetycznych niskiego i średniego napięcia znajdujących się w kolizji z projektowanym układem drogowym (linii napowietrznej i kablowej),

· Roboty branży sygnalizacji świetlnej obejmujące m.in.:

- demontaż istniejących urządzeń sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Grunwaldzkiej 
z ulicami Skośną, Kolbego i Filtrową,

- budowę urządzeń sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach ulicy Grunwaldzkiej z ulicami Czaplą, Łowiskową, Wronią, Skośną, Kolbego, Przejście, Filtrową i Flisacką.

· Roboty branży sanitarnej i deszczowej obejmujące m.in.:

- przebudowę istniejącej kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami wchodzącej w kolizję z przebudowywaną ul. Grunwaldzką oraz przyległymi ulicami bocznymi, 

- budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami w ulicy Grunwaldzkiej,

· budowę komory wodomierzowej,
· Roboty branży ciepłowniczej obejmujące m.in.:

- przebudowę istniejącej sieci ciepłowniczej kanałowej na sieć preizolowaną, 

· Roboty branży gazowej obejmujące m.in.:

- przebudowę istniejących gazociągów stalowych niskiego i średniego ciśnienia  oraz przepięcie istniejących przyłączy gazowych,

- likwidację istniejących przyłączy do budynków ulegających rozbiórce, 
· Roboty branży telekomunikacyjnej obejmujące m.in.:

- przebudowę istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej, 

- przebudowę linii światłowodowej,  

· Roboty branży zieleń obejmujące m.in.:

· wycinkę drzew i krzewów,

· wykonanie nasadzeń zastępczych oraz trawników 
3. DOKUMENTACJA ZAMAWIAJACEGO
3.1 Dokumenty inwestycji

Zamawiający przekaże Wykonawcy, na czas pełnienia nadzoru inwestorskiego, kopie następujących dokumentów:

· Projekt Umowy
· Umowę na roboty budowlane,

· Ofertę Wykonawcy Robót,

· Dokumentację projektową (projekt budowlany i projekt wykonawczy wraz ze Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarami  robót) - wersja elektroniczna i papierowa,
· Decyzje administracyjne pozwalające na realizację Umowy na roboty budowlane 

· zalecenia dotyczące ochrony przyrody, w tym Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach nr WGK/705/2015 z dnia 10.08.2015 (w projekcie budowlanym),
Zaleca się, aby Wykonawca przed sporządzeniem oferty zapoznał się z Dokumentacją projektową i Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych w siedzibie Zamawiającego, w godzinach jego urzędowania.

3.2 Wzory formularzy

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia  wzory  następujących formularzy:

· Wzór protokołu konieczności na roboty dodatkowe, uzupełniające, zamienne
· Wzór  wystąpienia wykonawcy na  akceptację materiału,

· Wzór protokołu odbioru częściowego,

· Wzór protokołu odbioru końcowego,

· Wzory druków rozliczeń miesięcznych.

4. OBOWIĄZKI WYKONAWCY

4.1 Zapoznanie się z dokumentacją

1) Wykonawca dokona weryfikacji dokumentacji Zamawiającego, w celu sprawdzenia wzajemnej zgodności i kompletności składających się na tę dokumentację dokumentów oraz dokona kontroli obliczeń w celu weryfikacji ewentualnych błędów i zaproponuje konkretne rozwiązania.

2) W ramach przeglądu Wykonawca przeanalizuje praktyczne możliwości zrealizowania robót objętych projektem. Na tym etapie pracy dokona niezbędnych wyjaśnień i uzgodnień z Projektantem. W przypadku stwierdzenia możliwości zaistnienia problemów mogących wpłynąć niekorzystnie na realizację kontraktu, na jakość robót, termin lub koszt robót, bądź też pociągnąć za sobą ewentualne roszczenia ze strony Wykonawcy robót - Wykonawca podejmie niezbędne kroki zmierzające do likwidacji zagrożeń, stosownie do wielkości zagrożeń dokona niezbędnych uzgodnień z Projektantem i Zamawiającym. Wykonawca przeprowadzi inspekcję terenu budowy w celu sprawdzenia zgodności stanu istniejącego z dokumentacją projektową.

3) Wykonawca zidentyfikuje ryzyka i potencjalne problemy, które mogą wystąpić podczas realizacji Projektu i zaproponuje sposoby rozwiązania tych problemów. Wyniki takiej analizy ryzyk i sugerowanych rozwiązań zawarte będą w raporcie otwarcia.

4) Uszczegółowienie zasad działania zespołu Inżyniera Koordynatora:

a/. zapoznanie się z podziałem kompetencji przedstawicieli wszystkich uczestników procesu realizacji zadania;

b/. określenie potrzeb w zakresie nadzorów specjalistycznych (np. ze strony właścicieli urządzeń obcych itp.) i ustalenie zasad współpracy w tym zakresie; ustalenie trybu postępowania w przypadku konieczności ustalenia nadzoru autorskiego;

c/. ustalenie zasad współpracy z laboratorium Inżyniera Kontraktu oraz laboratorium Zamawiającego;

5) Ustalenie wymagań wynikających z zezwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz innych warunków technicznych i uzgodnień - ocena przygotowania kontraktu pod względem formalno -prawnym

- w przypadku stwierdzenia możliwości zaistnienia sytuacji mogących spowodować opóźnienie w realizacji kontraktu Inżynier Koordynator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego;

- przekazanie Zamawiającemu oświadczeń Inspektorów Nadzoru o przyjęciu obowiązków oraz poświadczonych kopii uprawnień budowlanych wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa; 

7)  Uzgodnienie z Zamawiającym treści tablic informacyjnych a także ich lokalizacji.

8)  Organizacja pracy Biura Inżyniera Kontraktu:
- przygotowanie i uzgodnienie z Zamawiającym szczegółowych procedur administracyjnych, wzorów raportu i innych dokumentów oraz aktualnego harmonogramu prac nadzoru;

- przygotowanie spisu akt, założenie segregatorów i teczek oraz założenie rejestru korespondencji.
9)  Organizacja budowy w związku z obowiązkami nałożonymi w Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr WGK/705/2015 z dnia 10.08.2015,

4.2 Realizacja zadania

Wykonawca będzie pełnił funkcję Inżyniera Kontraktu dla inwestycji wyszczególnionej w pkt. 1.2., jak również pełnił funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa                    i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie budowy, (zakłada się pracę wykonawcy robót budowlanych w godz. od 6 do 22, od poniedziałku do soboty), a w tym:
1) Udział w przekazaniu Wykonawcy Robót terenu budowy zgodnie z procedurami określonymi        w ustawie Prawo budowlane oraz wyegzekwowanie od Wykonawcy Robót bieżącego utrzymania porządku na terenie budowy jak również odpowiedniego zabezpieczenia podlegających ochronie elementów środowiska przyrodniczego.
2) Odbiór Tymczasowej organizacji ruchu oraz jej zmiany zgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu. 
3) Wydanie polecenia o rozpoczęciu robót po odbiorze tymczasowej organizacji ruchu.
4) Dokonywanie zmian ilości tygodni w napisie na tablicy informacyjnej : „Do końca budowy zostało …. tygodni”  
5) Zapewnienie obsługi prawnej inwestycji,

6) Zwoływanie, organizowanie i przewodniczenie cotygodniowym naradom koordynacyjnym  na budowie z udziałem, co najmniej personelu Wykonawcy, w szczególności Kierownika Budowy , Kierowników robót oraz personelu Inżyniera Kontraktu i Przedstawicielami Zamawiającego; sporządzanie protokołów z tych narad i przekazywanie ich Zamawiającemu i Wykonawcy Robót w terminie 3 dni od dnia narady.

7) Udzielanie Wykonawcy Robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy na roboty budowlane.

8) Wydawanie poleceń Kierownikowi Budowy i kierownikom robót branżowych.

9) Wnioskowanie do Wykonawcy Robót o zmianę Podwykonawcy, którego kwalifikacje lub wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania robót lub dotrzymania terminów.

10) Wnioskowanie do Wykonawcy Robót o usunięcie z terenu budowy każdej osoby spośród personelu Wykonawcy lub Podwykonawcy, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy.
11) Prowadzenie nadzorów przyrodniczych 
12) Kontrola realizacji robót pod kątem wypełnienia zapisów decyzji środowiskowej.

13) Egzekwowanie od Wykonawcy Robót prowadzenia prac zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody oraz Ustawą Prawo ochrony środowiska w szczególności warunkami koniecznymi do realizacji wynikłymi z przeprowadzonego postępowania środowiskowego.

14) Uzyskanie stosownych odstępstw od obowiązujących zakazów w trybie art. 56 ustawy o ochronie przyrody

15) Reprezentowanie Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z Kontraktem, a w szczególności współpracy z lokalnymi samorządami i mieszkańcami, współdziałania z użytkownikami urządzeń podziemnych w przypadkach uszkodzeń nie zinwentaryzowanych urządzeń, współpracy z administratorami dróg,
16) Udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Kontraktu.

17) Sprawdzanie i zgłaszanie do zatwierdzenia Zamawiającemu projektu umów o podwykonawstwo wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną nawiązującą do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo w terminie 4 dni po ich otrzymaniu od Wykonawcy robót
18) Rozpatrywanie roszczeń Wykonawcy Robót i przedstawianie stanowiska w odniesieniu do nich. Po otrzymaniu formalnego przedłożenia roszczenia, Inżynier Kontraktu zapozna się dokładnie ze wszystkimi czynnikami i rozważaniami wchodzącymi w zakres roszczenia. Może to obejmować dalsze dyskusje z Wykonawcą. W razie potrzeby Inżynier Kontraktu skorzysta z własnej obsługi prawnej. Inżynier Kontraktu prześle Zamawiającemu wyczerpujące szczegóły wraz z obszernymi rekomendacjami. Jeśli roszczenie dotyczy przedłużenia terminu zakończenia robót, Inżynier Kontraktu wyszczególni wszystkie dni, do których zgłaszane jest roszczenie i podstawę roszczenia. Określi krytyczny wpływ na harmonogram robót oraz klauzulę kontraktową stanowiącą podstawę roszczenia, a także wystąpi z wnioskiem o przesunięcie terminu zakończenia robót. Ocena powinna mieć formę pisemną i zostać przedstawiona Zamawiającemu.
19) Monitorowanie postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym przy realizacji Umowy harmonogramem robót. Zespół Inżyniera Rezydenta będzie sprawdzał postęp robót i w przypadku stwierdzenia opóźnień wezwie Wykonawcę robót do przedłożenia zaktualizowanego harmonogramu uwzględniającego ponowne rozplanowanie, skoordynowanie czynności podwykonawców i zapewniającego ukończenie robót w wyznaczonym terminie. Jeżeli opóźnienia nie zostaną nadrobione, a zaktualizowany harmonogram nie będzie realizowany, Inżynier Kontraktu poinformuje pisemnie Zamawiającego o zaistniałej sytuacji

20) Sprawdzanie miesięcznych Raportów przedkładanych przez Wykonawcę Robót.

21) Prowadzenie stałego nadzoru archeologicznego, zgodnie Opiniami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu. Delegatura w Bydgoszczy nr WUOZ.DB.ZAR.5152.55.263.2012.ED z grudnia 2012r. oraz nr WUOZ.DB.ZAR.5152.6.39.15.TZ z dnia 11.03.2015. Zamawiający załącza w/w Opinie.

22) Prowadzenie nadzoru saperskiego - w przypadku wystąpienia takiej konieczności oraz przekazanie Zamawiającemu sprawozdania z prowadzenia nadzoru (dokumenty w oryginale).

23) Wyegzekwowanie od Wykonawcy Robót prowadzenia prawidłowej obsługi geodezyjnej zgodnie   z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).

24) Wnioskowanie do Zamawiającego o konieczności dokonania zmian jakości, ilości lub technologii robót lub ich części, które uzna za niezbędne dla uzyskania celu oznaczonego w umowie o roboty budowlane oraz sporządzanie wraz z Kierownikiem Budowy protokołów konieczności                    na okoliczność wykonania zamówień uzupełniających, zamówień dodatkowych, zaniechania wykonania robót określonych dokumentacją projektową oraz wykonania robót zamiennych            i przedstawianie protokołów konieczności do zaakceptowania Zamawiającemu.

25) Sporządzanie przedmiarów robót dla robót wskazanych w punkcie 24 oraz na żądanie  Zamawiającego uczestnictwo w sporządzaniu  kosztorysów inwestorskich.
26) Wstrzymanie wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robót budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:
1)   wykonywania robót budowlanych niezgodnie z Dokumentacją projektową lub w sposób naruszający warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia osób znajdujących się na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego wstrzymania obciążają wyłącznie Wykonawcę,
2)   wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót, z tym zastrzeżeniem, że przed wstrzymaniem robót budowlanych w związku z wystąpieniem tych okoliczności, Inżynier Kontraktu i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnią nowe terminy wykonania robót w Harmonogramie rzeczowo – finansowym,
3)   gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bezpieczeństwa bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacją projektową lub z pozwoleniem na budowę.

4)   z innych powodów, w uzgodnieniu z Zamawiającym, na okres, który uzna za konieczny, nieprzekraczający 3 miesięcy.
27) umowa o roboty budowlane nie może być realizowana z powodu siły wyższej lub jej następstw i w przypadku wstrzymania robót przez Wykonawcę Robót, Wykonawca potwierdzi stan zaawansowania robót na dzień ich wstrzymania oraz wydanie polecenia wznowienia robót          po ustaniu przyczyn spowodowanych siłą wyższą lub jej następstwami.

28) Kontrola przestrzegania przez Wykonawcę Robót zasad bezpieczeństwa pracy.

29) Kontrola zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu.

30) Sprawdzanie i wydawanie decyzji odnośnie materiałów, które należy traktować jako staroużyteczne oraz wskazywanie Wykonawcy Robót miejsca składowania tych materiałów.

31) Wydawanie poleceń Wykonawcy Robót odnośnie właściwego zabezpieczenia miejsc wykopalisk    i znalezisk, obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania.

32) Analiza ostrzeżenia Wykonawcy Robót o szczególnych przyszłych wydarzeniach, problemach          i okolicznościach i ocena wpływu przyszłego wydarzenia i okoliczności na cenę umowną i termin zakończenia robót oraz ewentualna akceptacja propozycji Wykonawcy Robót dotyczącej uniknięcia zagrożeń lub wydanie stosownych poleceń w tym zakresie.

33) Wydawanie zgody na wykonywanie robót w godz. 22.00 – 6.00 na terenach nie objętych ochroną przed hałasem oraz w dni wolne od pracy.

34) Prowadzenie kontroli jakości wszystkich wykonywanych robót, wbudowywanych materiałów, wyrobów i urządzeń, a w szczególności sprawdzanie ich zgodności z wymaganiami SST                     i Dokumentacji Projektowej oraz zapobieganie zastosowania materiałów, wyrobów i urządzeń wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie poprzez ewentualną decyzję o wstrzymaniu robót lub usunięciu wad w określonym terminie.

35) Poświadczanie usunięcia wad przez Wykonawcę Robót.

36) Zlecanie Wykonawcy Robót wykonania dodatkowych badań robót, materiałów, wyrobów               i urządzeń, które budzą wątpliwości, co do ich jakości a w przypadku wbudowania przez Wykonawcę Robót niezaakceptowanych przez Inżyniera Kontraktu materiałów, wyrobów                i urządzeń wydanie polecenia o natychmiastowym ich demontażu, usunięciu i zastąpieniu zaakceptowanymi.

37) Kontrola wytwórni materiałów w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych i jakości materiałów z wymaganiami SST.

38) Kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów na terenie budowy.

39) Kontrola nad zagospodarowaniem materiałów z odzysku 

40) Dokumentowanie robót (wpisy do dziennika budowy) oraz prowadzenie identyfikacji robót podlegających zakryciu metodą fotograficzną (cyfrową), która polega na bieżącym dokumentowaniu każdej roboty budowlanej przed jej zakryciem i stanowi dokument potwierdzający prawidłowe wykonanie robót.

41) Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu w terminie nie dłuższym niż 2 dni od daty zgłoszenia tych robót do odbioru wpisem Wykonawcy Robót do dziennika budowy.

42) Uczestniczenie w czynnościach obmiarów robót dokonywanych przez Wykonawcę Robót przed ich zakryciem i na koniec każdego miesiąca przed ich zafakturowaniem.

43) Kontrola prawidłowości sporządzonego przez Wykonawcę Robót zestawienia wartości robót wykonanych w danym miesiącu, co do zakresu i ich wartości oraz potwierdzanie kwoty należnej Wykonawcy Robót do zapłaty.
44) Sprawdzenie kompletności dokumentów dot. okresowego i końcowego rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy robót, a mianowicie:
- sprawdzanie oświadczeń Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub dowodów potwierdzających zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczących tych należności których termin upłynął 
w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców albo inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia, powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikających z Umów 
o podwykonawstwo.
- sprawdzanie wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT, przedstawianych Zamawiającemu wraz :

a)  z protokołem Odbioru częściowego zakończonego etapu robót, w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, lub do którego będą załączone protokoły odbioru części robót wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w ramach odbieranego etapu robót, 
b)  z kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi, 
c) z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi nie więcej niż 5 dni przed upływem terminu płatności oświadczeniami Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o nie zaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez Podwykonawców,
d) a w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przed dniem Odbioru częściowego robót budowlanych, lub jeżeli roszczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców nie były jeszcze wymagalne - wraz z oświadczeniami Podwykonawców lub dalszych podwykonawców w tym zakresie.  

45) Weryfikacja dokumentacji projektowych sporządzanych przez Wykonawcę Robót.
46) Weryfikacja dokumentacji powykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę Robót.

47) sprawowanie specjalistycznego nadzoru geotechnicznego na obiektach budowlanych tego wymagających w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

48) Przeprowadzenie odbiorów częściowych oraz uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych.

49) Potwierdzenie wiarygodności wyników badań laboratoryjnych, przedstawianych przez Wykonawcę robót budowlanych, poprzez przeprowadzanie na swój koszt badań kontrolnych.      
O zakresie i częstotliwości badań kontrolnych będzie decydował Inżynier Kontraktu, jednak należy nimi objąć co najmniej 10% badań przewidzianych do wykonania w poszczególnych SST,  będących załącznikiem do Umowy na roboty budowlane. 

Inżynier Kontraktu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier Kontraktu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium.

50) Ścisła współpraca z Projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego        i uzyskiwanie od Projektanta zgody na zmiany w zakresie dokumentacji projektowej.

51) W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym w terenie rozstrzyganie takich problemów przy ewentualnej bezpośredniej konsultacji z Projektantem.

52) Powiadomienie Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach powstałych w trakcie realizacji zadania, w tym o roszczeniach finansowych i dotyczących zmiany terminu realizacji przez Wykonawcę robót budowlanych, w terminie maksymalnie do 3 dni od daty zaistnienia roszczeń.

53) Przedstawianie Zamawiającemu pisemnych zaleceń na temat wyceny wszelkich nieprzewidzianych robót.

54) Udział w spotkaniach roboczych z Instytucjami Zarządzającymi Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

55) Przygotowania kompletu dokumentów wymaganych w trakcie realizowanych kontroli przez  organy kontrolne

56) Zorganizowanie i uczestniczenie w odbiorze końcowym robót. Przygotowanie materiałów koniecznych do dokonania odbioru końcowego robót:

· potwierdzenie w dzienniku budowy gotowości inwestycji do odbioru końcowego,

· kontrola i ocena kompletności oraz prawidłowości dokumentacji powykonawczej wykonanej przez Wykonawcę robót budowlanych,

· koordynowanie odbiorów specjalistycznych,

· inne czynności wynikające z ustawy Prawo budowlane i decyzji ZRID.

· Wystąpienie do Zamawiającego o powołanie komisji odbioru końcowego robót  i następnie powiadomienie o odbiorze wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego 

57) Uzgadnianie przedstawionego przez Wykonawcę robót programu naprawczego  i przedstawienie w/w dokumentu do akceptacji przez Zamawiającego.
58) Wydawanie Wykonawcy na piśmie uzgodnionych uprzednio 
z Zamawiającym poleceń poprzez :
1)   zmniejszenie lub zwiększenie ilości robót budowlanych, do ilości dostosowanych do potrzeb realizacji przedmiotu Umowy lub pominięcie określonych robót budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej, jeżeli zmiana taka byłaby konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i właściwej gospodarki środkami publicznymi, a nie będzie stanowiła istotnego odstępstwa od projektu budowlanego, 

2)    zmianę kolejności wykonywania robót budowlanych, określonej Harmonogramem rzeczowo-finansowym.
59) Udział w sporządzeniu protokołu odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających oraz rozliczenie w/w robót w przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcy robót lub Zamawiającego
60) Uczestniczenie w pobieraniu próbek materiałów przez wykonawcę robót.
4.3 Końcowe rozliczenie zadania

1) Po zakończeniu robót sprawdzenie stanu uporządkowania terenu budowy i odbiór terenu budowy od Wykonawcy Robót.

2) Przygotowanie listy wad  stwierdzonych przy odbiorze końcowym z propozycją terminu ich usunięcia. Wyliczenie kwot wstrzymanych do momentu ich usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych. Wyliczenie wysokości potrąceń za wady stwierdzone przy odbiorze końcowym  i przedłożenie propozycji potrąceń do zatwierdzenia Zamawiającemu.

3) Nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi do usunięcia wad;
4) Odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad;
5) Wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów wraz z rozpatrywaniem roszczeń Wykonawcy Robót i przedstawiania stanowiska w odniesieniu do nich;
6) Wyegzekwowanie od Wykonawcy Robót przygotowanie Operatu Kolaudacyjnego (Odbiorowego) wraz z jego sprawdzeniem
7) Sprawdzenie przedłożonego przez Wykonawcę Robót szczegółowego rozliczenia przysługującego mu wynagrodzenia i określenie ostatecznej kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy Robót

8) Wzięcie udziału w kontroli Nadzoru Budowlanego (WINB,PINB)

9) Rozliczenie oraz inwentaryzacja wykonanych robót w przypadku rozwiązania, wypowiedzenia umowy lub wstrzymania prac na budowie, pośredniczenie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych wraz z późniejszym przekazaniem zinwentaryzowanych i rozliczonych prac/robót, kolejnemu Wykonawcy robót budowlanych.

10) Udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Kontraktu w tym udzielania Zamawiającemu wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień   w terminie do 14 dni od daty wpływu pisma.

11) Udział w spotkaniach roboczych z Instytucjami Zarządzającymi Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 
12) Przygotowania kompletu dokumentów wymaganych w trakcie realizowanych kontroli przez  organy kontrolne

13) Przygotowanie rozliczenia wartościowego wytworzonych środków trwałych w trakcie realizacji zadania wraz z przygotowaniem dokumentów OT,  zgodnie z wymaganiami Zamawiającego

14) Przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji z przebiegu realizacji zadania 
do archiwizacji zgodnie z zarządzeniem Dyrektora nr 39/2010 z późniejszymi zmianami. 
4.4 Przygotowywanie materiałów informacyjnych i współpraca z osobami ds. Kontaktów z Mediami

1) Inżynier Kontraktu będzie przygotowywał, w okresie realizacji Kontraktu, szczegółowe raporty       z postępu robót budowlanych (materiały informacyjne), które będą przedstawiane Zamawiającemu raz w miesiącu – w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu raportowanym. Raport zostanie zaopatrzony w dokumentację fotograficzną dokumentującą wykonane prace budowlane.  Raport należy przygotowywać w zarówno w formie pisemnej,        jak      i elektronicznej (format pliku *.doc).  W terminie do 30 dni od wystawienia protokółu odbioru końcowego, Inżynier Kontraktu sporządzi i przekaże Zamawiającemu raport końcowy.

2) Inżynier Kontraktu będzie współpracował z właściwymi komórkami Zamawiającego                       ds. kontaktów z Mediami w zakresie przepływu informacji, w tym:

· będzie dostarczał Zamawiającemu aktualne informacje z postępu robót oraz na temat ważnych/interesujących opinię publiczną zdarzeń na budowie (na bieżąco).

· na żądanie Zamawiającego będzie niezwłocznie przygotowywał informacje dla mediów                  w zakresie realizacji robót budowlanych.

· będzie przygotowywał i przekazywał wskazanemu przez Zamawiającego pracownikowi                ds. komunikacji z mediami ogłoszeń i komunikatów dotyczących realizacji robót budowlanych.

· będzie  brał udział w organizowanych konferencjach prasowych 

3) Inżynier Kontraktu nie przekaże do wiadomości publicznej oraz nie ujawni żadnych szczegółów Umowy i Kontraktu, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego
4.5 Pozostałe zadania Inżyniera Kontraktu 

Inżynier Kontraktu będzie akceptować:

1) Harmonogram rzeczowo – finansowy i jego aktualizacje  w ciągu 7 dni roboczych od dostarczenia w/w dokumentu przez Wykonawcę robót

2) Laboratorium Wykonawcy Robót, o ile nie zostało wskazane w jego ofercie, oraz propozycję Wykonawcy Robót odnośnie zmiany Laboratorium na inne niż wskazane w ofercie Wykonawcy Robót;

3) Sprzęt i urządzenia pomiarowe Wykonawcy Robót, o ile nie zostały wskazane

w ofercie Wykonawcy Robót oraz propozycję Wykonawcy Robót odnośnie zmiany sprzętu lub urządzeń;

4) Źródła pozyskania materiałów miejscowych.

5) Recepty i technologie proponowane przez Wykonawcę Robót,

6) Informację Wykonawcy  robót o wytwarzanych odpadach

7) Dokumentację powykonawczą zadania
8) Opracowany przez Wykonawcę Robót plan BIOZ.
9) Opracowany przez Wykonawcę Robót Program Zapewnienia Jakości i będzie uprawniony do audytu stosowania PZJ przez Wykonawcę. 
Inżynier Kontraktu  będzie wnioskować do Zamawiającego o:

1) Przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależne  Laboratorium, jeżeli byłoby to wymagane okolicznościami.

2) Zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo – finansowego przedstawionego przez Wykonawcę robót oraz jego aktualizacji,
3) Zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca Robót nie usunie ich            w wyznaczonym terminie.

4) Zmianę terminu wykonania robót objętych Kontraktem, kiedy zmiana taka nie wynika z winy Wykonawcy Robót.

5) Zalecenie wykonania robót zamiennych.

6) Zalecenie wykonania robót dodatkowych, po uprzednim przeprowadzeniu przez Zamawiającego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

7) Udzielenie zamówień dodatkowych lub uzupełniających niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego, zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych, w szczególności       z art. 67 ust. 1 pkt. 5 i 6 Ustawy.

8) Akceptację propozycji Wykonawcy Kontraktu odnośnie zmiany Kierownictwa Wykonawcy Robót (na inne niż wskazane w ofercie Wykonawcy Robót).

9) Zatwierdzenie projektów tymczasowej organizacji ruchu
4.6 Czynności pozostające wyłącznie w zakresie Zamawiającego

Zamawiający zastrzega sobie wyłączne prawo do:

1) Składania oświadczeń wobec Wykonawcy Robót o jednostronnym ograniczeniu zakresu umowy.

2) Składania oświadczeń o odstąpieniu od umowy z Wykonawcą Robót.

3) Podpisywania aneksów do umowy z Wykonawcą Robót.

4) Podpisywania i odbioru faktur wystawionych przez Wykonawcę Robót.

5) Składania oświadczeń o zmianie ceny lub terminu realizacji umowy z Wykonawcą Robót.

6) Zawarcia umowy na zamówienia dodatkowe i zamówienia uzupełniające.

7) Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonywania dodatkowych badań kontrolnych dla robót drogowych  siłami  Laboratorium przy ZDMiKP w Bydgoszczy.     

5. RAPORTY

5.1 Raport otwarcia:

W okresie 1 miesiąca od daty rozpoczęcia realizacji niniejszego zamówienia, Inżynier Kontraktu przedłoży Zamawiającemu Raport Otwarcia zawierający komentarz dotyczący ogólnej organizacji Kontraktu, dokumentacji projektowej oraz problemów, jakie wynikły w początkowym okresie realizacji Kontraktu, zgodnie z zapisami w pkt. 4.1  Zapoznanie się z dokumentacją.

5.2   Raporty miesięczne:
Inżynier Kontraktu będzie sporządzał miesięczne „Raporty Inżyniera Kontraktu”. Miesięczne raporty będą przedkładane Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach.

Pierwszy raport będzie obejmował okres do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego po miesiącu, w którym miało miejsce przekazanie terenu budowy . Następnie raporty będą przedkładane comiesięcznie, każdy w ciągu 10 dni od ostatniego dnia okresu, którego dany raport dotyczy.

Raport miesięczny będzie zawierał wykonane przez zespół ekspertów prace i kontrolne badania laboratoryjne oraz poinformuje o postępie robót, uzyskiwanym poziomie jakości robót, sprawach finansowych oraz występujących problemach w realizacji umowy na roboty budowlane i propozycjach rozwiązania tych problemów.

Raport będzie zawierał:

1) opis postępu robót i powstałych problemów, propozycje rozwiązania tych problemów,

2) zaangażowanie sił i środków Wykonawcy Robót,

3) zaangażowanie finansowe w powiązaniu z przyjętym harmonogramem,

4) postęp robót i płatności w podziale na kategorie robót w powiązaniu z planem na każdy miesiąc,

5) plan robót i finansów na kolejny miesiąc,

6) graficzne przedstawienie postępu robót w powiązaniu z harmonogramem,

7) graficzną prezentację postępu robót na planie i/lub rysunkach obiektów,

8) fotografie dokumentujące postęp robót,

9) lista poleceń zmian z wartością odnośnych robót oraz wartością netto polecenia zmian,

10) wykaz roszczeń i etap ich rozpatrzenia.

5.3 Raport techniczny:
Inżynier Kontraktu przygotuje (wtedy, kiedy to konieczne) raport informujący o problemach technicznych, jakie wystąpiły w trakcie realizacji robót. Taki raport będzie wymagany, kiedy wystąpią poważne zmiany w dokumentacji projektowej.

Raport techniczny powinien zawierać:

1) założenia na podstawie których została opracowana dokumentacja projektowa,

2) zestawienie wszystkich nowych założeń projektowych konieczne do oceny zaproponowanej zmiany,

3) zestawienie rysunków powykonawczych pokazujących lokalizację i szczegółowe wymiary wszystkich wykonanych robót do dnia sporządzenia raportu,

4) kopie wszystkich wcześniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych zmian,

5) kopie kalkulacji cen jednostkowych z oferty Wykonawcy Robót, które będą występowały w związku z wprowadzaną zmianą,

6) opis przyjętych projektowych założeń i różnice w założeniach projektowych w stosunku do oryginalnych, ofertowych rozwiązań,

7) nowy przedmiar pozycji kosztorysowych i koszty odpowiadające proponowanym zmianom projektowym w porównaniu z ofertą Wykonawcy Robót,

8) rysunki pokazujące dokładną lokalizację proponowanych zmian projektowych.

5.4 Raport końcowy:
W terminie 30 dni od wystawienia protokołu odbioru końcowego robót , Inżynier Kontraktu przedłoży Zamawiającemu „Raport końcowy” zawierający:

1. Wstęp

1.1. Krótki opis projektu

1.2. Działania przed rozpoczęciem Kontraktu

2. Dokumentację Projektową

2.1. Założenia Projektowe

2.2. Zmiany projektowe w trakcie realizacji

3. Organizację i zarządzanie Kontraktem

3.1. Struktura Zarządzania Wykonawcy

3.2. Struktura Nadzoru Inwestorskiego

4. Wykonawstwo

4.1. Postęp robót

4.2. Uwagi do wykonania poszczególnych głównych elementów robót

4.1.1 Dział Ogólny + odpowiednie pozycje głównych elementów robót drogowych i mostowych wg Specyfikacji

4.1.2 Roboty Ziemne

4.1.3 itd.

4.2 Osiągnięta Jakość Robót w zgodności ze Specyfikacjami Technicznymi

4.3 Przyczyny wystąpienia wad

5 Sprawy umowy o roboty budowlane i Zmiany

5.1 Czas trwania umowy o roboty budowlane

5.2 Roszczenia

6 Sprawy finansowe

6.1 Przyczyny zmiany wartości wynagrodzenia Wykonawcy robót

6.2 Analiza płatności

6.3 Końcowe rozliczenie ilościowe wykonanych robót

7 Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji Kontraktu dotyczące:

7.1 Dokumentacji projektowej

7.2 Warunków Kontraktu

7.3 Ogólnych i Szczegółowych Specyfikacji Technicznych

7.4 Czasu trwania umowy o roboty budowlane

7.5 Technologii robót

6. ODSZKODOWANIA
Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, naprawi na koszt własny każdą nieprawidłowość w realizacji Usługi wynikającą z winy Wykonawcy.
Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za roszczenia, straty lub szkody spowodowane:

a) nie podjęciem przez Zamawiającego działań wynikających z zaleceń Wykonawcy lub wydaniem polecenia przez Zamawiającego wykonania decyzji, z którą Wykonawca nie zgadza się, lub w stosunku do której wyrażał swoje poważne wątpliwości; lub

b) niewłaściwym wykonaniem zaleceń Wykonawcy przez przedstawicieli lub pracowników Zamawiającego,

c)      przypadkami wystąpienia siły wyższej.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek naruszenie swoich zobowiązań wynikających z Umowy do końca terminu umowy.

7. ZMIANY W SKŁADZIE PERSONELU

Wykonawca nie może wprowadzać zmian w składzie personelu wskazanego w Wykazie Wykonawcy bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, który może na taką zmianę nie wyrazić zgody powołując się na warunki Umowy.

Zmiana w składzie personelu wskazanego w Wykazie Wykonawcy możliwa będzie:

a) W przypadku śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych,

b) w przypadkach, które nie są zależne od Wykonawcy.

Zamawiający może wymagać, aby Wykonawca usunął każdą osobę (lub spowodował Jej usunięcie) zatrudnioną w ramach Umowy, włącznie z Inżynierem Koordynatorem, jeśli ma to zastosowanie, która:

(a) uporczywie nieodpowiednio się zachowuje lub wykazuje brak staranności,

(b) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały,

(c) nie stosuje się do jakichkolwiek postanowień Umowy, lub

(d) uporczywie postępuje szkodliwie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska.

Jeżeli zachodzi konieczność zmiany którejkolwiek z osób personelu, to Wykonawca wyznaczy odpowiednią osobę na zastępstwo (lub spowoduje jej wyznaczenie). Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia wymaganego od tych osób postanowieniami Umowy.

Wykonawca musi przedłożyć Inżynierowi propozycję zmiany, o której mowa wyżej, nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do realizacji Umowy którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji Umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowiła podstawę do zmiany Ceny Umownej.

Jeśli Personel Wykonawcy wskazany w Wykazie Wykonawcy ma być czasowo nieobecny na Placu Budowy podczas realizacji nadzorowanych przez siebie Robót, to, pod warunkiem uprzedniego powiadomienia, podpisanego przez Inżyniera Koordynatora, wymieniającego osobę i precyzującego delegowane pełnomocnictwa, funkcje, upoważnienia oraz okres ich obowiązywania, czasowo będzie wyznaczona stosowna osoba zastępująca.

Żadne takie zastępstwo nie wejdzie w życie, przed otrzymaniem pisemnej zgody Zamawiającego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie mógł zapewnić nowej osoby o kwalifikacjach oraz/lub doświadczeniu spełniających wymagania, Zamawiający może albo podjąć decyzję o odstąpieniu od Umowy, jeżeli właściwa jej realizacja jest zagrożona, lub, jeżeli w jego opinii nie zachodzi takie ryzyko, może zaakceptować proponowaną osobę, przy równoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia dla danego stanowiska.

Wykonawca poniesie wszelkie dodatkowe koszty związane ze zmianami w składzie personelu. W przypadku, gdy członek personelu nie może zostać niezwłocznie zastąpiony, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyznaczenie tymczasowego zastępcy, lub o podjęcie takich kroków, które zrekompensują tymczasową nieobecność członka personelu. Za okres, w którym członek personelu był nieobecny, nie przysługuje wynagrodzenie Wykonawcy.

Wykonawca nie będzie rekrutował personelu spośród pracowników Zamawiającego.

8. WYMAGANIA W ZAKRESIE POTENCJAŁU TECHNICZNEGO

8.1 Wyposażenie biura

Inżynier Kontraktu w ramach własnych kosztów zapewni (zorganizuje) dla obsługi Kontraktu biuro na terenie miasta Bydgoszczy. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie biura w obszarze ograniczonym promieniem ~1 000m od terenu inwestycji. 

W biurze zostaną zapewnione następujące pomieszczenia, które będą funkcjonowały cały czas podczas realizacji kontraktu: 

· dla pracy personelu własnego, biuro – o powierzchni co najmniej 35m2,

· dla organizacji narad, salę konferencyjną – o powierzchni co najmniej 40m2,

· toaletę.

Biuro zostanie wyposażone  w niezbędne meble (regały, szafy, wieszaki, biurka, krzesła), sprzęt biurowy (art. biurowe i papiernicze) i urządzenia (telefon, urządzenie wielofunkcyjne – zawierające fax., drukarkę, kopiarkę itp., komputer stacjonarny, adres e-mail ,niezbędne dla realizacji zadań powierzonych Inżynierowi Kontraktu i zespołu.  Sala konferencyjna będzie wyposażona w stół konferencyjny, krzesła dla min. 30 osób, laptop z rzutnikiem multimedialnym   i drukarką, dostęp do sieci Internet, wodę pitną. 

Biuro i sala konferencyjna nie mogą być wykorzystywane na inne cele niż związane z realizacją Umowy. Do pomieszczeń muszą być doprowadzone następujące media: elektryczność, wod.-kan. – biuro, toaleta, stałe łącze Internetowe, podstawowe łącze telefonii stacjonarnej POTS. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest zapewnić bieżące utrzymanie urządzeń zlokalizowanych w biurze i sali konferencyjnej tj. uzupełnianie papieru, tonerów i innych elementów zużywających się, jak również stały serwis tych urządzeń, zapewniający naprawę urządzeń w terminie nie dłuższym niż 24 godziny.  Wszystkie urządzenia muszą zostać wyposażone w niezbędne oprogramowanie zapewniające realizację niniejszego kontraktu. 

Podczas realizacji kontraktu biuro Inżyniera Kontraktu będzie czynne we wszystkie dni powszednie    w godzinach od 7.00 do 16.00. Ciągłą obsługę biura Inżyniera Kontraktu zapewni pracownik sekretariatu. Inżynier zapewni stały całodobowy kontakt telefoniczny do kompetentnego przedstawiciela (potrafiącego odpowiednio reagować) w przypadku nadzwyczajnych zdarzeń dotyczących terenu budowy i jego otoczenia.  
8.2 Środki transportu i łączności

Inżynier Kontraktu w ramach własnych kosztów musi dysponować sprzętem i wyposażeniem  w asortymencie i ilości umożliwiającej należyte wykonanie czynności wynikających z Umowy. Inżynier Kontraktu musi dysponować samochodem osobowym do przewozu min. 5 osób, który zostanie odpowiednio oznakowany np. „Nadzór budowy” i wyposażony w lampy ostrzegawcze. Samochód osobowy będzie w dyspozycji Inżyniera Kontraktu w miejscu realizacji Kontraktu przez cały okres jego realizacji.
9. WYMAGANIA W ZAKRESIE POTENCJAŁU KADROWEGO
9.1 Wymagany skład personelu Inżyniera Kontraktu
Wykonawca wskaże w ofercie kluczowych ekspertów, którzy będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, legitymujących się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem określonym w pkt 10.3 SIWZ. 

· Inspektor - Koordynator

· Inspektor Nadzoru robót drogowych 
· Specjalista ds. rozliczeń
Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany jest stosownym dokumentem udowodnić Zamawiającemu, że przystępując do realizacji zamówienia z dniem podpisania umowy, dysponuje osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, gwarantującymi właściwą jakość usług, o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym niezbędnym do wykonania zamówienia, nie mniejszym niż określone poniżej, dla poszczególnych funkcji:
Zamawiający wymaga aby wśród personelu Inżyniera Kontraktu znaleźli się co najmniej:

· Inspektor Nadzoru robót mostowych

Wymagane kwalifikacje:

Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności mostowej,

Wymagane doświadczenie zawodowe:

Co najmniej 60 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie obiektów mostowych

· Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych (w tym rozbiórek obiektów kubaturowych)

Wymagane kwalifikacje:

Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 

Wymagane doświadczenie zawodowe:

Co najmniej 60 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robót budowlanych.

· Inspektor Nadzoru robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych             i elektroenergetycznych

Wymagane Kwalifikacje:

Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, 

Wymagane doświadczenie zawodowe:

Co najmniej 60 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie  robót elektroenergetycznych.

· Inspektor Nadzoru robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i wod-kan.

Wymagane kwalifikacje:

Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i wod-kan.

Wymagane doświadczenie zawodowe:

Co najmniej 60 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i wod-kan.

· Inspektor Nadzoru robót telekomunikacyjnych

Wymagane kwalifikacje:

Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności telekomunikacyjnej, 

Wymagane doświadczenie zawodowe:

Co najmniej 60 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robót telekomunikacyjnych

· Specjalista ds. terenów zielonych (botanik)

Wymagane kwalifikacje:

Wykształcenie w zakresie biologii,  ochrony przyrody, architektury krajobrazu lub pokrewne. 

Wymagane doświadczenie zawodowe:

Co najmniej 24 miesiące doświadczenia zawodowego na samodzielnym stanowisku 
do spraw gospodarki terenami zielonymi.

· Specjalista przyrodnik lub zespół specjalistów przyrodników

Wymagane kwalifikacje:

Wykształcenie w dziedzinie zoologii, biologii, przyrody lub ochrony przyrody lub pokrewne.

Wymagane doświadczenie zawodowe:

Sprawowanie nadzoru przyrodniczego w danej specjalności, przy przynajmniej jednym przedsięwzięciu budowlanym.  

· Specjalista ds. organizacji ruchu, sygnalizacji świetlnej i ITS.
Wymagane doświadczenie zawodowe:

Doświadczenie w projektowaniu lub nadzorze nad wykonaniem organizacji ruchu drogowego w tym sygnalizacji świetlnej w zakresie obejmującym co najmniej 
1 skrzyżowanie skanalizowane sterowane jedną sygnalizacją świetlną.

Jeżeli Wykonawca uzna, że zaproponowany skład personelu nie pozwala na zrealizowanie zamówienia, Wykonawca może przewidzieć zatrudnienie dodatkowych osób (personelu pomocniczego: n.p. Inspektora d/s. materiałowych - technolog, Asystenta Inspektora nadzoru robót drogowych itp.), których wynagrodzenie należy uwzględnić w cenie oferty.
Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie należne członkom zespołu Inżyniera Kontraktu z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz w dni wolne od pracy nie będzie podlegało odrębnej zapłacie przez Zamawiającego i Wykonawca powinien je uwzględnić w cenie oferty.
Okoliczności podane powyżej nie będą stanowiły podstawy do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.
Zamawiający zastrzega, że w przypadku wcześniejszego niż zaplanowano podpisania umowy z Wykonawcą Robót i rozpoczęcia przez niego robot kontraktowych, przy równoczesnym braku możliwości wystąpienia etapu:  „Zapoznanie się z dokumentacją”, płatność za ten etap nie będzie realizowana.

W przypadku, gdy okres pomiędzy podpisaniem Umowy na nadzór, a rozpoczęciem robót budowlanych będzie dłuższy niż 1 miesiąc, nastąpi dla nadzoru przerwa w realizacji bez wynagrodzenia, aż do dnia kiedy roboty się rozpoczną.

9.2 Wymagania dotyczące geodezyjnej obsługi Kontraktu
Inżynier Kontraktu będzie dysponował osobami posiadającymi stosowne uprawnienia, wyposażonymi w niezbędny sprzęt geodezyjny w asortymencie i ilości zapewniającej właściwą kontrolę geodezyjną nad robotami zarówno w aspekcie prawidłowego ich wytyczenie sytuacyjnego     i wysokościowego, jak i w zakresie prawidłowego wyliczenia ilości wykonanych robót dla celów rozliczeniowych.  Wynagrodzenie z tego tytułu będzie uwzględnione w cenie oferty.
9.3 Wymagania dotyczące kadry związenej z zagadmnieniami ochrony środowiska
Przed przystąpieniem do inwestycji oraz prac rozbiórkowych i remontowych, powtórzyć rozpoznanie przyrodnicze mające na celu określenie ewentualnych dalszych działań minimalizujących i zabezpieczających, przez specjalistę przyrodnika lub zespół specjalistów przyrodników (zoologów, 
w tym ornitologa, chiropterologa, herpetologa oraz entomologa) w zakresie występowania siedlisk gatunków chronionych zwierząt na terenie zamierzenia. Wymagane jest również przeprowadzenie zabezpieczenia odcinka drogi sąsiadującej ze zbiornikiem wodnym wraz z wykonaniem przeniesienia płazów w okresie ich migracji. Konieczny jest również udział specjalisty  ds. terenów zielonych (botanika) w związku z wycinką drzew oraz możliwością zniszczeniem roślin objętych ochroną gatunkową, dodatkowo zadaniem będzie nadzorowanie prac związanych z gospodarką drzewostanem i zagospodarowaniem terenu zielenią.

W przypadku konieczności wykonania innych prac związanych z ochroną przyrody (dotychczas 
nie stwierdzonych) Inżynier Kontraktu musi dysponować również ekspertami z dziedziny obejmującej wykonanie tych prac.

Prace należy poprzedzić uzyskaniem stosowanych odstępstw od zakazów obowiązujących 
w stosunku do zwierząt chronionych w trybie art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2013 poz. 627 z późn. zm.) . 

Uprawnione osoby są zobowiązane do prowadzania ciągłego nadzoru nad tego rodzaju pracami i zgodności ich wykonania z otrzymanymi decyzjami administracyjnymi oraz uregulowaniami prawnymi, w wyniku którego zostaną opracowane i przedłożone Zamawiającemu sprawozdania zawierające również materiał dowodowy w postaci zdjęć.

Wynagrodzenie kadry związanej z zagadnieniami ochrony środowiska będzie uwzględnione 
w cenie oferty. 

9.4 Płatności
Wykonawca musi prowadzić na bieżąco listy obecności personelu Wykonawcy. Lista obecności będzie skanowana i codziennie ok. godz.15, przesyłana e-mailem na adres Przedstawiciela Zamawiającego.
Wynagrodzenie za usługi w czasie realizacji zamówienia będzie wypłacane w okresach miesięcznych w oparciu o czas faktycznie przepracowany przez personel (Inżynier Koordynator, Inspektor robót drogowych, Specjalista d/s rozliczeń) Wykonawcy. Podstawę płatności stanowią zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiającego listy obecności w/w personelu Wykonawcy i zbiorcze zestawienie czasu pracy personelu Wykonawcy ilustrujące stan wykorzystania kwoty umownej oraz projekcje jej wykorzystania do końca umowy wraz z Raportami miesięcznymi i Raportem końcowym. Listy obecności i zbiorcze zestawienie czasu pracy personelu mają stanowić załącznik do faktur wystawianych przez Wykonawcę.
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