: ZARZAD DROG MIEJSKICH
'- I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

Tred¢ zapytan do tresci specyfikacii istotnych warunkéw zamdwienia (SIWZ) wraz z wyjasnieniami i
ZMIANA Nr 1 tresci SIWZ , zgodnie z art. 38 ust. 1, 2, 4,6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z péén. zm) — dalej UPZP, zamieszczone na
stronie internetowej w miejscu udostepnienia SIWZ,

w dniu /& _.03.2018 .

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. ,Budowa ulicy w ramach “Programu utwardzania ulic
gruntowych zlokalizowanych na terenie Miasta Bydgoszczy” w systemie zaprojektuj
i wybuduj- Cze$¢ 1- Budowa ulic: Botaniczna, Jeitynowa, Sanatoryjna i Piaski”,
Nr sprawy 014/2018.

Uwaga: Tiem koloru zéttego zaznaczono tres¢ wyjasnieri Zamawiajacego, ktére wplynely na
zmiane tresci SIWZ wraz z zatgcznikami.

I. Zgodnie z art. 38 ust. 1 UPZP, Wykonawcy zwrdcili sie do Zamawiajacego o wyjasnienie
tresci SIWZ, a Zamawiajacy udziela nastepujacych wyjasnier :

1. Pytania - zestaw |, z dnia 12.03.2018 r.
1) W dokumentach przetargowych dotyczacych terminu realizacji Umowy znajduja sie
nastepujgce zapisy:
— Zamowienie nalezy zrealizowac przez okres:
a. od 10 do 12 miesigcy, liczac od dnia podpisania Umowy, dla ulic: Botanicznej i Jezynowej,
b. od 12 do 14 miesiecy, liczac od dnia podpisania Umowy, dla ulic: Sanatoryjna i Piaski.
— przy czym czas na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji
administracyjnych umozliwiajacych realizacje zadania wynosi do 8 miesiecy od dnia
podpisania Umowy (zapisy pkt. 1.1.1. PFU). Przy obecnym stanie prawnym — chociazby
zmiana wiasciwosci urzedu wydajacego decyzje pozwolenia wodnoprawnego — nie mozna
liczy¢ na przyspieszone rozpatrywanie sktadanych wnioskdw, dlatego skrécenie terminéw
przeznaczonych na projektowanie i uzyskanie wigzacych decyzji administracyjnych byloby
obarczone duzym ryzykiem, dalej:
— Data przetargu to 21.03.2018r. i termin zwigzania ofertg 30 dni,
stad:
— Szacowana data podpisania Umowy to 12.04.2018r. i to wtasnie data podpisania Umowy
bedzie data kluczowa do realizacji zamoéwienia, i tak:

I etap - wykonanie dokumentacji | Il etap- wykonanie robot
projektowej wraz z uzyskaniem budowlanych wraz z

decyzji administracyjnych nadzorem autorskim
umozliwiajacych realizacje
zadania,
a. dla ulic: Botanicznej i Pozostaly czas, tj. od
Jezynowej 12.12.2018r. do 12.04.2016r.
8 miesiecy, czyli do 12.12.2018r. -
b. dla ulic: Sanatoryjna i Pozostaly ~czas, tj. od
Piaski 12.12.2018r. do 12.06.2019r.
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Z powyiszego wynika, ze Il etap — wykonanie robo6t budowlanych - ma by¢ realizowany
w okresie zimowym, co ze wzgledu na specyfike zadania, rézne branze robét i w koricu na
samg technologi¢ robét z gory obarczone jest dziataniem co najmniej nieodpowiedzialnym.
W takim przypadku na etapie realizacji rob6t budowlanych nie bedzie moina moéwié¢
o wstrzymaniu robét ze wzgledu na niekorzystne warunki atmosferyczne, poniewaz od dnia
podpisania Umowy wykonanie tych robét przewidziane jest przez Zamawiajacego
(a wiasciwie przez Strony Umowy) w okresie zimowym, w okresie, w ktérym z reguly
wystepuja niekorzystne dla robot budowlanych warunki atmosferyczne.

Czy w zwigzku z powyzszym Wykonawca ma doliczy¢ do ceny oferty koszty kar umownych?
I tym samym podnies¢ koszty Inwestycji?

Wyjasnienie Zamawiajacego:

Planowany czas opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji
administracyjnych umozliwiajgcych realizacie zamdéwienia wynosi 8 miesiecy. W przypadku
wystapienia opdznienia, ktore nie wynika z winy Wykonawcy, a ponadprzecietnego czasu trwania
procedur administracyjnych, Zamawiajacy dopuszcza zmiane (wydtuzenie) terminu realizacji catego
zamowienia. Podstawe do opisywanej zmiany terminu wskazano w § 25 ust.1 pkt. 7 lit. f).
Zamawiajacy dopuszcza realizacje robdt budowlanych (etap 1I) w okresie zimowym.
W przypadku wystapienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych realizacje robét
budowlanych, roboty zostang wstrzymane, co bedzie udokumentowane stosownym
wpisem do dziennika budowy. Termin realizacji zaméwienia zostanie wydtuzony o liczbe
dni, w ktérych roboty nie mogly by¢ realizowane.

Podstawg do opisywanej zmiany terminu wskazano w § 25 ust.1 pkt. 7 lit. d).
Zamawiajacy nie jest w stanie przewidziec, stanu pogody w okresie zimowym 2018/2019,
zatem dopuszcza mozliwosé zmiany terminu realizacji zadania, ale nie wyklucza realizagji
prac w terminie od 15.12.2018r. do 15.03.2019r.

W uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach opdinienn w realizacji zamdwienia (jak
wskazane powyzej), Zamawiajacy nie przewiduje naktadania na Wykonawce kar umownych.

Na podstawie powyiszego wnioskujemy o modyfikacje §2 ust. 1 wzoru umowy wedtug
ponizszego:

»Przedmiot zaméwienia bedzie realizowany przez okres .......... miesiecy, liczac od daty
podpisania Umowy, z zastrzezeniem iz do czasu realizacji rob6t budowlanych (Il etap) nie
wlicza sie okresu zimowego, tj. od 15 grudnia do 15 marca.”

Wyijasnienie Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy nie przewiduje zmian w zapisach Wzoru Umowy w tym zakresie.

. Zgodnie z art. 38 ust. 4 UPZP, Zamawiajacy zmienia tres¢ SIWZ w zakresie tresci Programu

Funkcjonalno-Uzytkowego dla budowy ul. Piaski (Zadanie Nr 4), tj.:

1. Program Funkcjonalno-Uzytkowy- Budowa ulicy Piaski w Bydgoszczy:

1) pkt 1.2.2. ,zakres branzy sanitarnej/drenaz skarpowy” otrzymuje nowe brzmienie:
»Ze wzgledu na uksztattowanie terenu, nalezy zamontowac w ciggu ulicy Piaski (na odcinku
od km 0+968 — 2+450) drenaz skarpowy z rur drenarskich o s$rednicach wynikajacych
z obliczert hydrologicznych, uwzgledniajacych istniejace sptywy ze skarpy. Drena: nalezy
wykonal jako odrebna sied, nie zwiazang z kanalizacjy deszczowa, odprowadzong do
pobliskich rowéw melioracyjnych, rzeki Brdy badZ zaprojektowanych w ramach kontraktu
zbiornikéw retencyjno — infiltracyjno — odparowujacych. Na przewidziane przez Wykonawce
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odprowadzenie wdd drenarskich do odbiornikéw nalezy uzyska¢ stosowne, wymagane
prawem opinie i uzgodnienia wraz z pozwoleniem wodnoprawnym.”

lll. W zwiazku z wyjasnieniami i dokonang ZMIANA Nr 1 tresci SIWZ, nie prowadzaca do
zmiany tresci ogloszenia o zamdwieniu, wymagajaca jednak dodatkowego czasu na
wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajacy, na podstawie art. 38 ust. 6 UPZP,
przedfuza termin skiadnia ofert do dnia 23 marca 2018 r. godz. 09:30 i zmienia w tym
zakresie odpowiednie zapisy SIWZ, zawarte w pkt 16.18, 17.2i 17.6, tj.:

1. w pkt 16.18. SIWzZ
Zapis: ,Nie otwierac przed dniem 21.03.2018 r. godz. 10:00”
otrzymuje brzmienie:
»Nie otwierac przed dniem 23.03.2018 r. godz. 10:00”
2. wpkt 17.2. SIWz
Zapis: ,, Termin sktadania ofert uptywa w dniu 21.03.2018 r. godz. 09:30"
otrzymuje brzmienie:
»Termin sktadania ofert uptywa w dniu 23.03.2018 r. godz. 09:30”
3. wpkt 17.6 SIwz
Zapis: ,Termin otwarcia ofert: w dniu 21.03.2018 r. godz. 10:00”
otrzymuje brzmienie:
»rermin otwarcia ofert: w dniu 23.03.2018 r. godz. 10:00”

IV. Wyjasnienia i ZMIANA Nr 1 tresci SIWZ stajq sie obowigzujace dla wszystkich
Wykonawcéw ubiegajacych sie o udzielenie przedmiotowego zaméwienia z dniem ich
zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiajgcego w miejscu udostepnienia
przedmiotowej SIWZ.

(podpis,kue/rownika zamawiajacego)
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Kontakt:
Katarzyna Robotnikowska

Nr tel. kont.: (52) 582 27 66
E-mail: katarzyna.robotnikowska@zdmikp.bydgoszcz.pl



