anwk au\ro(ml \ 3 b fw"l“ L
wP

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  _J MW[A/ D] e |
2Zaktad Linii Kol h

oy @M PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
Dziat ds. inwestycji

ul. Zygmunta Augusta 1, 85-082 Bydgoszcz
tel.: + 48 56 699 31 16
Jacek.Gackowski@plk-sa.pl

www.plk-sa.pl

IZIW-0702-03/2019 Bydgoszc;(/‘302.201 9

\\ Zarzad Drég Miejskich
\ R \ | Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

ul. Torunska 174a
85-844 Bydgoszcz

Dotyczy: rozbidrki i budowy wschodniego wiaduktu drogowego w ciagu ul. Armii Krajo-
wej w Bydgoszczy nad torami kolejowymi linii nr 18 i 201

W nawigzaniu do pisma nr IR/M/0506/14/19 z dnia 29.01.2019 r. w sprawie wydania

wstepnych warunkéw dla zamknieé torowych koniecznych dla realizacji robét jw. PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych informuije:

1.

Dla linii kolejowej nr 18 w obecnym kwartale nie ma juz mozliwosci udzielenia zamknigé
torowych, natomiast:

w miesigcach kwiecier/maj br. pojawig sie¢ mozliwosci udzielenia krétkich zamknieé 4-
godzinnych dla obu toréw w porze nocnej w okreslonych dniach (bowiem w czeséci zaplano-
wane s juz pociagi) z zastrzezeniem, ze ewentualne opdznienia kontowane by byly na wy-
konawce robot, bowiem minat juz okres planowania,

w okresie zamknigciowym od 09.06.2019 do 31.08.2019 r. (termin skiadania wnioskéw
uptywa w dniu 22.02.2019 r.) nie ma mozliwosci zamykania obu toréw linii na wiecej niz 1,5
- 2h z uwagi na kursowanie pociagow kolonijnych i wakacyjnych (sezonowe), '

dia okresu zamknigciowego od 01.09.2019 do 19.10.2019 r. plany zamknigé nalezy wystaé
w terminie do dnia 17.05.2019 r., mozna wowczas zaplanowaé po ok. 4h zamknigé nocnych
dia obu toréw na linii nr 18, bo w dziernt nie ma mozliwosci udzielenia dtuzszych od 45-50
minut (nalezy uwzgledni¢, Zze wylgczenia sieci trakcyjnej trwajg okolo 1 godziny, wiec czystej
pracy przy zamknieciu obu torow zostaje ok 3 godzin).

dla okresu zamknigeciowego od 20.10.2019 do 14.12.2019 wnioski o dokonanie zamkniet¢
nalezy wysta¢ w terminie do dnia 05.07.2019~ warunki podobne jak w poprzednim okresie.

Ewentuaine wydiuzenie czasu trwania zamknig¢ torowych nocnych dla obu toréw wigze sie z
wprowadzeniem komunikacji zastgpczej, ktdrej koszt ponosi wykonawca (nalezy mieé $wiado-
mos¢, ze dla pociggow TLK i IC takiej zgody na pewno nie bedzie).

2.

Dia linii kolejowej nr 201 sprawa jest fatwiejsza z uwagi na kursowanie wytgcznie pociggow
towarowych . Obowigzuja identyczne terminy planowania zamknieé jw. Ponadto od miesia-
ca wrzesnia planowane sg roboty inwestycyjne i istnieje mozliwo$é skoordyniowania rob6t w
celu uniknigcia zamknigé straconych.

Spolka wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st Warszawy w Warszawie
Xl Wydziet Gospodarczy Krajowege Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427
REGON 017319027, Wysokos¢ kapitatu zakladowego w catodci wptaconego 18.624.936.000 zt



3. Dia zamknieé jednotorowych zaréwno dla linii 18 jak i linii 201 terminy skfadania wnioskéw
pozostaja takie same. Istnieje mozliwos¢ uzyskania catodobowych zamknie¢ dla kazdego
toru oddzielnie (z uwagi na okres wakacyjny — preferowany okres od 01.09.2019).

4. Nadmieniamy, ze zlozenie stosownego wniosku o udzielenie zamknigé¢ torowych musi by¢
poprzedzone opracowaniem regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu pociggow.

5. Opracowywanie regulaminéw zamknie¢ i ich wdrazanie wraz z osygnalizowaniem jest
oczywiécie odptatne zgodnie z cennikiem obowigzujacym w tutejszym Zaktadzie.

W zatgczeniu terminarz obowigzywania zmienionej organizacji ruchu pociggéw oraz przygoto-
wania i publikacji rozktaddw jazdy pociag66. 2018/2019.

&

Opracowat: Jacek Gackowski, tel. +48 52 518 3419
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